

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 68/2022 zo dňa 10.10.2022

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### Čl. 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ** : **Obec Dohňany**  
Sídlo : Obecný úrad Dohňany 68, 020 51 Dohňany  
Zastúpený : Ing. Milan Panáček starosta obce  
IČO : 00317136  
DIČ : 2020515553  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.,  
IBAN : SK09 5600 0000 0029 9734 6001  
Č. tel./ : 042 / 4450912,  
e-mail : [obec@dohnany.sk](mailto:obec@dohnany.sk)

### Zhotoviteľ

**Obchodné meno:** **REKONHAL, s.r.o.**  
Sídlo: Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica  
V zastúpení: Ing. Vladimír Haladej, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
Číslo účtu: SK88 0900 0000 0003 6333 6654  
IČO: 36747645  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Vladimír Haladej  
e-mail : [rekonhal@rekonhal.sk](mailto:rekonhal@rekonhal.sk)  
Č. tel.: 0905 185 184

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. S.r.o. vo vložke č. 17592/R.

### Preambula

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok č. 1") zo dňa 10.10.2022 mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania navyše a menej prác oproti prácam, ktoré boli rozpočtované v pôvodnej Zmluve o dielo a vyplynuli z požiadaviek Objednávateľa. Ide o výmenu povrchu parkoviska, z asfaltového krytu za zámkovú dlažbu a zvýšenie rozsahu plochy. Súpis jednotlivých navyše prác a prác, ktoré sa nevykonali tvoria prílohu tohto dodatku. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny.

### Čl. 2. Predmet dodatku

1) Pôvodné znenie Čl. 4, bod 4.5. sa nahrádza novým znením nasledovne:

4.5. Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:  
Celková cena diela bez DPH: 51.150,90,- EUR  
z toho DPH: 10.230,18,- EUR  
cena s DPH: 61.381,08,- EUR € slovom šesťdesiatjedentisícristoosemdesiatjeden eur a osem eurocentov.

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :

Príloha č. 1. – Sumarizácia prác navyše a prác menej

V Dohňanoch , dňa 22.6.2023

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ

**Dohňany radová zástavba – II. etapa: Dažďová kanalizácia, vsakovací objekt a spevnené plochy**

**Nerealizované práce a Naviacpráce**

**Nerealizované práce:**

- Asfaltové vrstvy na ploche parkoviska o výmere 297,6 m<sup>2</sup>
- Cena podľa rozpočtu - 11.448,50 € bez DPH

**Naviacpráce:**

- Zámková dlažba hr.8 cm na ploche parkoviska o výmere 325,0 m<sup>2</sup>
- Cena podľa rozpočtu +13.224,52 € bez DPH

**Celková rekapitulácia**

<b>Pôvodná zmluvná cena</b>		<b>49.374,88 € bez DPH</b>
<b>Nerealizované práce</b>		<b>- 11.448,50 € bez DPH</b>
<b>Naviacpráce</b>		<b>+ 13.224,52 € bez DPH</b>
<b>Nová zmluvná cena</b>		<b>51.150,90 € bez DPH</b>
<b>DPH</b>	<b>20%</b>	<b>10.230,18 €</b>
<b>CELKOM</b>		<b>61.381,08 €</b>



22.6.2023  
[Redacted signature]

22-06-2023  
[Redacted signature]  
Považská Tepelná a vodohospodárska spoločnosť, s.r.o.  
IČO: 36 747 646, IČ DPH: SK202234925P

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Názov stavby	Parkovisko a chodníky - IBV Dohňany	JKSO	
Názov objektu	Nerealizované práce	EČO	
		Miesto	Dohňany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dohňany		
Projektant			
Zhotoviteľ	REKONHAL	36 747 645	SK 2022342355
Spracoval	Ing. Vladimír Haladej		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA
		12.6.2023	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 463,09	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 985,41	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 448,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 11 448,50
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>13 738,20</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
22-06-2023		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko a chodníky - IBV Dohňany  
Nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Dohňany

Zhotoviteľ: REKONHAL

Miesto: Dohňany

Spracoval: Ing. Vladimír Haladej

Dátum: 12.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>11 448,496</b>	<b>94,759</b>
18	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	297,600	1,129	335,990	1,940
19	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	297,600	0,479	142,550	0,211
20	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	297,600	14,304	4 256,870	38,587
21	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	297,600	20,340	6 053,184	54,020
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>659,902</b>	<b>0,000</b>
48	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,759	6,964	659,902	0,000
<b>Celkom</b>						<b>11 448,496</b>	<b>94,759</b>

22-06-2023

  
Považská Teplá 242, 011 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 747 646, IČ DIH: SIK00204235F

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU






Názov stavby	Parkovisko a chodníky - IBV Dohňany	JKSO	
Názov objektu	Zámková dlažba hr.8 cm parkovisko plocha 325 m2	EČO	
		Miesto	Dohňany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dohňany		
Projektant			
Zhotoviteľ	REKONHAL	36 747 645	SK 2022342355
Spracoval	Ing. Vladimír Haladej		
	Rozpočet číslo		
	Dňa	CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 557,49	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 667,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 224,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 13 224,52
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis		Pečiatka			<b>15 869,42</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
<b>22-06-2023</b>				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00
					0,00
					0,00

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko a chodníky - IBV Dohňany

Navicpráce: Zámková dlažba hr.8 cm parkovisko 325 m<sup>2</sup>

Objednávateľ: Obec Dohňany

Zhotoviteľ: REKONHAL

Miesto: Dohňany

Spracoval: Ing. Vladimír Haladej

Dátum: 12.6.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 224,522</b>	<b>133,049</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>763,750</b>	<b>0,000</b>
1	181101109.S	Úprava plochy pod zámkovú dlažbu, vyrovnanie a zhutnenie	m <sup>2</sup>	325,000	2,350	763,750	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>11 534,219</b>	<b>133,049</b>
2	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	325,000	2,110	685,750	26,010
3	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	325,000	17,790	5 781,750	44,850
4	592460008500	Dlažba betónová HAKA 8cm, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m <sup>2</sup>	330,643	14,950	4 943,113	60,838
5	592460008501	Dlažba betónová HAKA 8cm, rozmer 200x165x80 mm, červená	m <sup>2</sup>	7,340	16,840	123,606	1,351
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>926,553</b>	<b>0,000</b>
6	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	133,049	6,964	926,553	0,000
<b>Celkom</b>						<b>13 224,522</b>	<b>133,049</b>

22-06-2023

  
 Považské Teplice 242, 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 36 747 645 IBPH: SK2022242351