

### Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SprO/401/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

#### Objednávateľ:

Názov: Mestský súd Bratislava II  
Právna forma: štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia  
Adresa/Sídlo: Drieňová 5, 827 02 Bratislava  
IČO: 00039489  
Telefón/fax:  
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Križáková, poverená plnením úloh predsedníčky súdu  
Bankové spojenie:

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ELENIT, s.r.o.  
Sídlo: Sokolská 718/30, 960 01 Zvolen  
Zastúpený: Ján Horný, konateľ  
IČO: 44 559 372  
DIČ: 2022743954  
IČ DPH: SK2022743954  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
zapísaný v registri: v OR OS V B.Bystrici, Oddiel: Sro, VI.číslo:18000/S  
Kontaktná osoba:  
Telefón:

### Čl. I.

#### Predmet Dodatku

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sú: „ **Práce navyiac - Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Bratislava II.**“ v súlade s § 18 odst. (1) bod b) 2., zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 1.2 Tieto „Práce navyiac“ vyplynuli počas realizácie tejto investičnej akcie a neboli obsiahnuté v pôvodnom rozpočte, ale ich dodatočná realizácia bola nevyhnutná k dosiahnutiu predpokladaných parametrov. Boli postupne identifikované, boli zaznačené do stavebného denníka a boli aj zhotoviteľom schvaľované. Rozhodujúca zmena oproti pôvodnému rozpočtu bola úprava elektroinštalácie (podľa pôvodného projektu sa projektované riešenie nedalo realizovať vzhľadom na skutkový stav elektro rozvážača), na ktorú bolo nutné vypracovať rozpočet (s tým súvisiaci protokol o kusovej skúške rozvážača), v rozpočte nebola revízia správa, demontáž a spätná montáž pôvodného koberca vrátane opravy drevenej podesty pod kobercom a dodávka a montáž 2 ks prahov dverí.

**Čl. II.**  
**Platobné podmienky**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na „Prácach navyiac“ na celkovej sume 1 310 € bez DPH (slovom: tisícristodesať eur), spolu s **DPH 1 572 €** (slovom tisícpäťstosedemdesiat dva eur).
- 2.2 Percentuálne navýšenie pôvodnej ceny činí 8,8 %.

**Čl. III.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok č. 1 slobodne, vážne a zrozumiteľne.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria:  
Príloha č. 1 – Práce navyiac - rozpočet

**23-06-2023**

V Bratislave, .....

Vo Zvolene, 23.06.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Mgr. Anna Kr.žáková,**  
poverená plnením úloh predsedníčky  
mestského súdu Bratislava II.

.....  
**Ján Horný**  
konateľ  
ELENIT s.r.o.