

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO**

---

**uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka****I. Zmluvné strany****Zhotoviteľ:****BK TECH spol. s r.o.**

Majerská cesta 33

974 00 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 3403/S

IČO: 31 646 921

DIČ: 2020457472

IČ DPH : SK2020457472

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastúpený: Bronislav KUBICZEK (konateľ)

**Objednávateľ:****Okresný súd Banská Bystrica**

Skuteckého 28

975 59 Banská Bystrica

IČO: 00165735

DIČ: 2021095681

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu/IBAN: [REDACTED]

Zastúpený: JUDr. Pavel Rohárik, predseda súdu

**II. Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo Spr 5025/2019 uzavretej dňa 12. 08. 2019 takto:

V čl. VII – Termín plnenia predmetu diela sa doterajšie ods. 7.1. a 7.2. rušia a nahrádzajú novým znením nasledovne:

**7.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne 20. 08. 2019.**

**7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne vykonať a odovzdať objednávateľovi v nasledovných termínoch:**

**1. Termín: Začiatok montážnych prác od 25. 08. 2019.**

**2. Termín: Ukončenie montážnych prác na zariadení do 31. 10. 2019.**

Dôvodom zmien takto dohodnutých termínov sú prekážky na strane prenajímateľa budovy súvisiace s prebiehajúcimi prácami na rekonštrukcii fasády budovy. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Banská Bystrica, 30. 09. 2019

Banská Bystrica, 30. 09. 2019

**Objednávateľ:**



JUDr. Pavol Rohárik  
predseda súdu

**Zhotoviteľ:**



Brónislav Kubiczek  
konateľ