

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_022_Nerealizované interiérové žalúzie
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	13.3.2023

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

Na základe požiadavky objednávateľa sa na niektorých pozíciách, primárne na chodbách pavilónov B1 juh a CH1 juh nebudú realizovať interiérové žalúzie. Sú to priestory hlavnej chodby, ktoré sú najviac frekventované. Priestory by mali byť čo najviac presvetlené.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:

Na žiadosť investora sa nerealizovali na chodbách pavilónov B1 juh a CH1 juh interiérové žalúzie.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: nie

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: B1, CH1	
Nerealizované interiérové žalúzie	-8 558,98
Spolu za zmenový list	-8 558,98

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: nie

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PH.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis: <input type="text"/>
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis: <input type="text"/>
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis: <input type="text"/>
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis: <input type="text"/>

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Pavilóny B1, CH1

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

13.03.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-8 558,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 558,98
			Žalúzie				-8 558,98
1			Interiérové žalúzie	m2	-484,105	17,68	-8 558,98
	VV				<i>B1 = 288,26-17,57=270,69</i>		<i>270,690</i>
	VV				<i>CH1 = 326,135-112,72=213,415</i>		<i>213,415</i>
	VV				SPOLU		484,105

