

**Dodatok č. 4**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. Z/2022/801/I/RUK/OPV**

**(ďalej len „Dodatok“)**

**Univerzita Komenského v Bratislave**

**a skupina zhotoviteľov**

**DevelopNet, s.r.o.**

**Top Soft BSB, s.r.o.**

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc.  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 202 08453 32  
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

### Skupina zhotoviteľov:

Obchodné meno: DevelopNet, s.r.o.  
Sídlo: Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Onder, konateľ spoločnosti  
IČO: 45 565 767  
DIČ: 2023045123  
IČ DPH: SK2023045123  
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 65362/B

Obchodné meno: Top Soft BSB, s.r.o.  
Sídlo: Nám gen. M.R.Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom  
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Borovský - konateľ  
IČO: 36 301 001  
DIČ: 2020189204  
IČ DPH: SK2020189204  
Zapísaný: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č.: 18763/R

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. Z/2022/801/I/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej aj „Zmluva“).

## 2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/801/I/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 29.06.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 27.10.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve a dňa 26.04.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je „ACCORD – Rekonštrukcia vnútorných rozvodov - elektrické a dátové rozvody“. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj jej Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe ktorých vyplynula potreba vykonania zmien na predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru ako aj naviac prác. Zmluvné strany sa s odkazom na body 4.6 a 4.7 Článku 4 Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa zmeny na predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru a naviac práce na diele, a to v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 8 až 12, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. Zdôvodnenie potreby vykonania zmien na predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru a naviac prác je uvedené v jednotlivých zmenových listoch.
- 2.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je vykonanie zmeny konštrukčného a objemového charakteru a naviac prác špecifikovaných v zmenových listoch, ktoré sú prílohou tohto Dodatku a na s tým súvisiacej zmene ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene viacerých okolností, ktoré Objednávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať, a to najmä zmeny Zmluvy v zmysle jej Dodatku č. 2 (zmeny v predmete zmluvy konštrukčného a objemového charakteru), zmena osoby oprávnenej na rokovanie vo veciach technických v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve a vykonanie zmeny konštrukčného a objemového charakteru a naviac prác v zmysle bodu 2.3 tohto Článku. Uvedené okolnosti mali vplyv aj na lehotu realizácie diela, pričom zmluvné strany vyvinuli maximálne úsilie počas realizácie diela na minimalizáciu vplyvov na celkovú lehotu realizácie diela. Aj napriek vyvinutému úsiliu vyplynula ku koncu realizácie diela potreba vykonať zmenu Prílohy č. 2 Zmluvy – Harmonogram stavebných prác. Vplyvom uvedených okolností dochádza k predĺženiu lehoty realizácie diela uvedenej v bode 3.2.1 písm. b) Zmluvy o 4 kalendárne mesiace.
- 2.6. Tento Dodatok sa uzatvára pri bodoch 2.3. a 2.4. tohto Článku v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri bode 2.5. tohto Článku v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uzatvorením tohto dodatku sa nemení charakter Zmluvy.

### 3. PREDMET DODATKU

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne:

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 – Harmonogram stavebných prác sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 2 – Harmonogram stavebných prác k 15.6.2023, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na vplyv nepredvídateľných okolností (zmeny konštrukčného a objemového charakteru, zmena osoby oprávnenej na rokovanie vo veciach technických a naviac práce), že 3. Článok – Miesto a lehota realizácie, bod 3.2, pod bod 3.2.1 písm. b) Zmluvy sa mení nasledovne:

*„b) dokončenie celého diela najneskôr do: 18 kalendárnych mesiacov od začiatku realizácie stavebných prác,“*

- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté zmeny konštrukčného a objemového charakteru a naviac práce, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

*„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:*

*Cena za Predmet zmluvy bez DPH: 3 715 207,60 Eur*

*DPH 20%: 743 041,52 Eur*

***Celková cena diela s DPH: 4 458 249,12 Eur“***

- 3.4. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku práce špecifikované vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 8 až 12, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
  - 4.4.1. Príloha č. 1 – Zmenové listy č. 8 až 12
  - 4.4.2. Príloha č. 2 - Harmonogram stavebných prác k 15.6.2023

- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

-----  
Univerzita Komenského v Bratislave  
prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc.  
rektor UK

-----  
DevelopNet s.r.o.  
Ing. Rastislav Onder, konateľ spoločnosti

-----  
Top Soft BSB, s.r.o.  
Ing. Rastislav Borovský, konateľ spoločnosti