

**Naviac práce - Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a
vnútor.rozvodov inž.sietí**

č. ZL	Názov zmenového listu		pôvodné riešenie	nové riešenie	€ celkom bez DPH	€ DPH	€ suma celkom s DPH
ZL-01	Preklady nad dverné otvory - zámena						
	<i>Zámena keramických prekladov do stien nad zárubeň za oceľový L profil</i>	<i>Arch</i>	<i>-3 332,70</i>	<i>3 332,70</i>	0,00	0,00	0,00
ZL-02	Zámena kotvenia umývadiel						
	<i>Zmena kotvenie skrutkami a hmoždinou namiesto riešenia uvedeného v PD</i>	<i>Arch</i>	<i>-14 061,60</i>	<i>11 861,94</i>	-2 199,66	-439,93	-2 639,59
ZL-03	Hliníkové lišty						
	<i>Absencia hliníkových lišt</i>	<i>Arch</i>		<i>4 598,01</i>	4 598,01	919,60	5 517,61
ZL-04	Zlúčenie dažďovej a splaškovej kanalizácie						
	<i>GP navrhol zlúčenie dažďovej a splaškovej kanalizácie.</i>	<i>ZTI</i>	<i>-2 529,28</i>	<i>1 795,84</i>	-733,44	-146,69	-880,13
ZL-05	Výmena nefunkčných šupátok						
	<i>Nefunkčné pôvodné šupátka ZTI -SV a TV</i>	<i>ZTI</i>		<i>1 235,00</i>	1 235,00	247,00	1 482,00
ZL-06	Zámena materiálu priečok						
	<i>Rýchlejšia a jednoduchšia montáž</i>	<i>Arch</i>	<i>-26 947,88</i>	<i>26 947,88</i>	0,00	0,00	0,00
ZL-07	VZT prestupy na strechu						
	<i>Absencia presupových izol. rúr na strechu</i>	<i>VZT</i>		<i>4 055,60</i>	4 055,60	811,12	4 866,72
ZL-08	Zmeny elektroinštalácie - silnoprúd						
	<i>Doplnenie chýbajúcich komponentov v ZoD</i>	<i>ELI</i>		<i>8 404,38</i>	8 404,38	1 680,88	10 085,26
ZL-09	Zmena vykurovania						
	<i>Zmena vykurovacích telies podľa novej PD</i>	<i>UK</i>	<i>-102 169,91</i>	<i>102 169,91</i>	0,00	0,00	0,00
ZL-10	ZTI - filtre a zmeny						
	<i>Doplnenie chýbajúcich filtrov, tvaroviek, konzol</i>	<i>ZTI</i>		<i>4 845,78</i>	4 845,78	969,16	5 814,94
ZL-11	Zámena - sokle vinylové						
	<i>Zámena pôvodného vinylového sokla za PVC sokel</i>	<i>Arch</i>	<i>-2 294,32</i>	<i>2 294,32</i>	0,00	0,00	0,00
ZL-12	Dosky pod drez v kuchynkách						
	<i>Nutné pre montáž drezu, absencia v ZoD</i>	<i>Arch</i>		<i>2 401,16</i>	2 401,16	480,23	2 881,39
ZL-13	UK - výmena prírub						
	<i>Nutnosť výmeny pôvodných nefunkčných UK prírub - šupátok</i>	<i>UK</i>		<i>703,76</i>	703,76	140,75	844,51
ZL-14	Sprchové žľaby - odpočet						
	<i>Odpočet naviac množstva zo ZoD</i>	<i>ZTI</i>	<i>-28 839,24</i>		-28 839,24	-5 767,85	-34 607,09

ZL-15	Vysprávký po UK demontáži						
	Vyspravenie stien po demontáži pôvodných radiátorov	Arch		5 528,65	5 528,65	1 105,73	6 634,38
	Celkom		-180 174,93	180 174,93	0,00	0,00	0,00

ZoD s dodávateľom uzatvorená na čiastku	1 851 562,29	370 312,46	2 221 874,75
Dodatok č. 1 - zmenové listy 1-15	0,00	0,00	0,00
ZoD + Dodatok č.1	1 851 562,29	370 312,46	2 221 874,75

V Bratislave 15.06.2023

Za objednávateľa

Ing. Ladislav Vanda

vedúci oddelenia majetku a investícií pre študentské domovy

Ing. Jana Bojnáková

odborný referent

Ing. Marek Petro, PhD.

stavebný dozor investora

Za zhotoviteľa

Ing. Pavel Fekiač

predseda predstavenstva

p. Milan Hronec

stavbyvedúci