

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo č. 403/2022

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok č. 1“)(ďalej len „zmluva“)

### Zmluvné strany:

#### 1. Mestská časť Bratislava-Rača

sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava

zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom

bankové spojenie: VÚB, a.s.

číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032

IČO: 00 304 557

DIČ: 2020879212

IČ DPH: nie je platcom DPH

Kontaktná osoba: Ing. Vierošlava Štrbáková, vedúca oddelenia hospodárskej správy

Tel. č.: .....

e-mail: .....

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. ELEKTRO – VACHO s.r.o.

sídlo: ul. Šveromova 662/36, 942 01 Šurany

zastúpený: Mgr. Peter VACHO

bankové spojenie: .....

číslo účtu: .....

IČO: 47 214 848

DIČ: 2023792045

IČ DPH: SK 2023792045

Zapísaný: v ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 34494/N

Konajúca prostredníctvom: .....

Kontaktná osoba:

Tel. č.: .....

Fax: .....

e-mail: .....

Internetová adresa (URL): .....

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu zhotoviteľ a objednávateľ aj ako „zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.10.2022 zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela:  
**„Rekonštrukcia krytov CO – kontrola a v prípade potreby oprava alebo výmena jednotlivých častí krytov civilnej ochrany v správe MČ Bratislava-Rača“** v požadovanom rozsahu prác a celkovej ponuky zhotoviteľa podľa prílohy č. 1 k zmluve (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo aj len „dielo“).

Podľa článku XIV. bodu 1 zmluvy: *„Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov uzavretých v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.“*

Zmluvné strany sa dohodli na úprave (i) času plnenia špecifikovaného v čl. IV bod 1 zmluvy a zároveň na zmene (ii) čl. VI bod 2 zmluvy, čím zároveň dôjde k (i) predĺženiu času plnenia do 30.09.2023 a rovnako aj k (ii) úprave platobných podmienok, a to týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

## **Čl. I. Predmet dodatku č. 1**

1. Pôvodné znenie **článku IV.** (Čas a miesto plnenia)  **bodu 1 zmluvy** znie: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 30.06.2023.

Zmena zmluvy (čl. IV. bodu 1 zmluvy) znie: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do **30.09.2023.**

2. Pôvodné znenie **článku VI.** (Platobné podmienky)  **bodu 2 zmluvy** znie: Úhrada ceny za dielo bude objednávateľom realizovaná jednorazovo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa na základe riadnej vystavenej faktúry.

Zmena zmluvy (čl. IV. bodu 1 zmluvy) znie:

**Zhotoviteľ je zároveň oprávnený objednávateľovi vystaviť faktúru ku dňu účinnosti tohto dodatku č. 1 za práce, ktoré boli ním ku dňu účinnosti tohto dodatku č. 1 vykonané. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude ako jej neoddeliteľná súčasť súpis zhotoviteľom vykonaných a odsúhlasených objednávateľom.**

## **Čl. II. Záverečné ustanovenia**

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 30.6.2023

V Bratislave dňa: 29.6.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Mgr. Michal Drotován**  
starosta

---

**Mgr. Peter Vacho**  
konateľ