

DODATOK č. 5
k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1
(ďalej len „Dodatok“)

zatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Objednávateľ:	Obec Dunajská Lužná
Sídlo:	Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpený:	Ernest Németh, starosta obce
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 2552 2112
IČO:	00400009
DIČ:	2020663755
Kontaktná osoba poverená objednávateľom v technických veciach :	Ing. Norbert Hudák

ďalej len „Objednávateľ“, na strane jednej

a

Zhotoviteľ:	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Zastúpený:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

ďalej len „Zhotoviteľ“, na strane druhej

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č.152-22-04-1 uzatvorenej dňa 6.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2023 (ďalej len „Zmluva“):

Preambula

Nakoľko došlo k zmenám pôvodného technického riešenia nosnej konštrukcie Diela a k zmenám a doplneniu projektovej dokumentácie a tieto zmeny vyvolali potrebu vykonania dodatočných naviac prác zhotoviteľom, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Rozsah naviac prác uvedených v tomto Dodatku k Zmluve vychádza zo zmluvnými stranami odsúhlasených zmenových listov č. 7 a 8.

I.

Predmet dodatočných naviac prác

Rozsah Diela vykonávaného Zhotoviteľom podľa Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa o nasledovné dodatočné naviac práce:

- a) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 7, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s prácami na spevňovacích stenách
- b) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 8, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s prácami na zosilnení stĺpov 1. PP

II.

Cena dodatočných naviac prác

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za dodatočné naviac práce uvedené v čl. I. tohto Dodatku nasledovnú cenu:

Cena diela bez DPH	3 432 819,22 €
DPH 20%	686 563,84 €
Cena diela s DPH	4 119 383,06 €
Dodatok č. 1 cena bez DPH	40 589,50 €
DPH 20%	8 117,90 €
Dodatok č. 1 cena s DPH	48 707,40 €
Dodatok č. 2 cena bez DPH	51 941,99 €
DPH 20%	10 388,40 €
Dodatok č. 2 cena s DPH	62 330,39 €
Dodatok č. 3 cena bez DPH	158 605,13 €
DPH 20%	31 721,03 €
Dodatok č. 3 s DPH	190 326,16 €
Dodatok č. 4 cena bez DPH	28 303,77 €
DPH 20%	5 660,75 €
Dodatok č. 4 cena s DPH	33 964,52 €
Dodatok č. 5 cena bez DPH	95 082,26 €
DPH 20%	19 016,45 €
Dodatok č. 5 cena s DPH	114 098,71 €
Celková cena diela bez DPH	3 807 341,87 €
DPH 20%	761 768,37 €
Celková cena diela s DPH	4 568 810,24 €

Spôsob fakturácie, splatnosť a spôsob zaplattenia ceny dodatočných naviac prác sa riadia ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy.

III.

Lehota realizácie prác Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že lehota realizácie prác uvedených v článku I tohto Dodatku je 66 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku a v zmysle platného harmonogramu, ktorý sa týmto dodatkom nemení.

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že uzavretím tohto Dodatku nedochádza k úprave ktoréhokoľvek z míľnikov a/alebo k predĺženiu lehoty realizácie.

IV.

Oprava chýb v písaní dodatku č. 3

V rámci úvodných ustanovení dodatku č. 3 je uvedené, že zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 3 postupom podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Uvedené predstavuje chybu v písaní. Zmluvné strany túto chybu v písaní podpisom tohto Dodatku č. 5 opravujú, pričom zmluvné strany zhodne prehlasujú že dodatok č. 3 zmluvné strany uzavreli postupom podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

V.
Záverečné ustanovenia

V ostatnom sa obsah ani forma Zmluvy a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 nemení.

Súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha č.1: zmenový list č. 7 schválený zmluvnými stranami a príloha č. 2: zmenový list č. 8 schválený zmluvnými stranami. Prílohou č. 3 je aktualizovaný výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III.

Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok s jeho prílohou je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Prílohy: 1) zmenový list č. 7
2) zmenový list č. 8
3) výpis z Obchodného registra

V Bratislave, dňa 28.06.20223

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: