

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 310/2022
(ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662;
DIČ: 2020662028
Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. , starosta obce
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

PRO EXTERIER s.r.o.

so sídlom: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
IČO: 52157164
DIČ: 2120915808
IČ DPH: SK2120915808
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134300/B
Zastúpený: Pavlo Bidzilia, konateľ
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany uzavreli dňa 7.11.2022 Zmluvu o dielo č. 310/2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Pamiatková obnova a adaptácia Starého vodojemu Vádomb, Bernolákovo“, podľa podmienok stanovených zmluvou, ku ktorej bol následne dňa 15.3.2023 uzavretý dodatok č. 1 (dodatok č. 1 ďalej aj len ako „**Dodatok 1**“ a Zmluva o dielo č. 310/2022 zo dňa 7.11.2022 v znení Dodatku 1 ďalej aj len ako „**Zmluva**“).
- 1.2 V priebehu prác na zhotovovaní diela podľa Zmluvy bola identifikovaná potreba ďalšej zmeny pôvodného diela podľa Zmluvy a to na základe odkrytia niektorých častí stavby starého vodojemu Vádomb počas zhotovovania diela podľa Zmluvy, ktoré technicky nebolo možné identifikovať pred začatím vyhotovovania diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ tak identifikoval potrebu uskutočnenia určitých prác navyše oproti Zmluve, ale zároveň aj práce podľa Zmluvy, ktoré nebude potrebné vykonať a to z dôvodu vopred neidentifikovateľného

stavu stavby, ktorá je stavbou historickou a zároveň kultúrnou pamiatkou. Zmena pôvodného diela podľa Zmluvy je spojená s predĺžením termínu odovzdania diela podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku a to o čas niekoľkých týždňov, v termíne podľa tohto Dodatku.

- 1.3 Objednávateľ obdržal aj odborné stanovisko stavebného dozoru dozorujúceho priebeh zhotovenia diela podľa Zmluvy nezávisle od Zhotoviteľa, ktoré potvrdzuje potrebu zmien pôvodného diela podľa Zmluvy.
- 1.4 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami Zákona a to najmä podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok II Dodatok k Zmluve

- 2.1 Strany sa dohodli, že čl. 5 (*Cena*) ods. 2. Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 226 058,66 EUR, slovom: dvestodvadsaťšesťtisíc päťdesiatosem eur a šesťdesiatšesť centov

DPH: 45 211,73 EUR, slovom: štyridsaťpäťtisíc dvestojedenásť eur a sedemdesiattri centov

Cena s DPH: 271 270,39 EUR, slovom: dvestosedemdesiatjedentisíc dvestosedemdesiat eur a tridsaťdeväť centov“

- 2.2 Strany sa dohodli, že čl. 4 (*Čas plnenia*) ods. 1. Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

„1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 31.8.2023.“

- 2.3 Strany sa dohodli, že príloha č. 1 k Zmluve, podrobný rozpočet v písomnej podobe, v znení podľa Dodatku 1 (ďalej aj len ako „**Pôvodný rozpočet**“) sa mení tak, že Pôvodný rozpočet sa dopĺňa o (i.) doplnok k rozpočtu zo dňa 21.6.2023 a o (ii.) odpočet položiek zo dňa 5.5.2023 (ďalej aj len ako „**Menej práce**“), ktoré sú prílohou k tomuto Dodatku a ktoré boli predložené Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s čl. 5 (*Cena*) ods. 5. Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplnok k rozpočtu**“). Pre odstránenie pochybností sa Strany dohodli, že celková suma Pôvodného rozpočtu a celková suma Doplnku k rozpočtu, vrátane odpočítanej sumy podľa „Menej prác“, sa sčítavajú dohromady a predstavujú sumu podľa čl. 5 (*Cena*) ods. 2 Zmluvy v znení podľa tohto Dodatku.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v Článku II tohto Dodatku. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 2, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 – Práce navyč

Príloha č.2 – Menej práce

V Bernolákove, dňa 30.6.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

PRO EXTERIER s.r.o.

Pavlo Bidzilia, konateľ