

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2019/1931/I/RUK/OCOZ

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „dodatok“)

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, PhD., rektor UK
Osoba oprávnená na podpis na podpis zmluvy: Ing. Ingrid Kútina Želonková, PhD., kvestorka
v technických veciach koná: Katarína Božíková, poverená riadením OM RUK
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN : SK85 8180 0000 0070 0014 9245
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** RECORD TK spol. s r.o.
Bojnická 16/A
831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Klečka
Zástupca oprávnený konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Klečka
- vo veciach technických: Ing. Jan Baláž
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN : SK30 1100 0000 0026 2702 3125
IČO: 31391915
DIČ: SK2020334525
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 5 bod 5.5. a s čl. 11 bod 11.3. Zmluvy o dielo č. Z/2019/1931/I/RUK/OCOZ zo dňa 28. 08. 2019 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „Rekonštrukcia toalety na bezbariérovú na prízemí v budove prístavby UK, Šafárikovo nám. č.6, Bratislava“ sa v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) a ods. (3) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:

Čl. 2

PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku sú práce navyše, ktoré nebolo možné predvídať, pričom dodatkom sa nemení charakter zmluvy.
- 2.2. Nepredvídané práce navyše, odsúhlasené objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa v zmysle realizačnej ponuky zhotoviteľa podľa priloženého rozpočtu Navyše práce. Rozpočet Navyše práce tvorí prílohu č. 1 dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.

Čl. 3

ZMENY A DOPLNENIA USTANOVENÍ ZMLUVY

- 3.1 V čl. 3 zmluvy sa v bode 3.2 dopĺňajú v poslednej vete slová :

„a v zmysle rozpočtu Navyše práce“

- 3.2 V čl. 4 zmluvy sa bod 4.1. mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje dielo v rozsahu a kvalite podľa čl. 3 v lehote do **30. 11. 2019**.

- 3.3 V čl. 5 zmluvy sa bod 5.2 mení nasledovne:

Za zhotovenie diela uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi:

cena diela bez DPH: 25 371,03 EUR

DPH 20% : 5 074,21 EUR

celková cena s DPH: 30 445,24 EUR

slovom: tridsaťtisícštyristoštyridsaťpäť eur dvadsaťštyri centov

- 3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 4.2 Dodatok je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 2 obdrží zhotoviteľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že boli s týmto dodatkom oboznámené, že nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
príloha č. 1 - Rozpočet Naviac práce

V Bratislave, dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

kvestorka UK

Ing. Ivan Klečka

konateľ spoločnosti