

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO 01/08/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Michalok**
Sídlo: Michalok 62, 094 23 p.Merník
IČO: 00332577
DIČ: 2020640227
IČ DPH: SK2020640227
Zastúpený: Viera Mihočová, starostka obce Michalok
Kontaktná osoba: Viera Mihočová
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
Kontakt:
- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: RD-SYSTÉM s.r.o.
Sídlo: Rakovec nad Ondavou 7, 07203 Rakovec nad Ondavou
IČO: 317 25 147
DIČ: 2020499173
IČ DPH: SK2020499173
Zastúpený: Ľubomír Ďuriško, konateľ
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka č.7664/V
Zastúpený: Ľubomír Ďuriško
Kontaktná osoba: Ľubomír Ďuriško
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
Kontakt:

PREAMBULA

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č.1 k ZoD je navýšenie cien stavebných materiálov a cien práce z dôvodu narastajúcej inflácie v rámci sveta i Slovenskej republiky a nedostatku niektorých druhov stavebných materiálov, z titulu globálnej geopolitickej situácie vo svete, ktorá má negatívny vplyv aj na Slovensko.

Čl. 2
Predmet Dodatku č.1

2.1 Predmetom tohto Dodatku č.1 je úprava ceny za dielo – rozpočtu na vykonanie prác, ktorý tvorí prílohu č.1 Zmluvy o dielo č.01/08/2020 - „**Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlých plôch,**“ v obci Michalok.

2.2 Týmto Dodatkom č.1 sa mení znenie Čl. 5 bod 5.2 cena predmetu Zmluvy o dielo č.01/08/2020 nasledovne:

Cena diela podľa ZoD zo dňa 29.09.2020: bez DPH - 21 178,22 Eur
DPH 20% - 4 235,64 Eur
Celková cena diela – 25 413,86 Eur

Navýšenie ceny diela podľa Dodatku č.1: bez DPH – 28 483,67 Eur
DPH 20% - 5 696,73 Eur

Celková cena diela podľa Dodatku č.1: 34 180,40 Eur

2.3 Týmto Dodatkom č.1 sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo č.01/08/2020, jej rozsah, podmienky na jej uzavretie a nemení sa ani zhotoviteľ diela.

2.4 Ostatné články ZoD ostávajú nezmenené.

Čl.3
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k ZoD je príloha č.1 - Súhrnný rozpočet stavby.

V Michaloku dňa: 10.07.2023

Za zhotoviteľa: _____

.....
Lubomír Ďuriško, konateľ spoločnosti

RD-SYSTÉM, s.r.o.
Rakovec nad Ondaveu č. 7
072 03 *

Za objednávateľa: _____

.....
Viera Mihocova, starostka obce

