

D O D A T O K č . 1535/2019-PN

k Zmluve o dielo č. 695/2019-PN „Revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica“ uzatvorenej
dňa , číslo zmluvy Zhotoviteľa: ZML-19-00133 podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

číslo Dodatku č.1 Zhotoviteľa:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a.s.
sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
právna forma: akciová spoločnosť
registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5996/B
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Dodatku č. 1

Predmetom Zmluvy o dielo č. 695/2019-PN zo dňa , č. zmluvy Zhotoviteľa: ZML-19-00133 (ďalej len „Zmluva“) je revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, ktorá pozostáva z viacerých stavebných objektov. Počas realizácie časti Diela (stavebný objekt B4) vznikla v dôsledku prirodzených korytotvorných procesov pri vypúšťaní zdrže Hričov potreba zmeniť technologický postup prác a následne rozsah plnenia, aby došlo k riadnemu dokončeniu Diela. Zmluvné strany sa z tohto dôvodu v zmysle bodu 11.11 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení znenie bodu 2.1.3 Zmluvy, a nahrádza sa časť Prílohy č. 1 – Objekt: B4 – Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých betónových plôch, Prílohou č. 1 Dodatku č. 1.

Článok II. Predmet Zmluvy

2.1.3 renováciu poškodených zvislých betónových plôch na hati Hričov (stavebný objekt B4) zahrňajúcu drážky provizórneho hradenia na pilieroch, piliere z návodnej strany, nátokové krídla hate, plochu deliaceho piliera od strany hate, spočívajúcu v otryskovaní povrchu vysokotlakovým vodným lúčom, vytvorení adhézneho mostíka, a reprofilácii stien sanačnou maltou, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revízných správ, certifikátov a osvedčení použitých technológií,

v rozsahu prác v súlade s Cenovou ponukou/Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa _____ a Rozpočtom zo dňa _____ projektovou dokumentáciou, so súťažnými podkladmi, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je súčasťou povinne zverejňovanej zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 3.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet zo dňa _____ ako Príloha č. 1.

V Piešťanoch, dňa _____

V _____

, dňa _____

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riadiťka
Odštepného závodu Piešťany

.....
Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

.....
Ing. Richard Púček
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica	JKSO	
Názov objektu	B4 - Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých bet. plôch	EČO	
		Miesto	VS Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Memné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 23 919,35	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 61 981,59	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 85 900,94	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 5 500,00	21	Kompí. čísel 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 91 400,94 24 DPH 20,00 % z 91 400,94 18 280,19 25 Cena s DPH (r. 23-24) 109 681,13 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzáva doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
 Objekt: B4 - Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých bet. plôch

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: VS Hričov

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				23 919,34876	61 981,59450	85 900,94326		27,358
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 754,21055	12 961,78945	34 716,00000		25,542
1	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	600,00000	50,75000	20 017,44358	10 432,55642	30 450,00000	0,04135	24,810
		345 " pravé krídlo		345,00000						
		255 " 3 x pillar - v.4,0m		255,00000						
		Súčet		600,00000						
2	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.1 mm	m2	600,00000	7,11000	1 736,76698	2 529,23302	4 266,00000	0,00122	0,732
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 165,13821	44 918,54179	47 083,68000		1,816
3	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	600,00000	8,12000	947,00321	3 924,99679	4 872,00000	0,00000	0,000
4	945942002	Montáž závesného lešenia na potrubných mostoch vrátane podláh výšky do 10 m, pre zaťaženie nad 1 do 1,5 kPa	m2	255,00000	7,30400	306,76500	1 555,75500	1 862,52000	0,00130	0,332
5	945942092	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia závesného lešenia na potrubných mostoch zaťaženia nad 1 do 1,5 kPa	m2	510,00000	1,93400	911,37000	74,97000	986,34000	0,00277	1,413
		255*2		510,00000						
6	945942802	Demontáž závesného lešenia na potrubných mostoch výšky do 10 m, pre zaťaženie nad 1 do 1,5 kPa	m2	255,00000	4,56400	0,00000	1 163,82000	1 163,82000	0,00000	0,000
7	R 941941032	Montáž atypickej lešenárskej konštrukcie závesnej na konzolovom vyložení s vyložením do 1,5m-prava strana - pracovná hĺbka do 4,5m	kpl	1,00000	18 444,00000	0,00000	18 444,00000	18 444,00000	0,02399	0,024
8	R 941941032 a	Montáž atypickej lešenárskej konštrukcie závesnej na konzolovom vyložení s vyložením do 1,5m-3xpiliere-pracovná hĺbka do 4,5m	kpl	1,00000	16 350,00000	0,00000	16 350,00000	16 350,00000	0,02399	0,024
9	R 941941032 b	Prípravné práce pre montáž nosných prvkov lešenia	kpl	1,00000	3 405,00000	0,00000	3 405,00000	3 405,00000	0,02399	0,024
99		Presun hmôt HSV				0,00000	4 101,26326	4 101,26326		0,000
10	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	27,35817	100,12000	0,00000	2 739,09998	2 739,09998	0,00000	0,000
11	998009193	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	27,35817	49,79000	0,00000	1 362,16328	1 362,16328	0,00000	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00000	5 500,00000	5 500,00000		0,000

12	HZS000115	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	250,00000	22,00000	0,00000	5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,000
----	-----------	--	-----	-----------	----------	---------	-------------	-------------	---------	-------

Celkom

23 919,34876

67 481,59450

91 400,94326

27,358

