

DODATOK Č. 3

k zmluve o dielo

č. SE-OVO-172-017/2010

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie:

„Stavebné úpravy a prístavba Hasičskej stanice v Bytči,,

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č.p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

por. Ing. Michal Kypus
mjr. Ing. Miroslav Rýdzi
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie MV SR:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

041/7072 202

fax:

041/7072 209

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

PROMTO a.s.

Bytčická 8441/16A
010 01 Žilina

V zastúpení:

Ing. Milan Tamborský
predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Milan Tamborský
predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Rudolf Holtán
výrobno-technický riaditeľ

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. Žilina

Číslo účtu:

2590394554/0200

IČO:

44 361 882

DIČ:

2022669725

tel.:

041/5643326

fax:

041/5652186

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10656/L

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. **V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD,
Koniec doby plnenia : do 23 mesiacov od podpisu ZoD.

Čl. III.

Harmonogram postupu výstavby podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-172-017/2010 zo dňa 30.9.2010 sa dopĺňa Harmonogramom dokončenia stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-172-017/2010 zo dňa 30.9.2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-172-017/2010 zo dňa 30.9.2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, príloha č. 1 tohto dodatku je vyhotovená v šiestich výtlačkoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a štyri výtlačky prílohy č. 1. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a dva výtlačky prílohy č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 21-02-2012

V Žiline dňa 21. 2. 2012

za objednávateľa



za zhotoviteľa




PROMTO, a.s.
Bytčická cesta 8441/16A
010 01 Žilina

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Milan Tamborský
predseda predstavenstva
PROMTO a.s. Žilina

Príloha č. 1 dodatku č. 3 k ZoD č. SE-OVO-172-017/2010

**HARMONOGRAM DOKONČENIA
STAVBY**

 PROMTO a.s.		Prístavba a prestavba Hasičskej stanice Bytča Harmonogram dokončenia stavby			
ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	
1	Stavebné úpravy a prístavba HS v Bytči - dokončenie	44 dny	2.7.12	31.8.12	
2	SO 01 Prestavba garáží	44 dny	2.7.12	31.8.12	
3	VZT	25 dny	2.7.12	6.8.12	
4	Stlačený vzduch	25 dny	2.7.12	6.8.12	
5	Sádrokartónový podhľad	20 dny	16.7.12	13.8.12	
6	Malby	20 dny	23.7.12	20.8.12	
7	Kompletiáž ZTI, UK, EI	22 dny	1.8.12	31.8.12	
8	SO 02 Prístavba prevádzkovej časti a garáží	29 dny	23.7.12	31.8.12	
9	Slaboproudové rozvody	14 dny	13.8.12	31.8.12	
10	Malby a natery	15 dny	23.7.12	13.8.12	
11	Kompletiáž ZTI, UK, EI	22 dny	1.8.12	31.8.12	

Úkol	Milník	Vnější úkony
Rozdělení	Souhrnný	Vnější milník
Průběh	Souhrn projektu	Konečný termín