

D O D A T O K č. 3
k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 18.07.2022
v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník

1.1 Objednávateľ:

Obec Široké
Sídlo: Široké 118, 082 37
Zastúpený: Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce
IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
IČ DPH: ----- Nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0096295797/0900
IBAN: SK1009000000000096295797
Tel.: +421 0517911102

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o.

Sídlo: Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
Zastúpený: František Olejník, konateľ
IČO: 36452327
DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Prešove
vl.č.: 10879/P, odd.: Sro
Bankové spojenie: UniCredit Banka, a.s.
Číslo účtu: 1222801000/1111
IBAN: SK77 1111 0000 0012 2280 1000
Tel.: +421903603505

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.7.2022 Zmluvu o dielo v ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa uskutočniť stavebné práce a dodávky: „Budova novostavby jedálne a učebni so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké“ za cenu 1 128 290,88€ bez DPH, 1 353 949,06€ s DPH. Dodatkom č.1, uzavretým 6.10.2022, bolo cena zvýšená na 1 132 746,90€ bez DPH, 1 359 296,28€ s DPH. Dodatkom č.2, uzavretým 13.3.2023, bolo cena zvýšená na 1 202 265,52€ bez DPH, 1 442 718.63€ s DPH. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.3 k Zmluve o dielo, lebo v priebehu realizácie diela pri niektorých položkách rozpočtu (vypracovanom na základe výkazu výmer), boli zistené rozpory so skutočnosťou a vznikli tak práce a dodávky navyše. Jedná sa navyše zemné práce pri opornom múre, výškové usporiadanie pri napojení spojovacej lávky, doplnenie stĺpa pre podopretie oslabeného prievlaku pre zmenu výškového usporiadania spojovacej lávky, zmena výmery

zateplenia vencov styrodurom, navýšenie kabeláže pri elektroinštalácií, doplnenie chýbajúcich svietidiel vo výkaze výmer. Činnosti sú podrobne rozpisane v priloženom rozpočte.

Práce a dodávky navyše boli odôvodnené, prejednané s projektantom, sú oprávnené a nevyhnutné pre realizáciu diela.

Cena prác a dodávok navyše je 14 039,57 € bez DPH, 16 847,48 EUR s DPH.

- 1.2. S poukazom na zmenu rozsahu prác na diele, Zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení pristúpili v súlade s článkom XIII, ods. 13.2. Zmluvy o dielo k zmene ceny diela.

II. PREDMET DODATKU

- 1.1. Znenie ustanovenia článku II., ods. 2.4. Zmluvy o dielo sa z dôvodov uvedených v článku I. tohto Dodatku č. 3 upravuje nasledovne :

Cena bez DPH [€]	DPH %	DPH [€]	Cena s DPH [€]
1 216 305,09	20	243 261,02	1 459 566,11

Slovom: „Jedenmiliónštyristopäťdesiatdeväťtisícpäťstošesťdesiatšesť eur a jedenásť centov s DPH“

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku v CRZ.

3.2. Týmto Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.

3.3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva výtlačky si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.4. Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu Dodatku č. 3 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Široké dňa 11.7.2023

Prešov dňa 11.7.2023

Za objednávateľa:
Ing. Mgr. Silvia Kováčová

Za zhotoviteľa:
František Olejník, konateľ

Príloha: Rozpočty