



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**DODATOK Č. 1 / 1444/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: 1935/2022 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O NFP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo: **Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **50349287**
DIČ: **2120287004**
konajúci: **Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR**
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Hlavný prijímateľ (Vedúci partner)

názov: **Mesto Čadca**
sídlo: **Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, Slovenská republika**
zapísaný v: **-**
konajúci: **JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor**
IČO: **00313971**
DIČ: **2020552974**
banka: **[REDAKOVANÉ]**
IBAN: **[REDAKOVANÉ]**
SWIFT: **[REDAKOVANÉ]**

(ďalej len „Hlavný prijímateľ“)




(Poskytovateľ a Hlavný prijímateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 1.2. v Zmluve o NFP sa v časti **Hlavný prijímateľ (Vedúci partner)** ruší a plne nahrádza novým znením:




názov: **Mesto Čadca**

sídlo: **Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, Slovenská republika**
zapísaný v: -
konajúci: **JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor**
IČO: **00313971**
DIČ: **2020552974**
banka: 
IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej len „Hlavný prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Hlavný prijímateľ spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

- 2.2. Znenie bodu č. 2.1. v Zmluve o NFP sa v časti **Hlavný cezhraničný partner ruší a plne nahrádza novým znením:**

názov: **Obec Mosty u Jablunkova**
sídlo: **Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova, Česká republika**
zapísaný v: -
konajúci: **Mgr. Zuzana Sikorová, starostka**
IČO: **00296953**
DIČ: **CZ00296953**
banka: 
IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej len „Hlavný cezhraničný partner“)

- 2.3. Znenie bodu č. 2.4. v Zmluve o NFP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Hlavný prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP. Hlavný prijímateľ sa zaväzuje realizovať Projekt riadne a včas, avšak najneskôr do termínu Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2023**.“
- 2.4. Znenie prvej vety bodu č. 3.5. v Zmluve o NFP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre úhradu výdavkov Partnerov je obdobie, ktoré začína dňom nasledujúcim po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/Infobod, t.j. od **15.10.2021** a končí 30 kalendárnych dní po Fyzickom ukončení realizácie aktivít projektu, t.j. do **30.09.2023**.“
- 2.5. Znenie bodu 5. Aktivity projektu Prílohy č. 2 Predmet podpory sa v Zmluve o NFP ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 Dodatku č. 1 – „Predmet podpory NFP – Bod 5. Aktivity projektu“.
- 2.6. Znenie Prílohy č. 3 Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov sa v Zmluve o NFP ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 Dodatku č. 1 – „Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov“.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a tri rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 1 – Predmet podpory NFP, časť 5. Aktivity projektu

Príloha č. 2 Dodatku č. 1 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 13. 07. 2023

Podpis:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Lea Malá, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce
na základe plnomocenstva č. 048363/2023

Za Hlavného prijímateľa v 14.04. 2023, dňa 14.04. 2023

Podpis:

Mesto Čadca
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor

Dátum platnosti dodatku: 14.04. 2023

Dátum účinnosti dodatku: 15.04. 2023

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 14

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2022
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2023
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Mesto Čadca

Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne,

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2022	08/2023
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2022	08/2023
3.	C1 Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2022	08/2023

Typ aktivity: E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	E3. Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom	05/2023	08/2023

Hlavný cezhraničný partner: Obec Mosty u Jablunkova

Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	07/2022	08/2023
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2022	08/2023

A1. Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	07/2022	06/2023
---	---------	---------

Typ aktivity:

E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	E3. Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom	05/2023	08/2023

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:

Typ aktivity:

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
------	----------------	-------------------------	-------------------------

