

Centrálne číslo zmluvy:

029/2023

### **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZOD\_013/2023**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v nadväznosti na ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi:

#### **ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

##### **1. Objednávateľ**

zastúpený

Osoby oprávnené nakonanievoveciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozorinvestora

v priebehurealizácie

d) prevzatiaDiela

e) rozhodovať o zmenách a prácach  
naviac, ktoré majú za  
následok..zvýšenie dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

**mesto Topoľčany**

**Nám. M. R. Štefánika 1/1**

**955 01 Topoľčany**

: JUDr. Alexandra Gieciová

: Ing. Zuzana Kopčeková

: Ing. Karolína Laciková, Ing. Katarína  
Francová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c)

tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB, a.s.

: SK23 0200 0000 0000 0022 7192

: 00311162

: 2021248537

: 038/5340 253

: karolina.lacikova@topolcany.sk

A

##### **2. Zhotoviteľ**

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

Číslo účtu/IBAN

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

**EKOM PLUS, s.r.o.**

Kračanská cesta 785/41

929 01 Dunajská Streda

Mgr. Darina Szomolaiová

Mgr. Darina Szomolaiová

Ing. Ernest Szomolai

Ing. Tibor Kántor

Tatra banka, a.s.

SK80 1100 0000 0026 2821 0766

36 236 403

2020197476

031/552 43 61

sekretariat@ekomplus.sk

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Článku 9 Zmluvy o dielo č. ZOD\_013/2023 a v súlade s ustanovením §18 písm. a) ZVO menia Zmluvu o dielo

Centrálne číslo zmluvy:

029/203

nasledovne:

#### **Článok 4. CENA DIELA bod 4.1**

*sa mení a nahrádza nasledovným znením:*

4.1. Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

Cena diela je vo výške **428 786,97** eur vrátane DPH, slovom: štyristodvadsaťosemtisíc sedemstoosemdesiatšesť eur 97/100 centov.

Zdôvodnenie zmeny zmluvnej ceny: Počas realizácie diela „**Stavebné úpravy ul. P. O. Hviezdoslava II. etapa**“ sa zistila potreba vykonania naviac prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej Zmluve o dielo č. ZOD\_013/2023 a sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Celková cena naviac prác predstavuje sumu 18 568,57 € s DPH. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 sú nevyhnutné z dôvodu riadneho zhotovenia diela.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv na webovej stránke [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk).

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch(4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno(1) vyhotovenie.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č.1 Špecifikácia prác naviac

Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZOD\_023/2023 neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti a sú nezmenené.

V Topoľčanoch, dňa 11.7.2023

V Dunajskej Strede, dňa 11.7.2023

JUDr. Alexandra Gieciová  
objedávateľ

Mgr. Darina Szomolaiová  
zhotoviteľ