

HARMONOGRAM PRACÍ na akci: Bezpečnostní systémy programu GTRI - SMÚ Bratislava

FÁZE	ČINNOST	OBDOBÍ		Kalendářní týdny																
		ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ	1	2	3	4	5	6	7	8									
1.	Zahájení prací, příprava montáže	T+0	T+0																	
2.	Instalace kabelových tras v podhledech a na chodbách	T+2	T+3																	
3.	Instalace kabelů do kabelových tras	T+2	T+3																	
4.	Instalace jednotlivých prvků SLP systému	T+2	T+3																	
5.	Instalace ústředny	T+2	T+3																	
6.	Instalace prvků v prostoru velinu	T+2	T+3																	
7.	Instalace kabelů a prvků ve vjezdové vřátnici	T+2	T+3																	
8.																				
9.																				
10.	Instalace datových rozvaděčů	T+5	T+6																	
11.	Instalace Bezpečnostních dveří	T+6	T+7																	
13.	Instalace bezpečnostní elektrické míříže	T+5	T+6																	
15.	Instalace čtečky krevního řečiště	T+5	T+6																	
16.	Zapojení prvků SLP systému	T+5	T+6																	
17.	Programování systému, ladění a testování	T+5	T+6																	
18.	Předání systému, zaškolení uživatelů	T+7	T+8																	
19.																				
20.																				
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				
31.																				
32.																				
33.																				
34.																				
35.																				
36.																				
37.																				
38.																				
39.																				
40.																				
41.																				
42.																				
43.																				
44.																				
45.																				
46.																				
47.																				
48.																				
49.																				
50.																				
51.																				
52.																				
53.																				
54.																				
55.																				
56.																				
57.																				
58.																				
59.																				
60.																				
61.																				
62.																				
63.																				
64.																				
65.																				
66.																				
67.																				
68.																				
69.																				