

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 zo dňa 22.03.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.05.2023

Objednávateľ: **Mesto Námestovo**
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Ing. Ján Kadera, primátor
IČO: 00314 676
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: 4001016002/5600
Číslo.tel.: 043/5504 711 /fax043/5504 712
E-mail: sekretariat@namestovo.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **STAVINEK, s.r.o.**
Sídlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Štefan Cubinek- konateľ
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.
Číslo účtu: SK76 1100 0000 0029 4503 4954
IČO: 50726773
E-mail: info@stavinek.sk
Č. tel.: 0905 408 042
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro
vložka č. 67186/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zmluvné strany dňa 22.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 5/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo" v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 22.03.2023. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 006/2023, ID zmluvy: 7653939 dňa 22.03.2023.

ČI. II.

PREDMET DODATKU č.2

(1) Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 uzatvorenej dňa 22.03.2023 sa v súlade s čl.5 bod č.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“).

Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č. 1 (menej práce) **a odôvodnenej potreby dopĺňujúcich stavebných prác** v rozsahu prílohy č. 2 (naviac práce) tohto dodatku č. 2

- nevykonané stavebné práce (menej práce)

Cena bez DPH	- 8 662,12	EUR
DPH 20%	- 1 732,42	EUR
Cena spolu s DPH	- 10 394,54	EUR

slovom (desaťtisícristodevät'desiatštyri eur/54 centov)

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce)

Cena bez DPH 10 364,37 EUR

DPH 20% 2 072,87 EUR

Cena spolu s DPH 12 437,24 EUR

slovom (dvanásťtisícštyristotridsaťsedem eur/24 centov)

- rekapitulácia

Cena bez DPH 1 702,25 EUR

DPH 20% 340,45 EUR

Cena spolu s DPH 2 042,70 EUR

slovom (dvetisícštyridsaťdva eur/70 centov)

sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 5 bodu č. 2 zmluvy

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

Cena bez DPH: 403 934,00 Eur

Slovom: štyristotritisícdeväťstotridsaťštyriEur

Výška DPH: 80 786,96 Eur

Slovom: osemdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatšesťEur/96centov

Cena s DPH: 484 721,76 Eur

Slovom: štyristoosemdesiatštyritisícdeväťstodvadsaťjedenEur/76centov“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 5 bodu č. 2 zmluvy je po zmene nasledovné:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

Cena bez DPH: 405 636,25 Eur

Slovom: štyristopäťtisícšesťstotridsaťšesťEur/25centov

Výška DPH: 81 127,25 Eur

Slovom: osemdesiatjedentisícstodvadsaťsedemEur/25centov

Cena s DPH: 486 763,50 Eur

Slovom: štyristoosemdesiatšesťtisícdeväťstosešťdesiattriEu/50centov“

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 5/2023 ostáva nezmenené.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.

(2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.

(3) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

(5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy:

1. Krycí list a rozpočet menej prác
2. Krycí list a rozpočet navyše prác

V Námestove, dňa 12.07.2023

V Námestove, dňa 12.07.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
STAVINEK, s.r.o.
Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Príloha č. 1

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Mesto Námestovo							
IČO: 00314676		DIČ: 2020571707					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	8 662,12	0,00	8 662,12	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			8 662,12	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	8 662,12
					22	DPH 20% z	8 662,12 1 732,42
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	10 394,54
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Nezrealizované práce strecha	8 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662,12
Celkom bez DPH	8 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662,12
DPH 20% z	8 662,12					1 732,42
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						10 394,54

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Nezrealizované práce strecha

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo										
Objekt Nezrealizované práce strecha										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	167,118	14,70	0,00	2 456,63		0	233,965
13/B 1	962086121	Búranie muriva muriva z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	51,150	13,80	0,00	705,87		0	7,673
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	122,136	4,80	0,00	586,25		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	122,136	6,23	0,00	760,91		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	610,680	1,10	0,00	671,75		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	122,136	7,40	0,00	903,81		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	244,272	1,06	0,00	258,93		0	
13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	132,158	9,21	0,00	1 217,18		0	
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,927	79,04	0,00	1 100,79		0	30,639
	9	OSTATNÉ PRÁCE			8 662,12	0,00	8 662,12		0,000	272,28
		Práce HSV			8 662,12	0,00	8 662,12		0,000	272,28
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			8 662,12	0,00	8 662,12		0,000	272,28

Krycí list stavby

Príloha č.2

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Mesto Námestovo							
IČO: 00314676		DIČ: 2020571707					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	7 074,23	0,00	7 074,23	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	3 290,14	0,00	3 290,14	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			10 364,37	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
						0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 364,37
					22	DPH 20% z	2 072,87
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	12 437,24
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Naviac práce strecha	10 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,37
Celkom bez DPH	10 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,37
DPH 20% z	10 364,37					2 072,87
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						12 437,24

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce strecha

Odberateľ: Mesto Námestovo Projektant: Dodávateľ: STAVINEK s.r.o. Zákazka Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo Objekt Naviac práce strecha							Spracoval: Ks: Dátum:			
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	965042221	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky nad 100 mm	m3	41,770	114,21	0,00	4 770,55		0	91,894
13/B 1	964051111	Búranie pásov z betónu - spadový betón	m3	9,960	92,54	0,00	921,70		0	23,904
13/B 1	962086121	Búranie muríva z porobetónu hrúbky do 200mm - obmurovka atiky	m2	45,220	9,28	0,00	419,64		0	6,783
13/B 1	964053111	Búranie venca zo železobetónu atika	m3	5,640	141,49	0,00	798,00		0	13,536
13/B 1	962052211	Búranie muríva nadzákladového zo betonový tehloblok	m3	1,260	130,43	0,00	164,34		0	3,024
	9	OSTATNÉ PRÁCE			7 074,23	0,00	7 074,23		0,000	139,14
		Práce HSV			7 074,23	0,00	7 074,23		0,000	139,14
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	7123008R02	Vyčistenie povrchu po demontáži strešných vrstiev, pred aplikovaním nových strešných vrstiev	m2	278,530	3,20	0,00	891,30		0	
13/B 1	979089201	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht kategórie N - nebezpečné 17 03 01	t	8,860	127,00	0,00	1 125,22		0	
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny trojvrstvovej na streche so sklonom do 10°	m2	278,530	3,87	0,00	1 077,91		0	5,014
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			3 094,43	0,00	3 094,43		0,000	5,01
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/B 1	762811811	Demontáž záklopu atiky vrchného z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm	m2	49,800	1,85	0,00	92,13		0	0,697

Rozpočet Nadstavba MŠ č. X, ul. Veterná - Námestovo / Naviac práce strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			92,13	0,00	92,13		0,000	0,7
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764331860	Demontáž lemovania múra na streche s tvrdou krytinou rš 660 a 750 mm so sklonom do 30° atika	m	66,400	1,56	0,00	103,58		0	0,276
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			103,58	0,00	103,58		0,000	0,28
		Práce PSV			3 290,14	0,00	3 290,14		0,000	5,99
		Celkom v EUR			10 364,37	0,00	10 364,37		0,000	145,13