

Číslo objednávateľa: ⁵⁶⁴.../2019/AXNV

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 285/2019/AXNV**

uzavretá

podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej ako „Dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

Zápis:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Zástupcovia objednávateľa na stavbe:

- vo veciach vykonávania diela:
- vo veciach prevzatia diela:
- vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:

(ďalej len „Objednávateľ“)

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ

Výstavná 4, 949 01 Nitra

OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N

36 855 642

SK2022506651

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

SK85 1111 0000 0066 0731 7028

Ing. Branislav Borsuk

Roman Penzeš

Roman Penzeš

Roman Penzeš

Ing. Branislav Borsuk

Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Sídlo:

Zápis:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe:

- vo veciach vykonávania diela:
- vo veciach prevzatia diela:
- vo veciach odsúhlasovania daňových dokladov:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

AB – STAV, s.r.o.

Dávid Borbély, konateľ

Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín

OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 13387/N

36 548 707

2020154246

SK2020154246

SLSP a.s.

SK29 0900 0000 0023 1986 5233

Ing. Struhár Imrich

Szusztor Josef

Szusztor Josef

Szusztor Josef

Ing. Dávid Borbély

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 12.06.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 285/2019/AXNV, ktorej predmetom je dodanie diela na stavbe: „Rekonštrukcia Átria medzi pavilónmi B a C“ (ďalej aj ako „Stavba“), a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 13.06.2019 pod CRZ ID: 4068179, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť dňa 14.06.2019.
2. Nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k potrebe vykonania doplňujúcich prác týkajúcich sa Diela uvedených v čl. III bod 1 tohto dodatku, pričom sa nemení charakter zmluvy, nové verejné obstarávanie alebo zmena dodávateľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti a hodnota všetkých zmien je nižšia ako limity určené v § 18 ods. 3, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, preto sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku ďalej.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa dopĺňa znenie bodu 2.2. Zmluvy o:
 - realizácia chráničiek pre závlahový systém (stavebné práce)
 - doplnenie drevených závesov na stropoch (tesárske práce)
- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 4.1. Zmluvy a nahrádza sa novým znením a to:
 - 4.1. *Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „Cena Diela“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu:*

Pôvodná Cena Diela bez DPH:	175 872,00 EUR
Cena navyše prác bez DPH:	4 000,00 EUR
Cena Diela bez DPH:	179 872,00 EUR

Zhotoviteľ nebude DPH fakturovať t.j. uvádzať v ním vystavených faktúrach, nakoľko v prípade DPH došlo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác zo zhotoviteľa (ako dodávateľa diela) na objednávateľa (ako osoby, ktorej je dielo dodané) v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. j/ Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

V prípade, ak by v zmysle platných právnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotoviteľ pri uplatňovaní svojej odplaty resp. ich časti uplatniť i DPH, bude DPH uplatnená v zákonom stanovenej výške v čase zdanieľného plnenia a za Cenu diela sa považuje cena zvýšená o príslušnú DPH.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby

sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukázalo ako nepravdivé.

V Nitre, dňa

V Nitre, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
agrokomples NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ

.....
AB – STAV, s r.o.
Dávid Borbely, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	T08F - Átrium medzi pavilónmi B a C - NAVIAC PRÁCE	JKSO	
Názov objektu	D01 - T08F - Átrium - Chráničky pre závlahový systém a drevené závesy na stropoch	EČO	ab190207/T08/d1
		Miesto	Areál výstaviska Agrokomp
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.	36855642	SK2022506651
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Miroslav Čech		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
017/2019/T08/d1		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	536,48	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 463,52	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 000,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 4 000,00
		s DPH (r. 23-24)
		4 800,00

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
Poznámka		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00

ROZPOČET

Stavba: T08F - Átrium medzi pavilónmi B a C - NAVIAC PRÁCE

Objekt: D01 - T08F - Átrium - Chráničky pre závlahový systém a drevené závesy na stropoch

Objednávateľ: Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Miesto: Areál výstaviska Agrokomplex

Spracoval: Miroslav Čech

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				4 000,00
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Chráničky pre závlahy				620,95
1	721172112	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3, 9	m	29,000	21,20	614,80
2	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,148	1,00	6,15
762		Konštrukcie tesárske - doplnenie konštrukcií				1 156,05
3	762829110	Zhotovenie výdrevy pre opravu stropov	m	280,000	3,45	966,00
4	605pcm801	Strešné laty 50x30 mm	m	305,087	0,46	140,34
5	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,047	4,50	49,71
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 223,00
6	767pc0801	D+M ochranného lemovania okolo stromov	m	18,000	123,50	2 223,00
Celkom						4 000,00