

D O D A T O K č. 1657/2019-PN
k Zmluve o dielo č. 2094/2018-PN uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 4“)

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ : **RealPlus Stav s.r.o.**
sídlo: Podpriehradná 14934/8A, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 131975/B
IČO : 50 547 241
DIČ: 2120372210
IČ DPH : SK2120372210
bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Mgr. Marek Bubík, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.10 Zmluvy o dielo č. 2094/2018-PN „VS Nováky – havária – oprava prírodného potrubia z VD Nitrianske Rudno“ uzavreli dňa _____, Dodatkom č. 370/2019-PN zo dňa _____, Dodatkom č. 857/2019-PN zo dňa _____, Dodatkom č. 1042/2019-PN zo dňa _____ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4, ktorým sa mení bod 3.1 Zmluvy. Predmetom Zmluvy je oprava prírodného potrubia z VD Nitrianske Rudno. Počas realizácie Diela došlo k prerušeniu prác do ukončenia opravy na ČS. Poskytnutie súčinnosti tretích strán a ukončenie skúšok na ČS si vyžiadalo dlhší čas ako sa pôvodne predpokladalo, čím reálne dôjde k predĺženiu lehoty na

vykonanie Diela. V dôsledku týchto vopred nepredvídateľných skutočností je nevyhnutné predĺženie termínu plnenia Zmluvy.

**Článok III.
Predmet Dodatku č. 4**

Predmetom Dodatku č. 4 je zmena bodu 3.1 Zmluvy, a to v znení:

**Článok III.
Čas a miesto plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 22.11.2019.

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 4 dotknuté, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou súčasťou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 4.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 4 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.

V Piešťanoch, dňa

V *Marek Bubík*, dňa

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

.....
Mgr. Marek Bubík
konateľ
RealPlus Stav s.r.o.