

Harmonogram k stavbe "Realizácia vodozadržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi"

Deň	Popis	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa
SO 04A1	- Vegetačná strecha SV				
SO 22A1	- Bleskozvod SV				
SO 21B	- Vodovody				
SO20B	- Podpovrchové akumulácie				
SO21B.4	- Elektrická inštalácia				
SO20 C	- Podpovrchové vsaky				
SO 20D	- Podzemná akumulčná nádrž				
SO 35D	- Mobilár				
SOV 00V	- vazozy za zadrž. a jazierko v 4. etape				
PS-1	- Technológia jazierka				
SO20D.6	- Elektrická inštalácia				
SO 33 E	- Nesporené plochy a výsadba				
SO 35E	- Mobilár				
SO21 E	- Zaviážkovanie				
SO21E.3	- Elektrická inštalácia				
SO 31 F - N	- Nádvorie				
SO 31 F - A	- Atrium				
SO 35F	- Mobilár				
SO 32G	- Vegetačné steny				
SO 33G	- Výsadba				
SO 01H	- Prístrešok				
SO 02H	- Sokel v časti Atria				
SO 22H	- Osvetlenie				
SO 22H.3	- Elektrická inštalácia				

V zastúpení: Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

PEHAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lubotice
27