

DODATOK č. ZM2027773_3

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXX
IBAN: XXX
SWIFT: XXX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO: 467 384 79
DIČ: 202 357 37 94
IČ DPH: SK202 357 37 94
Bankové spojenie: XXX
IBAN: XXX
SWIFT: XXX
Registrácia: OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM2027773 uzatvorenej dňa 19.4.2022, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY- BUDOVA ARCHÍVU“. “ v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz a výmer a v Prílohe č. 2 – Harmonogram a Východiskových podkladov (ďalej len „**Dielo**“) spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v tejto Zmluve v objekte, ktorý je vo vlastníctve Objednávateľa, nachádza sa v areáli RTVS Košice, Rastislavova13, 043 07 Košice v objekte stavby RTVS

(administratívna budova), Okres: Košice IV, Katastrálne územie: Košice – Skladná, Parcela: 1538, KNC, na LV 6103 , súpisné číslo 753 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Počas realizácie Diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny projektovaného technického riešenia Diela podľa článku III. bodu 3.6. Zmluvy o dielo. Zmena je nevyhnutná pre riadne dokončenie Diela, pričom z dôvodov podľa § 18 ods. 1 písm. b) body 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je potrebné, aby ich realizoval Zhotoviteľ.

Potreba vykonania zmien Zmluvy o dielo uvedených v tomto Dodatku č. 3 vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri náležitej starostlivosti predvídať a vykonanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 3 podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní je Zmenový listy stavby č. 13 vrátane rekapitulácie objektov stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3 a ktorý obsahuje aj zdôvodnenie zmien a obsahuje aj Rozpočet s výkazom výmer (ďalej len „**Zmenové listy**“).

Projekt je financovaný z fondov Európskej únie na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na projekt s názvom „OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY- BUDOVA ARCHÍVU“ ITMS2014+ č. 310041X385, Operačný program Kvalita životného prostredia, Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra, Riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 3. Pre vylúčenie pochybností Dielom špecifikovaným v Článku 1 bod 1.1. Zmluvy o dielo sa rozumie Dielo po zohľadnení zmien vykonaných týmto Dodatkom č. 3.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa v rámci realizácie Diela dodať materiály, ktoré sú bližšie špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenového listu, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.
- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo nebude Zhotoviteľ vykonávať práce a dodávky, ktoré sú bližšie špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenového listu, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.
- 1.4. Cena za nové položky ktoré sú predmetom zmeny, špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenového listu, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3, je Zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH: 6 161,55 EUR
DPH: 1 232,31 EUR
Cena s DPH: 7 393,86 EUR

Pre vylúčenie pochybností, v tejto cene sú zahrnuté dodávky nových materiálov, ktoré budú dodávané v dôsledku zmeny v súlade s bodom 1.2. tohto Dodatku č. 3.
- 1.5. Celková cena nezrealizovaných dodávok predstavuje sumu:
Cena bez DPH: -6 361,55 EUR

DPH: -1 272,31 EUR

Cena s DPH: -7 633,86 EUR

Pre vylúčenie pochybností v cene nezrealizovaných dodávok sú zarátané ceny materiálov, ktoré nebudú dodávané v dôsledku zmeny v súlade s bodom 1.3. tohto Dodatku č. 3.

- 1.6. Keďže pôvodne dohodnutá Celková cena Diela uvedená v článku III. Zmluvy o dielo má byť zvýšená o celkovú cenu uvedenú v bode 1.4 tohto Dodatku č. 3 a zároveň musí byť odpočítaná celková cena uvedená v bode 1.5. tohto Dodatku č. 3, Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. bod 3.1. Zmluvy o dielo, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela, tak ako je špecifikované v Článku I. zmluvy, je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení vo výške :

Cena celkom bez DPH: 827 809,90 EUR

DPH 20%: 165 561,98 EUR

Cena celkom s DPH: 993 371,88 EUR

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto dodatkom menené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 2.3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- 2.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Zmenový list stavby č. 13
Príloha č.2: Vyjadrenie statika k zmene

V Košiciach, dňa

V Bratislave , dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Dalibor Blizman
konateľ
EUROBAU s.r.o.

Mgr. Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

Zmluva číslo: ZM2027773_3

VL.ZDROJE

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 13

Názov stavby: Obnova administratívnej budovy RTVS - Budova archívu Košice

Zmena vyvolaná:

X

projektom
realizáciou
objednávatelom

Stavebný objekt: SO 01

Časť: Stavebná časť

Popis zmeny:

zmena riešenia zasklených stien ZS1, ZS1* a ZSi4:

zasklené steny ZS1 a ZS1* budú realizované bez nadsvetlíkov

celková výška zasklenej steny ZS1 bude 2275 mm, namiesto navrhovaných 3250 mm

celková výška zasklenej steny ZS1* bude 2275 mm, namiesto navrhovaných 3700 mm

nadsvetlík zasklenej steny ZSi4 bude výšky 600 mm, podľa skutočných rozmerov nameraných na stavbe

celková výška zasklenej steny ZSi4 bude 3600 mm, namiesto navrhovaných 3700 mm

Prílohy: 1. Položkovitý rozpočet

Odôvodnenie zmeny:

zasklená stena Zs1 bola navrhovaná s nadsvetlíkom výšky 1050 mm a zasklená stena Zs1* s nadsvetlíkom výšky 1500 mm, nakoľko sa nad dverami nachádza oceľový preklad, nie je možné tam osadiť nadsvetlíky

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova administratívnej budovy RTVS - Budova archívu Košice - práce navyiac

Objekt: Zmena riešenia zasklených stien - prípočet

Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

Spracoval: Ing. Barbora Matisková

Dátum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				6 161,55
767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 161,55
1	553410041000R	Exteriérová hliníková zasklená stena 975/2275, s jednokr. otvár. dverami, PO: EW30/D3-C, Zs1	ks	1,000	2 147,80	2 147,80
		1		1,000		
		Medzisúčtet		1,000		
		Súčtet		1,000		
2	553410041000R2	Exteriérová hliníková zasklená stena 985/2275, s jednokr. otvár. dverami, PO: EW30/D3-C, Zs1*	ks	1,000	2 384,50	2 384,50
		1		1,000		
		Medzisúčtet		1,000		
		Súčtet		1,000		
3	553410041000R9	Interiérová hliníková zasklená stena 1375/3600, s dvojkř. otvár. dverami, ZSi4	ks	1,000	1 629,25	1 629,25
		1		1,000		
		Medzisúčtet		1,000		
		Súčtet		1,000		
		Celkom				6 161,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Obnova administratívnej budovy RTVS - Budova archívu Košice - práce navyiac**

Objekt: **Zmena riešenia zasklených stien - odpočet**

Objednávateľ: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto: Skladná, parc. č. 1537/5

Spracoval: Ing. Barbora Matisková

Dátum: 30. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -6 361,55

767 Konštrukcie doplnkové kovové -6 361,55

1	553410041000R	Exteriérová hliníková zasklená stena 1000/3250, s jednokr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, PO: EW30/D3-C (vid'. PD), Zs1	ks	-1,000	2 247,80	-2 247,80
2	553410041000R2	Exteriérová hliníková zasklená stena 1000/3700, s jednokr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, PO: EW30/D3-C (vid'. PD), Zs1*	ks	-1,000	2 484,50	-2 484,50
3	553410041000R9	Interiérová hliníková zasklená stena 1450/3700, s dvojkř. otvár. dverami, (vid'. PD), ZSi4	ks	-1,000	1 629,25	-1 629,25

Celkom -6 361,55

Rozhlas a televízia Slovenska

Štúdio RTVS Košice

Rastislavova 13,

043 07 Košice

Ing. Hana Janderová

Tel.: +421 905 639 914

e-mail.: hana.janderova@rtvs.sk

Naše číslo:
2122EB_RTVS

Vybavuje/kontakt:
Ing. Barbora Matisková
tel.: +421 915 855 109

V Košiciach
13.06.2023

Vec: Zmena interiérových zasklených stien

Žiadame Vás o odsúhlasenie zmeny technického riešenia interiérových zasklených stien, nakoľko pri zameriavaní stien sa zistilo, že nad dvere sa nedá osadiť nadsvetlík, pretože je tam osadený oceľový preklad.

Položky kde nastáva zmena:

1. ZS1

Znenie z rozpočtu:

<i>Exteriérová hliníková zasklená stena 1000/3250, s jednokr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, PO: EW30/D3-C (viď. PD), Zs1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>2 247,80</i>	<i>2 247,80</i>
---	-----------	--------------	-----------------	-----------------

Nové znenie:

<i>Exteriérová hliníková zasklená stena 975/2275, s jednokr. otvár. dverami, PO: EW30/D3-C (viď. PD), Zs1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>2 147,80</i>	<i>2 147,80</i>
---	-----------	--------------	-----------------	-----------------

2. ZS1*

Znenie z rozpočtu:



EUROBAU

Budujeme vaše predstavy



Exteriérová hliníková zasklená stena 1000/3700, s jednokr. otvár. dverami a nadsvetlíkom, PO: EW30/D3-C (vid'. PD), Zs1*	ks	1,000	2 484,50	2 484,50
--	----	-------	----------	----------

Nové znenie:

Exteriérová hliníková zasklená stena 985/2275, s jednokr. otvár. dverami, PO: EW30/D3-C (vid'. PD), Zs1*	ks	1,000	2 384,50	2 384,50
--	----	-------	----------	----------

3. ZSi4

Znenie z rozpočtu:

Interiérová hliníková zasklená stena 1450/3700, s dvojkř. otvár. dverami, (vid'. PD), ZSi4	ks	1,000	1 629,25	1 629,25
--	----	-------	----------	----------

Nové znenie:

Interiérová hliníková zasklená stena 1375/3600, s dvojkř. otvár. dverami, (vid'. PD), ZSi4	ks	1,000	1 629,25	1 629,25
--	----	-------	----------	----------

S pozdravom

.....
Ing. Dalibor Blizman
konateľ spoločnosti

Odsúhlasil:

.....
objednávateľ

.....
stavebný dozor

.....
projektant

EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582
040 11 Košice

IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 202 357 3794
tel: +421 907 237 562
eurobau@eurobau.sk

UniCredit

www.eurobau.sk

Firma je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V

STAVBA:

RTVS KOŠICE


OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY – BUDOVA ARCHÍVU

INVESTOR : RTVS
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina,, 845 45 Bratislava
AUTOR PROJEKTU : BAUER projekčná kancelária s.r.o.
Bencúrova 14, 040 01 Košice
VYPRACOVAL : Ing. Viktor Bauer, 0904 934 181

Vyjadrenie statika k zmene výšky uloženia naddverných prekladov:

Po zrealizovaní dielčej časti búracích prác bola na základe podnetu zhotoviteľa (stavbyvedúceho) uskutočnená obhliadka stavby za účelom vyhodnotenia vzniknutých trhlín pri búracích prácach. Konkrétne sa jednalo o schodiskový priestor v úrovni 1.np, kde v rámci búracích prác malo dôjsť k zväčšeniu troch existujúcich dverných stavebných otvorov a vybúraníu časti nadpražia nad stredom podesty, ktoré je riešené nosným prekladom zo stredového schodiskového múra na protiahlú nosnú stenu, v ktorom sú votknuté schodiskové stupne. Vzhľadom na rôzne výškové úrovne jednotlivých navrhovaných stavebných otvorov mali byť ocelové preklady osadené v troch rôznych výškových úrovniach, preklady mali byť na malom úseku stien zasekávané do káps, čomu malo predchádzať rozsiahle vybúranie nadpraží a častí stien v mieste križovania navrhovaných ocelových prekladov. Pri búracích prácach pre osadenie prvého naddverného prekladu nad dverný otvor do miestnosti kancelárie (1.04) došlo k poklesu naddverného muriva a rozvoju existujúcich lokálnych trhlín. Keďže schodiskový priestor ako jediná priestorová monolitická železobetónová konštrukcia zabezpečuje priestorové stuženie objektu spolu so stredných schodiskovým prievlakom, do ktorého sú votknuté schodiskové stupne, vznikli obavy o narušenie stability priečných stužujúcich stien objektu. Preto pre zabezpečenie stability a dodatočného stuženia objektu, a pre plynulý postup prác na stavbe, odporúčam, aby bola zvolená nová geometria stavebných otvorov tak, aby všetky ocelové preklady boli osadené v jednej výškovej úrovni a vzájomne pozvárané tak, aby vytvorili jeden uzavretý stužujúci prvok – rám.

V Košiciach 02. 2023



Vypracoval : Ing. Viktor Bauer