

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo (Ev. č. objednávateľa 152/2023)
Ev. č. dodatku objednávateľa č. 442/2023

1. Objednávateľ:	Mesto Malacky
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	3200105003/5600
IBAN:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	ERIGOM SK, s.r.o.
Sídlo:	Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
IČO:	53574907
DIČ:	2121415549
v zastúpení:	JUDr. Erik Vlčák, konateľ
osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných: vo veciach technických:	JUDr. Erik Vlčák Ing. Jozef Vlčák
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK94 0900 0000 0051 8161 4054
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd: Sro, vložka č. 153210/B

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 152/2023 zo dňa 11.04.2023 na zákazku, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného v Malackách“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy, s odvolaním sa na článok XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 3 dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č. 1“). Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je predĺženie termínu dokončenia Diela, a to z dôvodu, že po odovzdaní a prevzatí staveniska boli práce na diele dočasne prerušené pre nevyhnutné doplnenie dopravného značenia.
2. Vzhľadom k vyššie uvedenému, sa týmto Dodatkom č. 1 mení Čl. III „Čas plnenia“ bod 1. Zmluvy mení v časti týkajúcej sa dokončenia diela takto:

„**Dokončenie Diela: do 20.09.2023**, a to v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa.“

Upravený harmonogram prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 152/2023.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Príloha č. 1: Upravený Harmonogram stavebných prác

Za objednávateľa
V Malackách dňa: 19 JÚL

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa: 24.07.2023

ERIGOM SK
ka cest
357490
v

Mesto Malacky
JUDr. Ing. Juraj Říha, Př
primátor

ERIGOM SK, s.r.o.
JUDr. Erik Vlčák
konateľ spoločnosti

