

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD
Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
 Šafárikovo námestie 6
 814 99 Bratislava 1
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl
	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac	15 mesiac
1.- 7. deň		B2,F1	B2,B1,F1	B2,B1,CH1,F1	B1,CH1,CH2,F1,F2	B1,CH1,CH2,F1,F2	CH2,F1,F2	B2,CH2,G,F2,I	B2,CH2,G,F2	B2,CH2,G	B2,CH2,G	B2,G	B2,G	B2,G	G
8. - 14. deň	B2	B2,B1,F1	B2,B1,CH1,F1	B1,CH1,CH2,F1	B1,CH1,CH2,F1,F2	CH1,CH2,F1,F2	B2,CH2,G,F2	B2,CH2,G,F2,I,M	B2,CH2,G	B2,CH2,G	B2,CH2,G	B2,G	B2,G	B2,G	G
15. - 21. deň	B2	B2,B1,F1	B2,B1,CH1,F1	B1,CH1,CH2,F1	B1,CH1,CH2,F1,F2	CH1,CH2,F1,F2	B2,CH2,G,F2,I	B2,CH2,G,F2,M	B2,CH2,G	B2,CH2,G	B2,G	B2,G	B2,G	G	G
22. deň - koniec mesiaca	B2	B2,B1,F1	B2,B1,CH1,F1	B1,CH1,CH2,F1,F2	B1,CH1,CH2,F1,F2	CH2,F1,F2	B2,CH2,G,F2,I	B2,CH2,G,F2,M	B2,CH2,G	B2,CH2,G	B2,G	B2,G	B2,G	G	G

Zoznam podčastí - jednotlivých pavilónov

p.č.	Pavilón
Blok 1	PRIFUK pavilón B1
Blok 2	PRIFUK pavilón B2
Blok 3	PRIFUK pavilón CH1
Blok 4	PRIFUK pavilón CH2
Blok 5	PRIFUK pavilón G1
Blok 6	FMFI pavilón F1
Blok 7	FMFI pavilón F2
Blok 8	FMFI pavilón M
Blok 9	FMFI pavilón I