

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_036_Klmpiarske prvky naviac B2
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	15.6.2023

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:
Klmpiarsky prvok č. 1.:
Pôvodná atika, ktorá sa konštrukčne nemení, je zo Západnej strany B2 nesystémovo vyppožložená niekoľkými vrstvami OSB dosiek, ktoré sú priestorovo nekonštantné v horizontálnej, ako aj vertikálnej rovine. Z dôvodu funkčnosti detailu a eliminácie budúcich porúch bolo nutné nájsť vhodné technologické riešenie, ktoré by efektívne a nenákladne reflektovalo k existujúcemu stavu z hľadiska dilatovania rôznych skladieb konštrukcií, pri rôznych rozťažnostiach materiálov pod teplotnými a fyzikálnym namáhaním, ktoré spôsobujú nevyžiadané napätia inkriminovanej časti priestorovej roviny, vystavenej nadmernými kritickými hodnotami zlúčených statických zaťažení. K trvalej eliminácii vzniku budúcich defektov v konštrukcii sa navrhlo pružné samonosné riešenie, schopné odolávať aj takto excentrickým zaťažieniam prostredia so zvýšenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Toto riešenie bolo odsúhlasené hlavným architektom projektu a objednávatelom. Zhotoviteľ s týmto neštandardným riešením súhlasil, za podmienky, že nenesie zodpovednosť v prípade budúcich porúch v týchto zmenou dotknutých miestach fasády.

Klmpiarsky prvok č. 2.:
Pôvodný stav Južnej strany átria B2 bol rozdiferencovaný dvomi vertikálnymi rovinami. Prečelie fasády sa horizontálnym lomom delilo na spodnom podlaží 2PP širším, výčnievajúcim parapetom, v porovnaní s ostatnými časťami vrchnej fasády. Tento stav sa opticky znásobil po obití pôvodnej vrstvy povrchovej úpravy - mozaiky s nadštandardnými hrúbkami hydraulických pojív vo vrchnej časti fasády. Na základe odbornej konzultácie so zástupcom objednávateľa, architekta projektu a stavebného dozora sme daný stav rozčlenenia roviny fasády oddiverzifikovali na dva odlúčené celky, k čomu bol z hľadiska rezistencie fasády voči dažďu, nutné použitie klmpiarskeho prvku, ktorý tieto roviny technicky a technologicky správne rozčlenil.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
P2	1	Foto vzorky
P3	1	Foto
P4	1	B2_architektúra_08_Pohľady Z,V_v2111_rev08_PDF
P5	1	Foto vzorky
P6	1	B2_architektúra_09_Pohľady átrium_v2111_rev08_PDF

Dôvod zmeny:

- Na základe preferencie generálneho projektanta a odsúhlasenia objednávateľom, bude osadený pod atikou atypický klmpiarsky prvok s predpokladom bezúdržbovosti a nižším rizikom poruchovosti, vzhľadom na dané okrajové podmienky.
- Na základe preferencie generálneho projektanta a odsúhlasenia objednávateľom, bude osadený pod v átriu B2 na Južnej strane deliaci klmpiarsky prvok za účelom rozdelenia roviny fasády na dve roviny z dôvodu zistennej krivosti fasády počas realizácie.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:			áno
Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:	
A-08	27.3.2023	B2_architektúra_08_Pohľady Z,V_v2111_rev08	
A-08	27.3.2023	B2_architektúra_09_Pohľady átrium_v2111_rev08_PDF	

Vplyv zmeny na cenu diela:		áno
Popis:		Cena v Eur bez DPH:
Pavilóny: B2		
Klmpiarske prvky naviac B2		4 677,50
Spolu za zmenový list		4 677,50

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:			nie
Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:	

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:			nie
Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:	

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

Dátum: 15.6.2023

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Kód	OBJEKT	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO 03	Pavilón_B2	3 487,50	697,50	4 185,00
SO 03	Pavilón_B2	1 190,00	238,00	1 428,00
	Spolu	4 677,50	935,50	5 613,00

ROZPOČET

Stavba:

Základní panelové - ACCORD

Objekt:

SOB - Parkoviště B2

Město:

Mýnská dolina, Bratřičava

Datum:

15.06.2023

Objednatel:

Lizevská Komerčního v Bratřičave

Projektant:

SPOKOČNÍ

Zhotovitel:

HORNEX, a.s.

ID

Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

Jednotka (EUR)

Cena celkem (EUR)

Náklady z rozpočtu

1

K

21-036.1

DNM dopravního pruhu na voz. v areálu B2 z dráha stromo mezi Zpp a 1PP

m

26,000

43,50

1 160,50

2

K

21-036.2

DNM dopravního stromo pod stromo na odpadky hradle

m

62,000

96,20

3 481,00

4 677,50

