

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_038_Vyhotovenie jadrových vývrtov cez obvodové konštrukcie
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	4.7.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

Na základe požiadavky objednávateľa má zhotoviteľ zrealizovať jadrové vývrtvy cez obvodové murované konštrukcie. V pavilóne B2 bude v 2.PP do prestupu osadený nezámrzný ventil, ktorý bude zabezpečovať napojenie vody do sklenníka v átriu. Voda bude dopojená z najbližšej šachty na chodbe. V pavilóne CH2 sa bude dodatočne vŕtať na východnej fasáde 6ks prestupov do ktorých budú osadené okrúhle vpuste.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:

Nová požiadavka objednávateľa na jadrové vývrtvy sa týka účelu prestupov pre klimatizácie, digestory, odťahov splodín, napojenia vody a odvodnenie atypických predelených balkónov s ktorými sa v projekte podľa ZoD neuvažovalo.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: nie

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: B2, CH2, G	
Vyhotovenie jadrových vývrtov cez obvodové konštrukcie	4 693,30
Spolu za zmenový list	4 693,30

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: nie

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Vŕtanie prestupov - B2, G, CH2

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

04.07.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 693,30
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 693,30
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 693,30
1	K	971036005.S.1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	145,000	1,22	176,90
<i>CH2 východ balkóny</i>				<i>6*20 cm</i>	<i>120,000</i>		
<i>G-423</i>				<i>1*25 cm</i>	<i>25,000</i>		
<i>SPOLU</i>					<i>145,000</i>		
2	K	971036007.S.1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	50,000	1,08	54,00