

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.2023/111 zo dňa 19.05.2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov(d'alej len „Zmluva“)

Článok č. 1

ZLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Liptovský Hrádok,**
Sídlo: ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený: Mgr. Branislav Tréger, PhD. – primátor mesta
Bankové spojenie, IBAN: SK605600000001600108001
IČO: 00315494, DIČ: 2021031122
Tel : +421 918 865 727
e-mail: zuzana.straponova@lhr.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Oprávnený rokovať v technických veciach: Ing. Zuzana Strapoňová
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KONDOR-spol., s.r.o.**
Sídlo: ul . Kamenie 188, 033 01 Podtureň
Registrácia: v OR SR Žilina, Oddiel Sro, vložka č 58399/L
Zastúpený : Zdenko Kondor, konateľ
Zdeno Kondor, konateľ
IBAN: SK83 0200 0000 0031 1454 5651
IČO/DIČ: 47027304/ 2023706531
IČ DPH: SK 2023706531
Tel: +421 904 560 658
e-mail: info@kondor-spol.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Zdenko Kondor, 0904 560 658
Oprávnený rokovať vo výrobných veciach: Zdenko Kondor, 0904 560 658

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ po vzájomnej dohode vzhľadom na zmenu termínu ukončenia stavebných prác uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/111 zo dňa 19.05.2023 na stavbu „Stavebné úpravy dvora MsÚ Liptovský Hrádok“, pričom sa pôvodná Zmluva o dielo mení v čl. č. 2 bod 2.4 nasledovne:

Článok č. 2

PODKLADY

2.4 Lehota na dodanie a ukončenie stavebných prác sa predlžuje **do termínu 04.08.2023.**

Článok č. 3

OSOBITNÉ USTANOVENIE

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 sa týka len a výlučne rozsahu uvedeného v čl. 2. Dodatku č.1, pričom obsah pôvodného zmluvného vzťahu ostáva zachovaný v nedotknutej časti v celom rozsahu.

Článok č. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy o dielo týmto Dodatkom ostávajú nezmenené
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.3 Dodatok nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 4.5 Účastníci vyhlasujú, že Dodatok si pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou vôľou a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V dňa.....

V dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

.....
Zdenko Kondor
konateľ

.....
Zdeno Kondor
konateľ