

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 7/2021/OSaP

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

IČO: 37836901

DIČ: 2021628367

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: MOSAP, a. s.
Piaristická 2, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva

IČO: 36 521 671

DIČ: 2020150693

IČ DPH: SK2020150693

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10019/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 7/2021/OSaP zo dňa 30.04.2021 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“):

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.4.2021 Zmluvu o dielo č. 7/2021/OSaP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.05.2021, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec, časť 2 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky, k.ú. Dolné Topoľníky (ďalej len „Dielo“).
2. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy o dielo podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) a v zmysle Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022 a odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré nastali po uzatvorení, resp. v čase platnosti zmluvného vzťahu, a ktoré sa pri vynaložení náležitej starostlivosti nedali ovplyvniť ani

predvídať žiadnou zo zmluvných strán, a ktorými sú :

- a) situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - b) v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami a v súlade s obsahom Zmluvy o dielo, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, a sledujúc hlavný účel Zmluvy o dielo, a to zrealizovať Dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť svojmu účelu, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo. Zmenou Zmluvy o dielo podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy.
4. V súlade s a čl. XV. Zmluvy o dielo ako i v súlade s §18 ods. 1 písm. c) ZVO sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

III. PREDMET DODATKU

1. Na základe skutočností opísaných v článku II. tohto dodatku, došlo k značnému a neočakávanému navýšeniu jednotkových cien na trhoch s niektorými komoditami s priamym vplyvom na náklady materiálov, prác, energií a pohonných hmôt jednotlivých položiek potrebných pre zhotovenie Diela, ktoré Zhotoviteľ ocenil na **75.949,12 Eur bez DPH** (slovom sedemdesiatpäťtisíc deväťstoštyridsaťdeväť eur a dvanásť centov). Podrobnejší rozpočet jednotlivých zmien jednotkových cien je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
2. Navýšenie ceny diela vyplynulo z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Navýšenie ceny diela podľa tohto písmena taktiež neprekročí 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy v súlade s § 18 ods. 5 ZVO.
3. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v zmysle čl. IV Cena diela, bod 1 Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 nasledovne:

Cena diela po jej úprave v zmysle tohto Dodatku č. 2 sa navyšuje o sumu:

Cena bez DPH:	75 949,12 Eur
<u>20 % DPH:</u>	<u>15 189,82 Eur</u>
Cena celkom s DPH:	91 138,94 Eur

REKAPITULÁCIA

Cena diela v zmysle pôvodnej Zmluvy o dielo:	519 179,11 €
Navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č. 1:	31 438,31 €
Navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č. 2:	75 949,12 €

Celková cena diela:	626 566,54 €
DPH 20%:	125 313,31 €
Cena diela celkom:	751 879,85 €

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú i naďalej v platnosti.
2. Zmeny v zmysle vyššie uvedeného nemajú vplyv na dohodnutý termín výstavby.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 Rozpočet jednotlivých zmien jednotkových cien

V Nitre dňa 28.07.2023

V Trnave, dňa 28.07.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ :

V. R.

Ing. Peter Baráth
predseda predstavenstva

V. R.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK