

**Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.
116/RATPRP/2022**

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí predmetného dodatku č. 1, nakoľko počas realizácie diela bolo potrebné a nevyhnutné uskutočniť zmeny technického riešenia diela, spočívajúce v zámene položiek v objekte E1.13 - SO 01 Fotovoltaika.

- **Zámena fotovoltických panelov , invertora a akumulátora:**

Zámena fotovoltických panelov, aj ich množstva, invertora, akumulátora a s tým súvisiacich prvkov (Monitor prebytkov elektriny s komunikátorom INV, A1. konštrukcia K2 systém pre 24 resp. 20 FVP panelov s kotvením do krovu a úchytní FVP) vyplynula z dôvodu, že v súčasnosti sa už nevyrábajú navrhnuté typy fotovoltických panelov, invertora a akumulátora vo výkaze výmer .

Nedostupnosť na trhu potvrdil aj výrobca /dovozca. Zámena položiek nastala v objekte E1.13 – SO 01 Fotovoltaika.

Budú dodané také fotovoltické panely s príslušenstvom, ktoré sú vyhovujúce s rovnakými alebo lepšími parametrami ako boli pôvodne navrhnuté.

Zámena nebude mať vplyv na celkovú cenu diela a na celkové technické riešenie diela.