

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.01.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

Dodávateľ:

Obchodné meno: **3 Energy, s.r.o.**
So sídlom: Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
Zastúpený: Martin Macura, konateľ spoločnosti
IČO: 452 936 19
IČ DPH: SK2022934298
DIČ: 202293429
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK41 0900 0000 0051 9236 3481
(ďalej ako „Dodávateľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00 331 996
IČ DPH: SK2020773590
DIČ: 2020773590
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 4136 5009
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 21.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka „Kompostáreň v Trebišove-stavebné práce“ v rámci projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“. Dodávateľ a objednávateľ uzavreli dňa 11.07.2022 Dodatok č. 1 k zmluve a dňa 02.09.2022 Dodatok č. 2 k zmluve.
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Zmeny zmluvy malého rozsahu

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy,

ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

- 2.2 V rámci realizácie diela, došlo na základe postupu prác k jemným odchýlkam resp. doplneniam stavebných prác, ktoré sú pri samotnej realizácii diela, aj na základe skúseností a odporúčaní zhotoviteľa a zároveň súhlasu projektanta a stavebného dozoru vhodnejším technickým riešením a majú vplyv na celkovú kvalitu a budúcu udržateľnosť diela. Popis zmien na konkrétnych stavebných objektoch je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku. Uvedené zmeny majú vplyv na cenu diela a to nasledujúcej skladbe podľa stavebných objektov:
- a) **SO 08 Prípojka silnoprúd a napájanie objektu – práce navyiac**
navýšenie zmluvnej ceny o 3.583,00 € bez DPH / 4299,60 € s DPH
 - b) **SO 13 Dažďová kanalizácia**
navýšenie zmluvnej ceny o 107.772,76 € bez DPH / 129.327,312€ s DPH
 - c) **SO 14 Areálový vodovod a požiarňa nádrž**
navýšenie zmluvnej ceny o 22.734,24 € bez DPH / 27.281,09 € s DPH
 - d) **SO 15 Prijímacia hala – kuchynský odpad – oprava výmery**
navýšenie zmluvnej ceny o 643,34 € bez DPH / 772,01 € s DPH
- 2.3 Navýšenie ceny diela na základe zmien malého rozsahu predstavuje sumu 134.733,34 EUR bez DPH/ 161.680,01 EUR s DPH. Zmena zmluvy predstavuje 10,00 % z pôvodnej ceny za dielo.
- 2.4 Podrobný rozpis navýšených, resp. zmenených položiek je súčasťou rozpočtu navyiac prác, ktorý je prílohou č. 2 tohto dodatku.
- 2.5 Realizáciou diela došlo aj k úspore v rozpočte na stavebnom objekte SO 04 Skládka hotového produktu – oprava výmery, kde nedošlo k čerpaniu položky: prenájom kontajnerov 7m³ a pri ďalšom postupe prác ani nie je predpoklad, že by sa tak malo udiat'. Úspora je vo výške 10 127,85 € bez DPH / 12 153,42 € s DPH. Úspora bude použitá ako vnútorná rozpočtová rezerva na nepredvídané alebo doplnujúce práce.

Článok 3

Doplňujúce práce

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania vtedy ak, ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
- a) nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
 - b) spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

- 3.2 Pri postupe realizácie diela boli zistené také nevyhnutné doplňujúce práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom rozpočte, pričom dochádza aj k navýšeniu množstva pôvodného plnenia, a ktoré zároveň kumulatívne spĺňajú podmienky uvedené v ods. 3.1 písm. a) a b) tohto článku. Nerealizácia týchto doplňujúcich prác by znamenala nemožnosť pokračovať v prácach a riadne dokončiť dielo. Zároveň časová náročnosť ich nového obstarania by objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti v podobe ohrozenia financovania diela prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Ide o práce na nasledujúcich stavebných objektoch, ktoré sú podrobnejšie popísané v prílohe č. 1. a 2 tohto dodatku:
- a) **SO 01 Búracie práce**
navýšenie zmluvnej ceny o 66.921,02 € bez DPH / 80 305,22 € s DPH
 - b) **SO 02 Kompostáreň – dozrievacia plocha**
navýšenie zmluvnej ceny o 93.270,27 € bez DPH / 111.924,32 € s DPH
 - d) **SO 10 Vnútroareálové spevnené plochy – naviac výkopy**
navýšenie zmluvnej ceny o 26.857,93 € bez DPH / 32.229,52 € s DPH
- 3.3 Celkové navýšenie doplňujúcich naviac prác predstavuje sumu 187.049,22 EUR bez DPH / 224.459,064 EUR s DPH. Percentuálne navýšenie pôvodnej ceny diela z dôvodu doplňujúcich prác je 16,66 %.

Článok 4

Dohoda zmluvných strán

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v článku 2 a 3 tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli, že zmluvu zo dňa 21.01.2022 menia a znenie článku 5 ods. 5.1 zmluvy nahrádzajú nasledujúcim znením:

„5.1 Cena diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: 1 668 769,29 EUR

DPH 20 %: 333.753,86 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 2.002.523,15 EUR

- 4.2 Zmluvné strany dopĺňajú Zmluvu o prílohu č. 1 a 2 tohto dodatku.
- 4.3 Predpokladané predĺženie času na dokončenie diela z dôvodu realizácie naviac prác sú 3 mesiace.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že sa upravuje znenie článku 3 ods. 3.3 Dodatku č. 2 k zmluve a to tak, že pôvodné znenie ods. 3.3 sa nahrádza nasledujúcim znením:
„3.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.“

Článok 5

Záverečné dojednania

- 5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení

bez zmeny.

- 5.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 5.3 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Trebišove dňa 10. 07. 2023

V Žiline dňa 10. 07. 2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa :

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor

.....
Martin Macura
konateľ spoločnosti