



**DODATOK Č. 1
ZMLUVA O DIELO Č. 3222 EB**

pre realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Prakovce**
Sídlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Zastúpený: Mgr. Róbert Weisz - starosta obce
IČO: 00329517
DIČ: 2021259427
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0001 0139 2015

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova1/2582
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41216/V
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa 03.02.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce“**, ktorej výzva bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 pod označením 9605-WYP (ďalej aj ako „**Súťaž**“);
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2022 Zmluvu o dielo č. 3222EB, ktorej predmetom je realizácia diela: **„Rekonštrukcia a modernizácia budovy občianskej vybavenosti v obci Prakovce“**, ktorá je financovaná z prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 (ďalej len „NFM“), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v zmysle Projektovej zmluvy č. 836/2021, číslo projektu: LDI01008, programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2020.
3. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) pretože počas realizácie diela nastali také skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
4. Zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 27.09.2022, pričom väčšina stavebných prác, ktoré si z hľadiska technologických postupov vyžadujú určité klimatické podmienky pre ich realizáciu pripadla na zimné obdobie a z tohto dôvodu bol zhotoviteľ nútený prerušiť stavebné práce v tomto zimnom období. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení realizácie stavebných prác v zmysle tohto dodatku.
5. Zároveň pri realizácii diela boli zistené nedostatky, ktoré si vyžiadali vykonanie navyiac prác, ktoré sa zmluvné strany dohodli zapracovať Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1.

6. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie diela z dôvodu realizácie prác navyiac. Práce navyiac budú realizované vo výške:

Cena bez DPH: 98 665,97 Eur

Sadba DPH: 19 733,19 Eur

Cena s DPH: 118 399,16 Eur

Zmluvná strany sa na základe uvedeného dohodli na úprave časti 3, článku 3.1, bod 3.1.2 v nasledovnom znení:

„3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 948 665,96 EUR

Sadzba DPH: 189 733,18 EUR

Cena s DPH: 1 138 399,14 EUR

(slovom: jeden milión stotridsaťosemtisícristodevät'desiatdeväť EUR a 14 centov)

2. Prílohu tohto Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1 – Rozpočet, ktorého predmetom sú práce navyiac.
3. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty plnenia diela pre stavebný blok A z dôvodu prerušenia stavebných prác pre nevhodnosť klimatických podmienok na realizáciu stavebných prác o 43 pracovných dní a z dôvodu realizácie prác navyiac v stavebnom bloku A o 23 pracovných dní, celkovo teda do 30.06.2023.
4. Predmetom dodatku je aj zmena sídla zhotoviteľa tak, ako je uvedené v záhlaví dodatku.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky
 - dňom doručenia správy z kontroly dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Prílohou tohto dodatku je príloha č. 1 Rozpočet navyiac prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ

V Prakovciach

Dňa 19.04.2023*

opis: 26. 7. 2023



Mgr. Róbert Weisz
Starosta obce Prakovce

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa 25.04.2023



Ing. Dalibor Blizman
konateľ EUROBAU s.r.o.