

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Z-57/6431/2022  
číslo objednávateľa

6SDR220002  
číslo zhotoviteľa

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

Fax:

e-mail:

#### Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

**Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ**

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

SK4481800000007000135433

SK0681800000007000183259

041/507 46 12

041/507 46 26 (15)

beata.bulejcikova@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizácie:

- stavebný dozor:

- vo veciach ekonomických:

- vo veciach kontroly kvality:

Mgr. Ing. Ivan Šumichrastová - právnik

Ing. Stanislav Lališ – námestník ÚIP – príprava stavieb

Ing. Beata Murínová – príprava stavieb

Ing. Vladimír Veveričík – námestník ÚIV

Jaromír Capák

Ing, Dana Micháľková

Ing. Anton Kňazko

Katarína Staneková

Ing. Ružena Moravčíková, PhD.

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo združenia:

Bankové spojenie:

IBAN:

#### Vedúci člen:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

e-mail:

#### Združenie SMS-VIAKORP Chochoľná

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Komerční banka, a.s.

SK51 8100 0001 2319 2146 0217

#### SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

akciová spoločnosť

Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva

35 727 951

SK 2020268173

048/414 26 22

business@vinci-construction.com

stavbymostov@vinci-construction.com

**Člen:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizácie:

**VIAKORP, s.r.o.**

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

spoločnosť s ručením obmedzeným

Bc. Ján Bohovic – konateľ

50 228 455

2120221499

SK2120221499

Ing. Dalibor Novotný, riaditeľ

Ing. Eva Fízeľová, výrobný - technický námestník

Ing. Eva Fízeľová, výrobný - technický námestník

SMS a.s.

Telefón: 0908 774 179

Bc. Ján Bohovic, výrobný riaditeľ

VIAKORP, s.r.o.

telefón: +421 908 774 162

viakorp@viakorp.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(ďalej len „**zhotoviteľ**“, objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)**Čl. 2 Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.02.2022 Zmluvu o dielo (č. objednávateľa Z-57/6431/2022 a č. zhotoviteľa 6SDR220002) v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2023, predmetom ktorej je vykonanie diela „**Cesta I/9 v úseku Chochoľná – Mníchova Lehota**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. V súlade s článkom 6 ods. 6.1 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a písm. c) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022, sa Zmluvné strany dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo, a to prostredníctvom tohto Dodatku č.2.
3. Zmluva o dielo sa mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít, ktorá tvorí prílohu č. 3 Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: (<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1>).
4. Na výpočet nárastu cien stavebných materiálov plnených na základe tejto Zmluvy o dielo sa uplatní postup podľa Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len „MP 27/2022“).

### Čl. 3 Predmet dodatku č. 2

1. V článku 2.3 sa za ods. 2.3.4 Zmluvy o dielo vkladajú nové odseky 2.3.5 až 2.3.10, ktoré znejú:

2.3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy o dielo sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 27/2022, ktorým sa upravujú ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“).

2.3.6 MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) za referenčné obdobie aplikáciou čl. 2 ods. 6 písm. b) MP 27/2022, ktorý znie:

Jednotkové ceny pre vybrané stavebné materiály („m“) je možné v prípade dostupných relevantných údajov vypočítať alebo stanoviť z projektovej dokumentácie, z predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní (rozbor položky alebo kalkulačný vzorec) alebo z dokumentov (napríklad výkaz výmer, dokumentácia na realizáciu stavby vrátane jej zmien a úprav) uvedených v zmluve.

2.3.7 V prípade fakturácie nárokov na úpravu cien materiálov o Index navýšenia cien v zmysle tohto Dodatku č. 2 a MP 27/2022 zhotoviteľ nie je povinný opätovne predkladať objednávateľovi prílohy k faktúre, ktoré už predložil k pôvodnej faktúre. Zhotoviteľ je pri fakturácii podľa tohto Dodatku č. 2 povinný uviesť samostatne výšku uplatneného nároku na úpravu cien materiálov podľa MP 27/2022 a požiadaviek objednávateľa.

2.3.8 Po ukončení minimálne dvoch kvartálov a zverejnení MP 27/2022 aktualizovaného na základe dát Štatistického úradu SR z prechádzajúceho kvartálu (najneskôr do 30 dní od ukončenia dvoch kvartálov a zverejnení MP 27/2022 aktualizovaného na základe dát Štatistického úradu SR z prechádzajúceho kvartálu) je zhotoviteľ povinný predložiť vyčíslenie navýšenia cien k ukončeným kvartálom, ktoré sa stanú po ich odsúhlasení objednávateľom predmetom dodatku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať navýšenie cien materiálov až po nadobudnutí účinnosti dodatku, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené.

2.3.9 V prípade ak dôjde k ukončeniu prác pred uzavretím kvartálu, Zmluvné strany sú oprávnené zahájiť a ukončiť preberacie konanie a následne po zverejnení aktualizovaného MP 27/2022 podpísať dodatok, ktorý bude obsahovať vyčíslenie navýšenia cien počas posledných kvartálov realizácie prác. Dodatok súvisiaci s posledným kvartálom musí byť predložený najneskôr 60 dní pred vypršaním Lehoty na oznámenie vád, ktorej dĺžka je uvedená v Prílohe k ponuke.

2.3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenia poskytnuté a fakturované v prvom až štvrtom kvartáli roku 2022 má zhotoviteľ nárok na fakturáciu úpravy cien materiálov o Index navýšenia cien podľa odseku 2.3.5 až 2.3.8 tohto článku vo výške 496 542,75 € bez DPH. Vyčíslenie je Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať nárok podľa tohto odseku po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2.

2. Vzhľadom na uvedené, týmto Dodatkom č. 2, doplnené ustanovenie článku 2.3 v bodoch 2.3.5 až 2.3.10 Zmluvy o dielo sa mení cena diela uvedená v čl. 2.3 ods.2.3.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

	Cena bez DPH (EUR)	Hodnota DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Akceptovaná zmluvná hodnota	13 785 882,58	2 757 176,51	16 534 059,09

Suma Dodatku č.1	311 451,16	62 290,23	373 741,39
Suma Dodatku č.2	496 542,75	99 308,55	595 851,30
<b>Zmluvná cena celkom vrátane dodatkov:</b>	<b>14 593 876,49</b>	<b>2 918 775,29</b>	<b>17 512 651,78</b>

#### Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 2 neupravené ostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, pričom 4 (štyroch) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopis pre zhotoviteľa.
- Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento dodatok č.2 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č.2 je:  
Príloha č. 1 – Analýza Vývoja cien vybraných komodít a ich dôvody (príloha k MP 27/2022)  
Príloha č. 2 - Výpočet navýšenia  
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o trestnoprávnej zodpovednosti za predložené dokumenty

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Róbert Šinály  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Dalibor Novotný  
podpredseda predstavenstva

## **Analýza Vývoja cien vybraných komodít a ich dôvody**

Príloha 3 k materiálu „Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania“ – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovania analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“.

Predmetom analýzy bolo zdôvodnenie príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít s odôvodnením a určením, v akej miere daná skutočnosť vplývala na ceny. Ide o vypracovanie analýzy, ktorá mala za cieľ odborne zhodnotiť a odôvodniť nárast cien komodít v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami a definovanie príčin zistených zmien a výkyvov cien.

Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie bolo prijaté v máji 2022 na základe súčasných mimoriadnych udalostí, ktorými sú:

- situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný/negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.

Z uvedeného dôvodu smerujú na úrad požiadavky na usmernenie k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania podľa § 18 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO), konkrétnejšie k možnosti zmeny zmlúv podľa ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

Podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Svetové krízy v 21. storočí mali vplyv na rast cien vybraných komodít, cien stavebných prác a materiálov. Vychádzajúc z analýzy priebehu cien stavebných materiálov v období rokov 2005 – 2022 je možné konštatovať, že tento vývoj má výrazný vplyv rozvoj investícií a ekonomiky a na druhej strane ekonomické, hospodárske a finančné krízy.

Verejní obstarávatelia sú konfrontovaní s vonkajšími okolnosťami spôsobenými práve týmito mimoriadnymi udalosťami. Vzniknutá situácia má vplyv na verejné zákazky – na potrebu zmeny zmluvnej ceny dohodnutej v zmluvách o dielo. Je jasne preukázaná príčinná súvislosť medzi skúmanými okolnosťami a potrebou zmeniť zmluvu počas jej trvania.


Na základe analýzy vývoja cien stavebných materiálov za obdobie rokov 2005 – 2022, resp. 2017 – 2022 je možné konštatovať, že došlo k objektívnemu navýšeniu trhových cien stavebných materiálov, vo veľkej miere o výrazné navýšenie cien. Vychádzajúc z analýzy je rovnako možné konštatovať, že verejní obstarávatelia môžu preukázať potrebu zmeniť zmluvu o dielo (v časti cena diela) počas jej trvania uzatvorením dodatkov v dôsledku vplyvov skúmaných okolností.

Pri porovnaní vývoja cien stavebných materiálov pred ekonomickou a finančnou krízou v rokoch 2008-2009 a po nej a vývoja cien pred pandémiou a počas nej (je to zrejme z grafu uvedeného nižšie) v rokoch 2019 – 2022, konštatujeme, že súčasné mimoriadne udalosti patria medzi nepredvídateľné okolnosti.

Tabuľka 38 (Tabuľka 10)

Indexy cien stavebných materiálov (4Q2005=100%)																			
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6									
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.									
100,8	102,0096	103,5397	105,2999	106,1423	107,5222	110,4253	110,6461	110,5355	112,8567	113,3081	112,0618	111,0532	106,389	103,7292	101,9658	101,6599	102,2699	102,2699	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	
103,2926	103,8091	104,6395	104,0117	105,0518	107,0478	106,7267	106,4065	106,6193	106,8325	105,6574	103,9669	103,7589	103,1364	102,6207	101,9023	102,6157	101,7947	101,7947	101,8965
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.
101,387	100,9815	101,9913	101,9913	103,9291	105,0724	104,9673	106,5418												

Graf 75



Tabuľka 39

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (4Q2016=101,991%)										
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.
103,9291	105,0724	104,9673	106,5418	107,7138	110,4066	110,0754	110,7358			
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.
111,068	111,6234	111,9583	111,5104	111,5104	110,2838	110,2838	109,8427			
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.
112,1494	117,7568	127,4129	135,5673	140,99						

Tabuľka 40

Indexy stavebných materiálov (nákupné ceny) (4Q2016=101,991%)										
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.
102,7053	103,1161	103,013	104,5582	105,7083	106,9768	108,3675	109,5595			
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.
112,0794	113,3123	113,6522	112,9703	121,3301	115,5063	115,8528	116,0845			
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.
117,4775	117,4775	124,1737	115,109	126,8501						

(1) - HYPOTEKÁRNA A FINANČNÁ KRÍZA

(2) - VOJNA, UKRAJINA - RUSKO

## Rekapitulácia navýšenia zmluvnej ceny podľa MP MDV SR č.27/2022

Stavba: Cesta I/9 v úseku Chochoľná Mníchová Lehota

Časť: Cesta I/9 v úseku Chochoľná Mníchová Lehota

Časť stavby	Cena Spolu bez DPH	Celková hodnota navýšenia v EUR za I.Q 2022	Celková hodnota navýšenia v EUR za II.Q 2022	Celková hodnota navýšenia v EUR za III.Q 2022	Celková hodnota navýšenia v EUR za IV.Q 2022	Celková hodnota navýšenia v EUR I- IV.Q 2022
101-00 - CESTA I/9 (I/50) CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA	6 729 273,95	0,00	657,89	140 224,73	348 848,56	489 731,18
205-00 - REKONŠTRUKCIA MOSTA - MOST EV. Č. 50-84 V KM 4,219	111 532,45	0,00	97,79	273,30	0,00	371,09
207-00 - REKONŠTRUKCIA MOSTA - MOST EV. Č. 50-86 V KM 6,934	123 168,99	0,00	1 135,98	179,42	5 125,08	6 440,48
<b>Celkom za stavbu</b>	<b>6 963 975,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891,66</b>	<b>140 677,45</b>	<b>353 973,64</b>	<b>496 542,75</b>

---

Ing. František Kaššai, projektový manažér  
SMS a.s

---

Ján Bohovic, konateľ  
VIAKORP, s.r.o.

---

Ing. Vladimír Veveričik, hlavný odborný stavebno - technický dozor  
Slovenská správa ciest

---

Lenka Oravcová, odborný zamestnanec rozpočtovania a financovania  
Slovenská správa ciest

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť **SMS a.s.**, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 35 727 951, ako vedúci člen Združenia SMS-VIAKORP Chochoľná (ďalej len „**Spoločnosť**“), týmto

### čestne vyhlasuje, že

si je vedomá skutočnosti, že trestnoprávnu zodpovednosť za predložené dokumenty upravujú všeobecne aplikovateľné právne predpisy Slovenskej republiky, a to najmä zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto čestné vyhlásenie bolo vystavené podľa práva Slovenskej republiky (i) v súvislosti s uplatnením Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, (ii) v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (iii) podľa požiadavky Slovenskej správy ciest, so sídlom Dúbravská cesta 1152/3, PSČ 841 04 Bratislava, Slovenská republika, Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika a Úradu pre verejné obstarávanie, so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

V Banskej Bystrici, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Róbert Šinály  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Dalibor Novotný  
podpredseda predstavenstva