

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 156/2023

**uzavretej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
IČO: 00330167
DIČ: 2020698812
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Dodávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. - „r. s. p.“
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO: 53538773
DIČ: 2121450012
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 41768/P
registrovaný sociálny podnik evidovaný
pod č. 368/2021_RSP
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(ďalej aj ako „zhotoviteľ alebo dodávateľ“)

Článok 1. Úvodné ustanovenie

1.1. Dňa 18.04.2023 bola medzi objednávatelom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 156/2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky „Skatepark Stará Ľubovňa“ (ďalej iba „dielo“), postupom podľa ust. § 1 ods. 4 a v nadväznosti na ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe úpravy pôvodne dohodnutého rozsahu Diela spočívajúceho vo vykonaní navyše prác a v nerealizovaní pôvodne dohodnutých prác, pričom pred uzatvorením Zmluvy o dielo nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti zo strany objednávatel'a predvídať daný stav, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom 4. bod 4.12 Zmluvy o dielo tento Dodatok.

Článok 2. Predmet Dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody zmluvných strán zmena Diela spočíva oprave numerickej chyby, v prípočte navyše prác a dodávok, ktoré budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané. Navyše práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 4. bod 4.1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„4.1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov medzi objednávatelom a dodávateľom. Cena diela je dohodnutá účastníkmi Zmluvy ako maximálna vo výške:

<i>Cena diela bez DPH podľa zmluvy</i>	<i>122 300,91 €</i>
<i>sadzba DPH :</i>	<i>10 %</i>
<u><i>Cena diela celkom s DPH podľa zmluvy</i></u>	<u><i>134 531,00 €</i></u>

<i>Cena navyše prác bez DPH</i>	<i>8 795,39 €</i>
---------------------------------	-------------------

<i>Cena menej prác bez DPH</i>	<i>- 4 964,62 €</i>
--------------------------------	---------------------

<i>Cena numerickej chyby bez DPH</i>	<i>- 2 159,44 €</i>
--------------------------------------	---------------------

PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ spoločnosti