

DODATOK č.2
k zmluve o dielo č. 3/2022 zo dňa 14.02.2022
„Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1

Názov:	Obec Hrochoť
Sídlo:	Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Zapísaný v:	Registri organizácií
Konajúci:	Bc. Marian Mazúch, starosta obce
IČO:	00313475
DIČ:	2021115855
Email, číslo telefónu:	marian.mazuch@hrochot.sk , 0907 813 897
Bankové spojenie :	Prima Banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN :	SK47 5600 0000 0012 0261 3002

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2

Názov:	PUR – STAV KB, s.r.o.
Sídlo:	962 21 Lieskovec 616
Štatutárny orgán:	konateľ
Zapísaná v:	Obchod. registri Okres. Súdu B. Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 2234/S
IČO:	31 616 089
DIČ:	2020461289
IČ DPH:	SK2020461289
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Zvolen
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK65 0200 0000 0008 6814 4412

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Pavol Kvasna - konateľ
b) technických: Ing. Peter Belica - konateľ

Email, číslo telefónu
(ďalej len "Zhotoviteľ") purstav@purstav.sk, 0903 804 184

Článok II.

PREAMBULA

Predmetom zmeny projektu je výmena zateplenia strešného plášt'a. Zmena spočíva v zateplení do medzikrokového priestoru, hr. 300 mm ostáva. Materiálová výmena – OSB doska (položka č. 72) bude nahradená protipožiarnym sádkokartónom. Uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2022 zo dňa 14.02.2022 došlo k navýšeniu celkovej ceny diela o 2 236,48 EUR s DPH, čím sa mení článok V – Cena a platobné podmienky, odsek 5.1. V znení Dodatku č. 2 avšak toto navýšenie znáša dodávateľ.

Úprava rozpočtu (prípočet + 27 754, 64 EUR s DPH a odpočet - 25 518,05 EUR s DPH).

Popis zmeny: Zmena sa týka toho, že počas stavebných prác na predmetnej stavbe sa po odkrytí časti strešnej krytiny zistilo, že horné hrany krokiev krovu MŠ sú čiastočne poškodené pôsobením kondenzu v kontakte so strešnými latami, čo by mohlo mať vážny vplyv na kotvenie navrhovanej izolácie (navrhnutej ako nadkrokový systém). Z toho dôvodu projektant upravil spôsob zateplenia na škôlke na tradičný – medzikrokový a podkrokový do strešných závesov a zaklopením s SDK. Navrhnutá hrúbka izolantu je ekvivalentná pôvodne navrhnutému systému.

Zmena v rozpočte :

Zmena spočíva v zateplení do medzikrokového priestoru, hr. 300 mm zostáva.

Pôvodné položky rozpočtu, ktoré sa menia v rozpočte v zmysle uvedeného:

Materiálová výmena – zmena oddielov prác a dodávok PSV.

712 – Izolácie striech

762 – Konštrukcie tesárske

783 – Dokončovacie práce - nátery

Vid'. rekapitulácia nákladov – Odpočet – 25 518,16 eur vrátane DPH

Nová položka rozpočtu, ktorá mení pôvodný rozpočet v zmysle uvedeného:

Zmena spočíva v zateplení do medzikrokového priestoru, hr. 300 mm zostáva.

763 – Konštrukcie - drevostavby

Vid'. rekapitulácia nákladov – Prípočet - 27 754,64 eur vrátane DPH

Zmena zmluvy nastáva v súlade § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Článok III.

Predmet dodatku

1. Znenie bodu 5.1 článku V. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy.

Spolu bez DPH: 268 231,56 eur

DPH 20%: 53 646,31 eur

Spolu: 321 877,87 eur

Slovom: tristodvadsaťjedentisícosemstosedemdesiatsedem eur a osemdesiatsedem eurocentov.

Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

2. Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz výmer) sa upravuje v časti: Krycí list rozpočtu a dopĺňa sa o nové čiastkové prílohy: Prípočet a Odpočet.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Týmto Dodatkom č. 2 nezmenené ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpísaní zmluvnými stranami Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí

- Krycí list rozpočtu
- Prípočet
- Odpočet

V Hrochoti, dňa 03.07.2023

V Lieskovci, dňa 03.07.2023

.....
Bc. Marian Mazúch - starosta

Objednávateľ

.....
Pavol Kvasna - konateľ

Zhotoviteľ