

## D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. 2019/12/143 zo dňa **zverejnenej pod č. 1405/2019-BB**  
„VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Zmluva“)

(ďalej len ako „Dodatok“)

### Čl. I Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**

Sídlo: Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Právna forma: štátny podnik

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v  
oddiele Pš, vložka č. 713/S

IČO: 360 22 047

IČ DPH: SK 2020066213

IBAN:

BIC:

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**

Odštepny závod Banská Bystrica

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepneho závodu

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v  
oddiele Po, vložka číslo 186/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **REVELS s.r.o.**

Sídlo: Pod Hájom 952/1  
018 41 Dubnica nad Váhom

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sro, vložka číslo:  
17589/R

IČO: 36 746 746

IČ DPH: SK2022329650

Bankové spojenie:

IBAN:

Konajúci prostredníctvom: \_\_\_\_\_, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)

### Čl. II Úvodné ustanovenia

1. Dňa 20.09.2019 uzatvorili Zmluvné strany zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa za podmienok stanovených v Zmluve zrealizovať pre Objednávateľa Dielo „VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu“.

2. Pri realizácii Diela došlo k potrebe nevyhnutného vykonania prác nad rámec rozpočtu, zistené skutočnosti nebolo možné vopred predpokladať a tieto zistenia boli dôvodom pre prípravu Dodatku č. 2, predmetom ktorého bude úprava Ceny diela z dôvodu navyiac prác. Vzhľadom na platné interné postupy na strane objednávateľa, stanovené v Príkaze ministra životného prostredia Slovenskej republiky z č. 5/2016 -1.13. o predkladaní materiálov právnických osôb v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na udelenie predbežného vyjadrenia v znení Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra č. 35/2016-1.13 a Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 3. mája 2017 č. 14/2017-1.13 vzniká časová tieseň, ktorá je objektívnou príčinou na strane objednávateľa pre úpravu času plnenia podľa Zmluvy o dielo.
3. Zmluvné strany z uvedeného dôvodu v súlade s ustanovením Čl. XIX bod a Zmluvy pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku.

### Čl. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene:

Článok III. Zmluvy Miesto a čas plnenia, bod 3.13 veta prvá sa mení nasledovne:

*Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr do 130 dní odo dňa odovzdania Staveniska.*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

### Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2018/12/143 zo dňa , zverejnenej pod č. 1405/2019-BB.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho pre Zhotoviteľa jeden (1) rovnopis a pre Objednávateľa dva (2) rovnopisy.

V Banskej Bystrici, dňa ..

Objednávateľ:

V Dubnici nad Váhom, dňa ....

Zhotoviteľ:

riaditeľ odštepného závodu

/konateľ spoločnosti