

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
SWIFT: XXXXXX
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.**
Sídlo: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva
Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 018 741
DIČ: 2020085683
IČ DPH: SK2020085683
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
SWIFT: XXXXXX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 408/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2021 Zmluvu o dielo č. ZM2026248, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica**“ (ABF8_stavebné práce) - podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Harmonogram a podľa Východiskových podkladov (ďalej len „**Dielo**“) spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v tejto zmluve:

- v objekte Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, J.M. Hurbana 6, Banská Bystrica (vnútorné priestory v časti „C“), ktorá sa nachádza na pozemku, ktoré predstavujú parcely č. KN-C č. 3336/6 a 3336/13, na LV č. 4736, súpisné číslo 423, katastrálne územie Banská Bystrica (ďalej len „objekt č. 1“),
 - Štúdiu RTVS, Profesora Sáru 1, Banská Bystrica v objekte stavby RTVS (réžie m. č. 136 a dabingu m.č.137), ktorý sa nachádza na pozemku parcely registra „C“, parcely č. KN-C č. 1913/3, na LV č. 1211, súpisné číslo 1762, katastrálne územie Banská Bystrica ako štúdio RTVS Banská Bystrica (ďalej len „objekt č. 2“).
- (Objekt č. 1 a objekt č. 2 sa na účely tejto Zmluvy rozumie aj ako „časť Diela“, ale aj ako „Stavba“); (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

1.2. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.5.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

1.3. Zhotoviteľ odovzdal a Objednávateľ prevzal zhotovené Dielo v súlade s čl. X. Zmluvy o dielo podpisom Preberacieho protokolu dňa 3.10.2022 (vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli Zhotoviteľom odstránené ku dňu 12.10.2022).

1.4. Zhotoviteľ v zmysle čl. XI. ods. 11.3 Zmluvy o dielo poskytuje záruku za vykonané Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začala plynúť od odovzdania Diela (ďalej len „**Záručná doba**“). Za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo počas plynutia Záručnej doby odovzdal Zhotoviteľ Objednávateľovi bankovú záruku č. 009020286479 vystavenú Všeobecnou úverovou bankou, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „**Banková záruka**“).

1.5. Počas realizácie Diela sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo, a ktoré boli nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela. Naviac práce neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu Stavby a neboli zahrnuté ani v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Očenený výkaz výmer, pričom z dôvodov podľa § 18 ods. 1 písm. b) body č. 1 a č. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) je potrebné, aby ich realizoval Zhotoviteľ.

1.6. Potreba vykonania naviac prác vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri náležitej starostlivosti predvídať a vykonanými zmenami sa nemenil charakter Zmluvy o dielo a nedošlo k podstatnej zmene Zmluvy o dielo. Potreba vykonania naviac prác vznikla z dôvodu nepredvídaných okolností, zistených na stavbe, ktoré si vyžiadali vykonanie stavebných prác a úprav, pôvodne nezahrnutých do Zmluvy o dielo. Všetky zmeny sú zahrnuté v zmenovom liste, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 2. V zmenovom liste sú detailne popísané dôvody zmien ako aj jednotlivé ceny týchto prác.

1.7. Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní sú vypracované zmenové listy Stavby v súlade s čl. III. ods. 3.7. Zmluvy o dielo, ktoré tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku č. 2 a ktoré obsahujú podrobnú špecifikáciu vykonaných naviac prác, zdôvodnenie zmien ako aj položkový rozpočet k vykonaným naviac prácam (ďalej len „**Zmenové listy**“). Zmenové listy boli Objednávateľom odsúhlasené dodatočne po prevzatí Diela. Súčasťou Prílohy č.1 tohto Dodatku č. 2 je aj rekapitulácia objektov Stavby.

- 1.8. Cena za naviac práce v súlade s čl. III. ods. 3.8. Zmluvy o dielo. Celková cena naviac prác predstavuje:

Cena celkom bez DPH	28 096,00 EUR
DPH 20 %	5 619,20 EUR
Cena celkom s DPH	33 715,20 EUR

(ďalej len „Cena naviac prác“).

- 1.9. Objednávateľ súhlasí s realizáciou naviac prác ako aj s ich ocenením, preto za účelom odstránenia akýchkoľvek sporných nárokov, ktoré by medzi Zmluvnými stranami mohli vzniknúť v súvislosti s vykonanými naviac prácami, Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom je dohoda o zmene Diela, o zmene celkovej ceny Diela a spôsobe úhrady Ceny naviac prác zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi, a s tým súvisiaca úprava práv a povinností Zmluvných strán.

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Diela, ktorá spočíva vo vykonaní naviac prác, ako sú tieto podrobne špecifikované v Zmenových listoch, predstavujú zmenu Diela. Dielom v zmysle čl. I. ods. 1.1. Zmluvy o dielo sa rozumie Dielo po vykonaní naviac prác, tak ako sú tieto podrobne špecifikované v Zmenových listoch v zmysle Dodatku č. 2.

- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny Diela a za tým účelom sa čl. III. ods. 3.1. Zmluvy o dielo mení a po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela, tak ako je špecifikované v článku I. tejto zmluvy, je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení vo výške:

Cena celkom bez DPH:	1 162 752,95 EUR
DPH 20 %:	232 550,59 EUR
Cena celkom s DPH:	1 395 303,54 EUR“

- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu naviac prác na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2. Faktúra Zhotoviteľa musí byť vystavená v súlade s čl. IV. ods. 4.5. Zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry Zhotoviteľa bude banková záruka vystavená v súlade s ods. 2.4 tohto Dodatku č. 2. Pre úhradu faktúry Zhotoviteľa podľa tohto Dodatku č. 2 sa primerane aplikujú ustanovenia čl. IV. Zmluvy o dielo.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku navýšenia celkovej ceny za Dielo, Zhotoviteľ zabezpečí u príslušnej banky navýšenie zaručenej sumy uvedenej v Bankovej záruke alebo vystavenie novej bankovej záruky v súlade s čl. XII. ods. 12.5.2. Zmluvy o dielo, tak aby zaručená suma uvedená v príslušnej bankovej záruke predstavovala 10 % z ceny Diela (bez DPH) po jej zmene vykonanej týmto Dodatkom č. 2.

- 2.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že vykonaním prác naviac a zaplatením Ceny naviac prác sa budú považovať akékoľvek a všetky nároky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi súvisiace s vykonaním naviac prác Zhotoviteľom za vysporiadané. Zhotoviteľ prehlasuje, že nemá voči Objednávateľovi žiadne ďalšie nároky v súvislosti s vykonanými naviac prácami podľa tohto Dodatku č. 2.

- 2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ sa vzdáva akýchkoľvek iných nárokov a práv voči Objednávateľovi (okrem práva na zaplatenie Ceny naviac prác), ktoré Zhotoviteľovi vznikli voči Objednávateľovi zo Zmluvy o dielo alebo v súvislosti so Zmluvou o dielo, vrátane práv vzniknutých z porušenia povinností Objednávateľa zo Zmluvy o dielo, najmä práva na zmluvné pokuty, práva na úroky z omeškania, práva na náhradu akýchkoľvek nákladov, práva na náhradu škody, či iných sančných a/alebo reparačných práv a zaväzuje sa, že si tieto práva a nároky nebude voči Objednávateľovi uplatňovať.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto dodatkom menené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom Objednávateľ dostane po tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ po dve (2) vyhotovenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- 3.5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je nasledovná príloha:
Príloha č. 1: Zmenové listy stavby vrátane rekapitulácie objektov Stavby

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:


Objednávateľ:

Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Mgr. Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 01							
Názov stavby:	Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce) Objekt: Hurbanova						
Zmena vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>projektom</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>realizáciou</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>objednávateľom</td> </tr> </table>	☐	projektom	☒	realizáciou	☐	objednávateľom
☐	projektom						
☒	realizáciou						
☐	objednávateľom						
Stavebný objekt: SO 02	Časť: 01-RTVS Hurbanova ulica BB						
Popis zmeny: Zmeny v RPD, ktoré vznikli počas realizácie búracích prác, nového stavu a požiadavky objednávateľa - úpravy podlahy							
Prílohy :	1. Položkový rozpočet						
Odôvodnenie zmeny: Po odstránení nášľapnej vrstvy bolo zistené, že podkladané vrstvy podlahy sú nevyhovujúce na uloženie navrhovanej podlahovej skladby. Bolo potrebné narušené vrstvy podlahy odstrániť a nahradiť s novými vrstvami. Z dôvodu nových vrstiev podlahy bolo potrebné vykonať aj meranie izolačného odporu podlahy pri antistatickej podlahe.							
Stanovisko projektanta:	Podpis:						
							
POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY							

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby:	nie	
Na čas plnenia:	nie	
Na cenu za dielo:	zvýšenie o: 5075,80	Eur bez DPH
	zníženie o:	Eur bez DPH


VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :	vyjadrenie:	meno:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:	<i>Stavbyvedúci</i>	Ing.Martin Sedmina
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	<i>Stavbyvedúci</i>	Ing.Pavel Fek
3. Stavebný dozor objednávateľa:	<i>Stavbyvedúci</i>	Štefan Filip
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:		Ing.Štefan Cso
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)		Dušan Bajcura

M E N O V Ý L I S T S T A V B Y

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 02							
Názov stavby: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce) Objekt: Hurbanova							
Zmena vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>projektom</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>realizáciou</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>objednávateľom</td> </tr> </table>	☐	projektom	☒	realizáciou	☐	objednávateľom
☐	projektom						
☒	realizáciou						
☐	objednávateľom						
Stavebný objekt: SO 02	Časť: 01-RTVS Hurbanova ulica BB						
Popís zmeny: Zmeny v RPD, ktoré vznikli počas realizácie búracích prác, nového stavu a požiadavky objednávateľa - úprava pripojení radiátorov							
Prílohy :	1. Položkový rozpočet						
Odôvodnenie zmeny: - ZL2: Pôvodné rozvody ústredného vykurovania boli zrealizované v minulosti pre radiátory s roztečou 500 mm. Navrhované radiátory mali rozteč 600 mm a preto bolo potrebné upraviť rozvody kúrenia a prispôsobiť k predsadenej sadrokartónovej stene.							
Stanovisko projektanta: 	Podpis: 						
POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY							


Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 03							
Názov stavby: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce) Objekt: Hurbanova							
Zmena vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>projektom</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>realizáciou</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>objednávateľom</td> </tr> </table>	☐	projektom	☒	realizáciou	☐	objednávateľom
☐	projektom						
☒	realizáciou						
☐	objednávateľom						
Stavebný objekt: SO 02	Časť: 01-RTVS Hurbanova ulica BB						
Popis zmeny: Zmeny v RPD, ktoré vznikli počas realizácie búracích prác, nového stavu a požiadavky objednávateľa - nevhodná pôvodná omietka, nesúdržná omietka							
Prílohy :	1. Položkový rozpočet						
Odôvodnenie zmeny: Počas búracích prác sa zistilo, že v miestnosti č. 205 na strope je nesúdržná omietka, nesplň ani minimálne požiadavky vnútorných omietok a preto bolo navrhnuté odstránenie nevyhovujúcej omietky.							
Stanovisko projektanta: 	Podpis 						


Dopad zmeny :

Na projekt stavby:	nie	
Na čas plnenia:	nie	
Na cenu za dielo:	zvýšenie o: 2 366,70	Eur bez DPH
	zniženie o:	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :	vyjadrenie:	meno:	podpis :	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:	<i>Sedmina</i>	Ing. Martin Sedmina		
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:		Ing. Pavel Fekiač		
3. Stavebný dozor objednávateľa:	<i>Sedmina</i>	Štefan Filip		
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:		Ing. Štefan Csobó		
5. Zástupca objednávateľa (Osoba zodpovedná za veci technické)		Dušan Bajcura		

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 04							
Názov stavby: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica Objekt: RTVS Profesora Sáru BB							
Zmena vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>projektom</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>realizáciou</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>objednávateľom</td> </tr> </table>	☐	projektom	☒	realizáciou	☐	objednávateľom
☐	projektom						
☒	realizáciou						
☐	objednávateľom						
Stavebný objekt: SO-02	Časť: 01-RTVS Hurbanova ulica BB 02-RTVS Profesora Sáru BB						
Popis zmeny: Zmeny v RPD, ktoré vznikli počas realizácie búracích prác, nového stavu a požiadavky objednávateľa - odstránenie elektrických rozvodov - trasovanie rozvodov pre TV technológiu - doplnenie istiacich prvkov do RS - nová rozvodnica pre ovládanie svietidiel - doplnenie čiernych zásuviek							
Prílohy :	1. Položkový rozpočet						
Odôvodnenie zmeny: - ZL5: Počas realizácií elektrických rozvodov bolo zistené, že existujúce rozvody elektroinštalácie nespĺňajú požadované parametre a preto bolo potrebné ich odstrániť a nahradiť novými káblami. Pri montáži elektrických rozvodov sa zistilo, že navrhnutá trasa rozvodov pre TV technológiu a uzemnenie je neprieichodná, kvôli statickým prvkom. Bolo navrhnuté nové trasovanie rozvodov. Kvôli výmene nevyhovujúcich existujúcich elektrických rozvodov bolo potrebné doplniť aj nové istiace prvky do RS a novú rozvodnicu pre ovládanie svietidiel. Podľa požiadavky Objedávateľa do TV štúdia boli doplnené čierne zásuvky.							
Stanovisko projektanta: 	Podpis:						

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby:	nie	
Na čas plnenia:	nie	
Na cenu za dielo:	zvýšenie o: 2 528,50	Eur bez DPH
	zníženie o:	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :	vyjadrenie:	meno:	podpis :	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:	<i>Stavbyvedúci</i>	Ing. Martin Sedmina		
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:		Ing. Pavel Fekia		
3. Stavebný dozor objednávateľa:	<i>Stavebný dozor</i>	Stefan Filip		
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:		Ing. Štefan Cso		
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)		Dušan Bajcura		

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 05							
Názov stavby:	Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica Objekt: Hurbanova						
Zmena vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>projektom</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>realizáciou</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>objednávateľom</td> </tr> </table>	☐	projektom	☒	realizáciou	☐	objednávateľom
☐	projektom						
☒	realizáciou						
☐	objednávateľom						
Stavebný objekt: SO 02	Časť: 01-RTVS Hurbanova ulica BB						
Popís zmeny: Zmeny v RPD, ktoré vznikli počas realizácie búracích prác, nového stavu a požiadavky objednávateľa - Navyiac práce kompletáže Prílohy : 1. Položkový rozpočet							
Odôvodnenie zmeny: Z dôvodu statického zaistenia ťažkých naprojektovaných akustických dverí-pôvodne priečky boli voštinové –nevhodné riešenie pre zaistenie zárubní, bolo potrebné zosilniť všetky dverné otvory so zosilneným UA profilom. Okolo dverí bolo potrebné upraviť špalety a doplniť akustickú izoláciu. Doplnenie UA profilov pri akustických oknách. Na základe požiadavky vedenia SPŠ J.Murgaša bol premiestnený rozvádzač MaR a z tohto dôvodu bolo potrebné upraviť SDK steny. Postavenie provizórnej SDK priečky medzi chodbou a schodiskom, ktorá slúži na uzavretie priestorov KC-BB. Z požiarneho hľadiska bolo potrebné zrealizovať SDK stenu nad protipožiarnou zasklenou stenou pri vstupe z hlavného schodiska.							
Stanovisko projektanta:	Podpis: 						

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby: **nie**

Na čas plnenia: nie

Na cenu za dielo:	zvýšenie o: 1 435,87	Eur bez DPH
	zniženie o:	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :

vyjadrenie:

meno:

podpis : Martin Skatun:

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa: *Sider, Ing* Ing. Martin Sedmina
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:  Ing. Pavel Fek
3. Stavebný dozor objednávateľa: *Stefan Filip* Stefan Filip
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických: Ing. Štefan Cso
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické) Dušan Bajcur

Z M E N O V Ý L I S T S T A V B Y

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 06							
Názov stavby: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica Objekt: Hurbanova							
Zmena vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>projektom</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>realizáciou</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>objednávateľom</td> </tr> </table>	☐	projektom	☒	realizáciou	☐	objednávateľom
☐	projektom						
☒	realizáciou						
☐	objednávateľom						
Stavebný objekt: SO 02	Časť: 01-RTVS Hurbanova ulica BB						
Popis zmeny: Zmeny v RPD, ktoré vznikli počas realizácie búracích prác, nového stavu a požiadavky objednávateľa - Naviac práce VZT – odvod kondenzu							
Prílohy :	1. Položkový rozpočet						
Odôvodnenie zmeny: Z dôvodu výšky nosných prekladov bolo nutné doplniť odvod kondenzu z klimatizačných jednotiek. Boli doplnené čerpadlá.							
Stanovisko projektanta: 	Podpis: 						

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby: **nie**

Na čas plnenia: nie

Na cenu za dielo:	zvýšenie o: 4 073,52	Eur bez DPH
	zniženie o:	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : dátum:

1. Stavbyvedúci zhotoviteľ: *Ing. Martin Sedmina* Ing. Martin Sedmina

2. Zástupca zhotoviteľa
oprávnený na rokovanie vo
veciach technických:

3. Stavebný dozor
objednávateľa: *P. O. T. H. 15754*

4. Zástupca objednávateľa
oprávnený na rokovanie vo
veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: Dušan Bajcura
(Osoba zodpovedná za veci technické)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce) Nepredvídané práce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	RTVS	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	36018741	SK2020085683
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	23. 3. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 743,85	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 17 203,86	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 58,47	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 412,12	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 377,70			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 796,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 300,00
Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 28 096,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 28 096,00 5 619,20
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 33 715,20
Dátum a podpis				E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8 stavebné práce)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

23. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	HZS	VRN
nav2upr2	RTVS -naviac práce spolu	28 096,00	5 619,20	33 715,20	0,00	0,00
ZL1	01-RTVS - Hurbanova - úpravy podlahy	12 615,61	2 523,12	15 138,73	0,00	0,00
ZL2	01-RTVS - Hurbanova - zmena radiátorov,úprava pripojení	2 366,70	473,34	2 840,04	0,00	0,00
ZL3	01-RTVS-Hurbanova - nevhodná omietka	1 435,87	287,17	1 723,04	0,00	0,00
ZL4	01-02-RTVS-Prof.Sáru a Hurbanova-naviac práce - ELEKTRO	5 075,80	1 015,16	6 090,96	0,00	0,00
01	01-RTVS-Hurbana-elektro naviac	1 020,86	204,17	1 225,03	0,00	0,00
02	02-RTVS-Prof.Sáru-elektro naviac	887,70	177,54	1 065,24	0,00	0,00
03	01-RTVS-Hurbana-doplnenie stykačovpre ovládanie ventilátorov,MAR	500,25	100,05	600,30	0,00	0,00
04	01-RTVS-Hurbana-Zmena umiestnenia a ovládania ovládacej skrinky m.č.2.05	1 049,00	209,80	1 258,80	0,00	0,00
05	01-RTVS-Hurbana-doplnenie zásuviek pre scénické osvetlenie m.č. 2.05	1 617,99	323,60	1 941,59	0,00	0,00
ZL5	01-RTVS - Hurbanova SDK naviac práce komplet	4 073,52	814,70	4 888,22	0,00	0,00
ZL6	01-RTVS - Hurbanova VZT výustky, klimatizácia	2 528,50	505,70	3 034,20	0,00	0,00

Celkom

28096,00 5619,20 33 715,20 0,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB - úpravy podlahy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12 184,81

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 021,21

1	631313631.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	36,420	14,69	535,01
2	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,420	0,66	24,04
3	632452653.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 14 mm	m2	270,820	23,68	6 413,02
4	634601111.S	Zaplnenie škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm -viď foto- žľaby v podlahe	m	14,800	3,32	49,14

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 667,54

5	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t -pod pôvodným rozvážačom	m3	1,089	24,86	27,07
6	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - miest 206 a 201	m3	2,052	89,08	182,79
7	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t -mimo chodby	m2	235,090	5,95	1 398,79
8	965044201.S2	Odstránenie pôvodnej nivelácie	m2	235,090	5,49	1 290,64
9	97601611	Vybúranie kovových žlabov rozvodu elektroinštalácie	m	53,000	13,07	692,71
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,239	12,47	140,15
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,151	0,39	39,45
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,239	9,77	109,81
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,434	1,10	74,18
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,239	50,00	561,95
###	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	150,00	150,00

99

Presun hmôt HSV

496,06

###	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,590	34,00	496,06
-----	-------------	---	---	--------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

62,80

713

Izolácie tepelné

62,80

###	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve -miest 206, časť 201	m2	20,520	1,00	20,52
##	283720002600.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	20,930	2,02	42,28

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

368,00

95-M **Revízie**

368,00

###	950106020.S	Meranie pri revíziách meranie izolačného odporu podlahy- antistatická podlaha	mer	160,000	2,30	368,00
-----	-------------	--	-----	---------	------	--------

Celkom

12 615,61

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB - zmena radiatorov,úprava pripojení

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 366,70
734		Ústredné kúrenie - armatúry				2 366,70
23	prip	Prispôsobenie prípojok vyk.telies	ks	42,000	56,35	2 366,70
Celkom						2 366,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB - nesúdržná omietka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 435,87

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

718,23

11	611460202.S	Vnútrotná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm- m.č.205	m2	61,440	11,69	718,23
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

717,64

6	978020191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	61,440	7,18	441,14
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,932	12,47	49,03
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,320	0,39	15,33
9	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,488	1,10	24,74
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,748	50,00	187,40

Celkom

1 435,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB

Časť: elektro naviac

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

NP 02

Naviac práce

720,86

	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6-pospojovanie	m	220,000	1,04	228,80
	341110-212PC	Kábel CYA 6 mm z/ž	m	231,000	0,78	180,18
		Montáž trubky KOPOFLEX- objednávka pre technológiu	m	80,000	1,15	92,00
		Trubka KOPOFLEX 63	m	80,000	1,38	110,40
		Prieraz stenou	ks	10,000	5,98	59,80
		drážkovanie	m	12,000	4,14	49,68

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

1	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /komplexné skúšky, revízie/	hod	20,000	15,00	300,00
---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom

1 020,86

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce)

Objekt: Profesora Sáru, RTVS

Časť: elektro naviac prof saru

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

NAVIAC práce prof. Sáru

378,25

		Demontáž inštalácie - prof. Sáru	hod	4,000	16,10	64,40
	210880000.S2	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 3x1,5	m	80,000	1,04	83,20
	341110-206PC	Kábel CXKE-R 3J x 1,5	m	80,000	1,02	81,60
	210880038.S2	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne (CXKE-R) 300/500 V 3x2,5	m	55,000	1,04	57,20
	341110-203PC	Kábel CXKE-R 3C x 2,5	m	55,000	1,67	91,85

M

Práce a dodávky M

509,45

21-M

Elektromontáže

509,45

1	210120401.S	Istič s prúdovým chráničom 10A - doplnenie ističov pre m.č.136,137	ks	2,000	58,88	117,76
2	2101204012.S	Istič s prúdovým chráničom 16A	ks	2,000	68,77	137,54
3	2101204013	pomocný materiál	ks	1,000	17,25	17,25
4	2101204014	úprava rozvádzača	hod	4,000	16,10	64,40
5	2101204015	revízná správa	sada	1,000	172,50	172,50

Celkom

887,70

ROZPOČET

Stavba: RTVS -naviac práce spolu

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB

Časť: Doplňenie stykačov pre ovládanie ventilátorov, MAR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 500,25

21-M Elektromontáže 500,25

6	2101204016	Doplňenie stykačov do rozvádzača RTVS	sada	1,000	500,25	500,25
---	------------	---------------------------------------	------	-------	--------	--------

Celkom 500,25

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB - Naviac práce - ELEKTRO

Časť: Zmena umietnenia a ovládania ovládacej skrinky m.č.2.05

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zmena umietnenia a ovládania ovládacej skrinky

1 049,00

153	033.1	Nová rozvodnica, krytie IP 40 / IP 00, plastová skriňa na povrch, 300x600		-1,000	988,20	-988,20
		Nová rozvodnica, krytie IP 40 / IP 00, skriňa na povrch, vrátane prepínačov, signalizácie a stykačov		1,000	2 162,00	2 162,00
85	341110-206PC	Kábel CXKE-R 3J x 1,5	m	-130,000	0,96	-124,80

Celkom

1 049,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB - Naviac práce - ELEKTŘO

Časť: Doplnenie zásuviek pre scénické osvetlenie m.č. 2.05

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

elektroinstalacia

1 617,99

1	pol1	D+M zásuvky 2 ,atypická čierna	ks	25,000	57,84	1 446,00
2	pol2	D+M zásuvky 1 ,atypická čierna	ks	7,000	24,57	171,99

Celkom

1 617,99

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica" (ABF8_stavebné práce)

Objekt: 01-RTVS Hurbanova ulica BB-SDK navyac práce komplet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ZOSILNENIE OKOLO AKUSTICKÝCH DVERÍ

1 068,54

4		UA PROFIL50/3500	ks	12,000	28,67	344,04
L,ZAVITOVÉ TYČE,SKRUTKY ,MATKY NA UCHYENIE						
5		UA PROFILU DO MUROVANEJ STENY	sub	1,000	355,50	355,50
6		ZVÁRANIE L PROFILOV K UA PROFILOM	ks	30,000	9,30	279,00
7		DOPRAVA A PRESUN HMOT	ks	1,000	90,00	90,00

STRANY AKUSTICKÝCH DVERÍ /POVODNE MALA BYT OMIETKA/

819,63

12		SDK ŠPALETY OKOLO DVERÍ AKUSTICKÝCH	bm	37,470	13,80	517,09
13		ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKOLO ŠPALIET	bm	32,180	6,90	222,04
14		DOPRAVA A PRESUN HMOT	ks	1,000	80,50	80,50

RADIATORMI A UK POTRUBIA M.č.2.07,2.08+ V M.č.2.02,2.12

819,22

15		SDK OBKLADY STLPOV	m2	3,930	55,20	216,94
16		SDK OBKLADY POTRUBIA RADIATOROV	m2	2,320	74,75	173,42
17		UA PROFIL NA VYSTUŽENIE POD ŠIKME OKNO 2.08	ks	1,000	63,25	63,25
VLOŽENIE UA PROFILU NA ROZVADAČ V TELEVIZNEJ						
18		MIESTNOSTI + ÚPRAVA SDK PRIEČKY 2.05	sub	1,000	189,75	189,75
19		SDK ŽILETKA NAD ZASKLENOU STENOU M.č.2.10	m2	1,830	70,96	129,86
20		DOPRAVA APRESUN HMOT	ks	1,000	46,00	46,00

Hurbanova m.č.2.04 ,2.05

601,27

28		POLOŽKA PR7 NAVIAC VYMERA ZAKRYTIE OKIEN	m2	12,950	46,43	601,27
----	--	--	----	--------	-------	--------

SDK ZVISLÉ ČELO KAZETOVEHO PODHLADU NA CHODBE miest.2.01

480,25

29	Pol29	NAHRADA SDK PRIEČKY - žiletka nad stenou pri schodisku	m2	5,450	43,70	238,17
30	Pol30	UPRAVA ROHU CELA AL LISTOU	m2	10,900	5,75	62,68
31	Pol31	SDK OBKLAD KABLOV NA SCHODISKU 2x AKUSTICKY SDK	m2	3,250	55,20	179,40

PSV

Práce a dodávky PSV

284,61

784

Priečka oddelujuca schodisko

284,61

32		SDK PRIEČKA 125mm	m2	12,450	9,60	119,52
33		UA PROFIL75/3000	ks	1,000	74,40	74,40
34	Pol4.1	DOPRAVA APRESUN HMOT	kpl	1,000	25,00	25,00
35	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,450	1,00	12,45
36	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,450	2,30	28,64
37	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	6,000	4,10	24,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

4 073,52

ROZPOČET

Stavba: RTVS -naviac práce spolu

Objekt: VZT výustky, klimatizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1. Práce naviac

2 528,50

1		Demontáž a montáž úpravy odvodu kondenzu s doplnením čerpadiel	kpl	1,000	769,19	769,19
2		Čerpadielka ku kondenzačnej jednotke - z dôvodu spádov kondenzu	ks	9,000	105,80	952,20
4		Montážne práce	kpl	1,000	807,11	807,11

Celkom

2 528,50