

Dodatok č. 2 **k Zmluve o dielo č. 90/2023**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o**
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
štatutárny orgán : Ing. Milín Kaňuščák; konateľ
zápis : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro,
vložka č. 36648/B
DIČ : 202 202 38 72
IČ DPH : SK 202 202 38 72
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.03.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Vytvorenie parku Strelkova“, časť 1 - Búracie práce a stavebná časť (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.1 zmluvy.

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch č. ZL 01 zo dňa 29.06.2023, č. ZL 02 zo dňa 14.06.2023

(ďalej len „naviac práce“), v súlade s bodmi 6.10, 6.11, 18.3 zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za naviac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní naviac prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 2, činí spolu sumu 43 574,21 eur s DPH slovom štyridsaťtisíc päťstosedemdesiatštyri eur a dvadsaťjedna centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

S ohľadom na potrebu vykonania naviac prác sa predlžuje termín plnenia druhej etapy diela o 21 kalendárnych dní.

ČI. I. Predmet dodatku

1. V článku II bod 2.11 písm. a) sa rušia kontaktné osoby objednávateľa Ing. Miroslav Miklovič a Ing. Michal Gumenický a pridáva sa nový kontakt :

„meno a priezvisko : Ing. Juraj Voleský

e-mail :

telefónne číslo : “

2. V článku IV bod 4.5 druhá odrážka znie

„ - 2. etapu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do štyroch (4) kalendárnych mesiacov a 21 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“

3. V Čl. V Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 295 177,22EUR

DPH20 % : 59 035,44EUR

celková cena vrátane DPH : 354 212,66 EUR

(slovom: Tristopäťdesiatštyritisíc dvestodvanásť eur a šesťdesiatšesť centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

4. Celková hodnota naviac prác predstavuje:

cena bez DPH : 36 311,84 EUR

DPH 20 % : 7 262,37 EUR

cena vrátane DPH : 43 574,21 EUR

5. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet naviac prác podľa tohto dodatku č. 2, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

6. Cena navyac prác bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa čl. VI bod 6.5 zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží štyri rovnopisy, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je cenová ponuka ktorá je súčasťou ZL 01 a ZL 02.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 31.08.2023

V Bratislave dňa: 25.08.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák
konateľ