

zmluva č.	ZM2028497_3
<input checked="" type="checkbox"/> zmluva so štátom	2022

**DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
SWIFT: XXXXXX
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
SWIFT: XXXXXX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.4.2022 Zmluvu o dielo č. ZM2028497, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY RTVS – ČERVENÁ BUDOVA**“ v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz a výmer a v Prílohe č. 2 – Časový harmonogram a Východiskových podkladov (ďalej len „Dielo“) spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v tejto Zmluve v objekte, ktorý je vo

zmluva č.	ZM2028497_3
<input checked="" type="checkbox"/> zmluva so štátom	2022

vlastníctve Objednávateľa, nachádza sa v areáli RTVS Košice, Rastislavova13, 043 07 Košice v objekte stavby RTVS (administratívna budova), Okres: Košice IV, Katastrálne územie: Košice – Skladná, Parcela: 1538, KNC, na LV 6103 , súpisné číslo 753 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Počas realizácie Diela sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela. Navyiac práce neboli zahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby: „ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY RTVS – ČERVENÁ BUDOVA“ a neboli zahrnuté ani v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer, pričom z dôvodov podľa § 18 ods. 1 písm. b body 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) je potrebné, aby ich realizoval Zhotoviteľ.

Z dôvodu realizácie navyiac prác sa zmluvné strany v zmysle §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmene termínu odovzdania ukončeného Diela.

Zároveň niektoré práce zahrnuté v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz a výmer nebude nutné realizovať. Tieto práce je potrebné odpočítať.

Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že bude potrebné vykonať zmeny z dôvodu výmeny vybraného materiálu za vhodnejší alebo dostupnejší materiál s rovnakými parametrami – ekvivalent.

Potreba vykonania zmien Zmluvy o dielo uvedených v tomto Dodatku č. 3 vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri náležitej starostlivosti predvídať a vykonanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 3 podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní sú Zmenové listy stavby vrátane rekapitulácie objektov stavby, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3 a ktoré obsahujú aj zdôvodnenie zmien a obsahujú aj Rozpočet s výkazom výmer (ďalej len „**Zmenové listy**“).

Článok I. Predmet dodatku

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Diela, ktorá spočíva vo vykonaní navyiac prác, nezrealizovaní určitých prác a vo výmene vybraných materiálov za ekvivalentné materiály, tak ako je uvedené v tomto Dodatku č. 3. Pre vylúčenie pochybností Dielom špecifikovaným v Článku 1 bod 1.1. Zmluvy o dielo sa rozumie Dielo po zohľadnení zmien vykonaných týmto Dodatkom č. 3.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa v rámci realizácie Diela vykonať navyiac práce, ktoré sú bližšie špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenových listov, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.
- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo nebude Zhotoviteľ vykonávať práce a dodávky, ktoré sú bližšie špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenových listov, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.
- 1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci realizácie Diela dôjde k výmene vybraných materiálov za vodnejšie alebo dostupnejšie ekvivalentné materiály s rovnakými parametrami, tak ako je to špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenových listov, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.

zmluva č.	ZM2028497_3
<input checked="" type="checkbox"/> zmluva so štátom	2022

1.5. Cena za navyše práce a dodávky, ktoré sú špecifikované vo výkazoch výmer, ktoré ako súčasť Zmenových listov, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3, je Zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 100 652,34 EUR

DPH: 20 130,47 EUR

Cena s DPH: 120 782,81 EUR

Pre vylúčenie pochybností v cene za navyše práce sú zahrnuté aj dodávky nových materiálov, ktoré budú dodávané v dôsledku výmeny vybraných materiálov za ekvivalentný materiál v súlade s bodom 1.4 tohto Dodatku č. 3.

1.6. Celková cena nezrealizovaných prác a dodávok predstavuje sumu:

Cena bez DPH: -58 303,00 EUR

DPH: -11 660,60 EUR

Cena s DPH: -69 963,60 EUR

Pre vylúčenie pochybností v cene nezrealizovaných prác a dodávok sú zarátané aj ceny materiálov, ktoré nebudú dodávané v dôsledku ich výmeny za ekvivalentný materiál v súlade s bodom 1.4 tohto Dodatku č. 3.

1.7. Keďže pôvodne dohodnutá Celková cena Diela uvedená v článku III Zmluvy o dielo má byť zvýšená o celkovú cenu vykonaných navyše prác uvedenú v bode 1.5 tohto Dodatku č. 3 a zároveň musí byť odpočítaná celková cena nezrealizovaných prác a dodávok uvedená v bode 1.6. tohto Dodatku č. 3, Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. bod 3.1. Zmluvy o dielo, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela, tak ako je špecifikované v Článku I. zmluvy, je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení vo výške :

Cena celkom bez DPH: 1 156 435,24 EUR

DPH 20%: 231 287,05 EUR

Cena celkom s DPH: 1 387 722,29 EUR

1.8. Z dôvodu realizácie navyše prác uvedených v Zmenových listov, tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3 sa Zmluvné strany dohodli na zmene Článku II. bod 2.1.4 Zmluvy o dielo, ktorý po zmene znie nasledovne:

„odovzdanie ukončeného Diela: do 11 mesiacov od zahájenia prác podľa bodu 2.1.2“

1.9. Z dôvodu zmeny termínu odovzdania ukončeného Diela, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo (Časový harmonogram) sa v plnom rozsahu nahrádza prílohou č. 2 k tomtu Dodatku č. 3.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto dodatkom menené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2.2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a

zmluva č.	ZM2028497_3
<input checked="" type="checkbox"/> zmluva so štátom	2022

účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

2.3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

2.5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Zmenové listy stavby vrátane rekapitulácie objektov stavby

Príloha č. 2: Časový harmonogram

V Prešove, dňa

V Bratislave , dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL2208_3
Stavba: Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 47232480
IČ DPH: SK2023169973

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **42 349,34**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	42 349,34	8 469,87

Cena s DPH **v EUR** **50 819,21**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL2208_3

Stavba: Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.


Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		42 349,34	50 819,21
ZL2208O	Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova	-58 303,00	-69 963,60
ZL51	Panel pod VZT jednotky	-239,21	-287,05
ZL54	VZT - Navýšenie počtu diaľkových ovládačov	-137,08	-164,50
ZL57	VZT + Chladenie	-50 063,03	-60 075,64
ZL59	DANFOSS / Herz	-3 316,08	-3 979,30
ZL60	Prietokové ohrievače	-4 266,96	-5 120,35
ZL61	Samozatvárače s kĺznou lištou	-280,64	-336,77
ZL2208P	Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova	100 652,34	120 782,81
ZL36	Fasádna farba - červená	1 695,00	2 034,00
ZL37	Doplnenie elektrozámku a príprava na napojenie systému ovládania dverí	893,90	1 072,68
ZL38	ELI - Doplnenie kabeláže (napojenie UPS, vypnutie UPS pri stlač.CSTS)	2 746,82	3 296,18
ZL39	Navýšenie hrúbky cementového poteru - SUTERÉN	1 318,28	1 581,94
ZL41	Preklady, úpravy dverných ostení	3 130,64	3 756,77
ZL42	SDK - Inštalačná predstena	877,47	1 052,96
ZL43B	Schodisko - bez sklotex.mriežky	8 977,77	10 773,32
ZL45A	Sanačná omietka - suterén schodisko	1 478,35	1 774,02
ZL46	Lišty ku keramickému obkladu	153,77	184,52
ZL47	Napojenie kondenzov	738,29	885,95
ZL48	Soklová lišta - PVC podlahy	1 006,48	1 207,78
ZL49A	VZT - Serverovňa	6 538,65	7 846,38
ZL49B	ELI - Serverovňa	2 094,09	2 512,91
ZL49C	ASR - Serverovňa	669,87	803,84
ZL50	Zachytávače snehu	420,27	504,32
ZL51	Panel pod VZT jednotky	239,21	287,05
ZL52	Posun VZT jednotiek v EXT.	718,87	862,64
ZL53	ÚK kanál – vybúranie betónu	442,17	530,60
ZL54	VZT - Navýšenie počtu diaľkových ovládačov	294,58	353,50
ZL55	SDK kastlík na chodbe 2.NP	239,28	287,14
ZL56	Vodotesná manžeta	314,61	377,53
ZL57	VZT + Chladenie	50 063,03	60 075,64
ZL58	Keramický obklad + dlažba	1 173,68	1 408,42
ZL59	DANFOSS / Herz	3 316,08	3 979,30
ZL60	Prietokové ohrievače	4 266,96	5 120,35
ZL61	Samozatvárače s kĺznou lištou	1 280,64	1 536,77
ZL62	KZS + Marmolit na schodisku	176,04	211,25
ZL63	Dažďová kanalizácia	5 387,54	6 465,05

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 36

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-1

Časť: ASR

Popis zmeny: Fasádna farba - červená

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na základe požiadavky projektanta stavby bol vybraný nadštandardný odtieň so silnou pigmentáciou fasádnej omietky.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	1 695,00	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:				
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
3. Stavebný dozor objednávateľa:				
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)				

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL36 - Fasádna farba - červená

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


1 695,00

	D	N00	Nepomenované práce				1 695,00
	D	N01	Nepomenovaný diel				1 695,00
1	K	CP01	Príplatok za červenú farbu	súb.	1,000	1 695,00	1 695,00

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 37

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-3

Časť: ASR

Popis zmeny: Doplnenie elektrozámku a príprava na napojenie systému ovládania dverí

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na základe požiadavky Investora bol na vstupné dvere doplnený elektrozámok a príprava na napojenie systému ovládania dverí

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	893,90	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL37 - Doplnenie elektrozámku a príprava na napojenie systému ovládania dverí

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


893,90

D	HSV		HSV				736,35
D	TSP		Práce na dverách				600,00
1	K	Pol1	Rozobratie dverí a frézovanie dverí	kpl	1,000	255,00	255,00
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: Dodávateľ</small>							
2	K	Pol2	Výmena kovania pre elektrozámok	kpl	1,000	235,00	235,00
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: Dodávateľ</small>							
3	K	Pol3	Výmena elektrozámku vrátane podružného materiálu	kpl	1,000	110,00	110,00
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: Dodávateľ</small>							
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22,10
4	K	974031121.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	13,000	1,70	22,10
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: Cenkos</small>							
D	BZHL		Bezhalogénové káble				114,25
5	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	65,000	0,85	55,25
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: Cenkos</small>							
6	M	KPE000001629	Kábel pevný 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/	m	50,000	1,18	59,00
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: ZOD</small>							
D	M21081		M21081				55,50
7	K	210810045	Montáž, kábel pevný CXKH-R 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	50,000	1,11	55,50
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: ZOD</small>							
D	M		Práce a dodávky M				102,05
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				102,05
8	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	m	65,000	1,57	102,05
<small>Poznámka k položke: Zdroj ceny: Cenkos</small>							

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 38

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-3

Časť: ASR

Popis zmeny: Doplnenie kabeláže pre napojenie UPS do príslušných rozvádzačov a doplnenie kabeláže pre vypnutie UPS pri stlačení tlačidla CS/TS

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pôvodné riešenie napájania UPS na chodbách nie je z pohľadu bezpečnosti vyhovujúce, preto sa zariadenia UPS umiestnili do príslušných miestností a to: UPS1 - m.č.1.13, UPS2 - m.č.1.35, UPS-SERVER - m.č.1-35, tým pádom nám pribudla ďalšia kabeláž. Keďže pôvodný projekt ELI neuvažoval s požiarnou ochranou a to s tlačidlami central a total stop, je potrebné doplniť kabeláž pre vypnutie UPS pri stlačení týchto tlačidiel.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	2 746,82	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:				
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
3. Stavebný dozor objednávateľa:				
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)				

ROZPOČET

Stavba: Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova
 Objekt: ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova
 Časť: **ZL38 - ELI - Doplnenie kabeláže (napojenie UPS, vypnutie UPS pri stlač.CSTS)**

Miesto: Košice Dátum:
 Objednávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska Projektant:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu 2 746,82

1	M	Bezhal5x16	Kábel ohybný 05X16 bezhalogénový	m	66,000	17,83	1 176,78
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: Dodávateľ				
	VV		22"2x11m prepoj medzi RS1 a UPS1" + 44"2x22m prepoj medzi RS2 a UPS2"		66,000		
	VV		Súčet		66,000		
2	M	KOH000000435	Kábel ohybný H07RN-F 5G25 guma čierny	m	24,000	24,45	586,80
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: Cenkos				
	VV		24"2x12m prepoj medzi R-SERVER a UPS-SERVER"		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
3	M	KPE000001573	Kábel pevný CHKE-V-O 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	m	113,000	2,01	227,13
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: Cenkos, Kabeláž slúžiaca pre vypnutie UPS pri stlačení tlačidla CS/TS				
	VV		54"54m prepoj z RH k UPS1" + 51"51m prepoj z UPS1 do UPS2" + 8"8m prepoj mezi RS2 a R-SERVER"		113,000		
	VV		Súčet		113,000		
4	M	345750057800.S	Kanáľ parapetný dutý z PVC, 90X55 mm	m	10,000	14,09	140,90
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: Cenkos				
	D		Ukončenie vo súbory pre káble				203,00
5	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	40,000	3,09	123,60
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: ZOD, položka: 01-eo Elektroinštalácia/Ukončenie vodičov/210100146				
6	K	210100147	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	20,000	3,97	79,40
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: ZOD, položka: 01-eo Elektroinštalácia/Ukončenie vodičov/210100147				
	D		M21081				356,61
7	K	210810045	Montáž, kábel pevný CHKE-V-O 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	m	113,000	1,11	125,43
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: ZOD, položka: 01-eo Elektroinštalácia/M21081/210810045/Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5				
	VV		54"54m prepoj z RH k UPS1" + 51"51m prepoj z UPS1 do UPS2" + 8"8m prepoj mezi RS2 a R-SERVER"		113,000		
	VV		Súčet		113,000		
8	K	210810057	Montáž, kábel ohybný, bezhalogénový 5G16	m	66,000	2,19	144,54
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: ZOD, položka: 01-eo Elektroinštalácia/M21081/210810057/Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16				
	VV		22"2x11m prepoj medzi RS1 a UPS1" + 44"2x22m prepoj medzi RS2 a UPS2"		66,000		
	VV		Súčet		66,000		
4	K	210810109	Montáž, kábel ohybný H07RN-F 5G25 guma čierny	m	24,000	3,61	86,64
			<i>Poznámka k položke:</i> Zdroj ceny: ZOD, položka: 01-eo Elektroinštalácia/M21081/210810109/Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25,3x25+16				
	VV		24 "2x12m prepoj medzi R-SERVER a UPS-SERVER"		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
	D		M				55,60
	D		21-M				55,60
8	K	210010140.S	Parapetný kanál dutý z PVC 90x55, vrátane príslušenstva	m	10,000	5,56	55,60

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 39

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-3

Časť: ASR

Popis zmeny: Navýšenie hrúbky cementového poteru - SUTERÉN

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pri realizácii poteru na krivom podklade rekonštruovaného objektu nie je možné vopred určiť presnú hrúbku použitého materiálu. Množstvo použitého materiálu sme Investorovi vydokladovali dodacími listami použitého materiálu.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	1 318,28	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL39 - Navýšenie hrúbky cementového poteru - SUTERÉN

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 318,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 318,28

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie


1 318,28

1	K	632452249.S	Nadspotreba hrúbky 21mm - Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa	m2	133,700	9,86	1 318,28
	VV		"spotreba n ploche 133,7m2 - 9,5m3"				
	VV		"9,5m3/133,7m2=0,071m=71mm"				
	VV		"JC nadspotreby = 23,48 eur/m2 /50mm*(71mm-50mm)=9,8616 eur/m2"				
	VV		133,7 "plocha suterénu"		133,700		
	VV		Súčet		133,700		

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 41

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: ASR

Popis zmeny: Preklady, úpravy dverných ostení

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pri osekaní časti omietky v nadpraží a ostení je nutné pre úpravu nadpražia vložiť preklady, príp. zväčšiť svetlú výšku osekaním tehál a nadvihnutím pôvodných profilov.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	3 130,64	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL41 - Preklady, úpravy dverných ostení

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 130,64


D	HSV		Práce a dodávky HSV				960,34
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				674,32
1	K	310236241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehľami do 300 mm	ks	26,000	11,19	290,94
	VV		13*2		26,000		
2	K	317121251.S.r	Montáž prekladu z prefabrikátov dodatočne do pripravených rýh svetlosti otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	13,000	13,39	174,07
	VV		"m.č.217" 1		1,000		
	VV		"m.č.218" 1		1,000		
	VV		"m.č.219" 1+2 "1ks nad zárubňu, 2 ks pre nadvihnutie nadpražia"		3,000		
	VV		"m.č.221" 1		1,000		
	VV		"m.č.231" 1		1,000		
	VV		"m.č.232" 1		1,000		
	VV		"m.č.233" 1		1,000		
	VV		"m.č.234" 1		1,000		
	VV		Medzisúčet - š.115mm, dĺžka 1500mm		10,000		
	VV		"m.č.219" 2 "pre nadvihnutie nadpražia"		2,000		
	VV		Medzisúčet - š.238mm, dĺžka 1500mm		2,000		
	VV		"medzi m.č.202/230" 1		1,000		
	VV		Medzisúčet - š.115mm, dĺžka 2000mm		1,000		
	VV		Súčet - preklady navyiac		13,000		
3	M	596460000160	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, lxšxv 1500x115x71 mm	ks	10,000	14,28	142,80
	VV		"m.č.217" 1		1,000		
	VV		"m.č.218" 1		1,000		
	VV		"m.č.219" 1+2 "1ks nad zárubňu, 2 ks pre nadvihnutie nadpražia"		3,000		
	VV		"m.č.221" 1		1,000		
	VV		"m.č.231" 1		1,000		
	VV		"m.č.232" 1		1,000		
	VV		"m.č.233" 1		1,000		
	VV		"m.č.234" 1		1,000		
	VV		Medzisúčet - š.115mm, dĺžka 1500mm		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
4	M	596460001300.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	2,000	23,54	47,08
	VV		"m.č.219" 2 "pre nadvihnutie nadpražia"		2,000		
	VV		Medzisúčet - š.245mm, dĺžka 1500mm		2,000		
	VV		Súčet - preklady navyiac		2,000		
5	M	596460000220	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, lxšxv 2000x115x71 mm	ks	1,000	19,43	19,43
	VV		"medzi m.č.202/230" 1		1,000		
	VV		Medzisúčet - š.115mm, dĺžka 2000mm		1,000		
	VV		Súčet - preklady navyiac		1,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				266,86
6	K	973031325.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	26,000	9,22	239,72
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,806	3,68	2,97
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,806	7,51	6,05
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,254	0,41	2,97
	VV		0,806*9 "Prepočítané koeficientom množstva		7,254		
	VV		Súčet		7,254		
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,806	2,04	1,64
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,806	1,12	0,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,806	15,65	12,61
	D	99	Presun hmôt HSV				19,16
13	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,119	9,04	19,16
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 170,30
14	K	HZS000112.S	Opravy dverných ostení, nadpraží v pôvodných murivách	hod	110,000	19,73	2 170,30
	VV		"vybúranie nadpražia "I"profilov a tehál, montáž pôvodných oceľových profilov"				
	VV		"m.č.214,215,216" 2*2*10 "2 ľudia, 2 dni, 10 hodín, použitý demont.materiál"		40,000		
	VV		Medzisúčet - nadpražia		40,000		
	VV		"úprava ostení - rozšírenie, úprava uhlov do m.č.214,215,216,217,218,219,221"				
	VV		7*1*10 "7 otvorov, 1 človek, 10 hodín"		70,000		
	VV		Medzisúčet - ostenia		70,000		
	VV		Súčet		110,000		

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 42

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: ASR

Popis zmeny: SDK - Inštalačná predstena

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre osadenie predstenových systémov na zvesenie WC, pisoárov a umývadiel je nutné zrealizovať SDK inštalačnú predstenu vo WC, kúpeľniach a v niektorých miestnostiach.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	877,47	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL42 - SDK - Inštalačná predstena

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

877,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

877,47

D 763


Konštrukcie - drevostavby

877,47

1	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	20,464	42,37	867,06
	VV		"m.č.212" 0,7*1,05+(1,05+0,7)*0,15		0,998		
	VV		"m.č.215" 0,7*1,05+(1,05+0,7)*0,15		0,998		
	VV		"m.č.231" 0,7*1,05+(2*1,05+0,7)*0,15		1,155		
	VV		"m.č.232" 0,7*1,05+(2*1,05+0,7)*0,15		1,155		
	VV		"m.č.208" 1,8*(1,05+0,15)		2,160		
	VV		"m.č.208a" 1*(1,05+0,15)		1,200		
	VV		"m.č.204" 1,6*1,05+(1,05+1,6)*0,15		2,078		
	VV		"m.č.203" 1,4*(1,05+0,15)		1,680		
	VV		"4x WC" 0,8*(1,05+0,15)		0,960		
	VV		0,95*(1,05+0,15)		1,140		
	VV		1,15*(1,05+0,15)+(0,25+0,25)*2,8 "potrubie"		2,780		
	VV		0,8*(1,05+0,15)+(0,25+0,25)*2,8 "potrubie"		2,360		
	VV		"206" 1,5*(1,05+0,15)		1,800		
	VV		Súčet - K umývadlám, WC, pisoárom		20,464		
2	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	8,671	1,20	10,41

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 43B

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:  projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-4 | **Časť:** ASR

Popis zmeny: Schodisko - bez sklotextilnej mriežky

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

V rozpočte zoD nie je zahrnutá oprava omietok v schodiskovom priestore. V cenovej ponuke je zahrnuté vyspravenie rýh po káblových vedeniach, oškrabanie pôvodných malieb a jednovrstvová omietka bez sklotextilnej mriežky (na pokyn Investora). Investorovi bola ponúknutá aj verzia so sklotextilnou mriežkou.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	predĺženie termínu realizácie diela o 10 dní		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	8 977,77	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL43B - Schodisko - bez sklotex.mriežky

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


8 977,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 090,14
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 584,51
1	K	612CP01	Vysprávka rýh po kabeláži na schodisku š.cca do 15cm, s dodaním hmôt	m	20,000	14,93	298,60
2	K	62290.R	Oškrabanie vrstiev malieb	m2	290,074	5,22	1 514,19
3	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	290,074	4,72	1 369,15
4	K	612460363.S.R	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. do 7mm	m2	290,074	11,73	3 402,57
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 470,00
5	K	94195CP01.R	Lešenie na schodisku a medzipodestách - Montáž, prenájom, demontáž, presuny	súb.	1,000	1 470,00	1 470,00
D	99		Presun hmôt HSV				35,63
6	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,941	9,04	35,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV				887,63
D	784		Maľby				887,63
7	K	784453261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	290,074	1,23	356,79
8	K	784453361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	290,074	1,83	530,84

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 45A

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-4

Časť: ASR

Popis zmeny: Sanáčna omietka - suterén schodisko

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na základe požiadavky Investora sme pripravili cenový návrh na realizáciu sanačnej jadrovej omietky v priestore vstupu do suterénu. Podklad je už pripravený, jadrová omietka sa realizuje na nerovný podklad.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	1 478,35	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL45A - Sanačná omietka - suterén schodisko

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 478,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 478,35
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 468,09
1	K	6124672032.1	Vnútorný sanačný systém stien , podkladná omietka ,Schomburg Thermopal-SR24 hr. 37 mm - ODHAD hrúbky podľa ostatných plôch	m2	15,400	52,64	810,66
	VV		2*7,7 "plocha ACAD, od 3.stupňa ku vchodovým dverám"		15,400		
	VV		Súčet		15,400		
2	K	R	Príplatok pri navýšení množstva za každý 1 cm navyac	m2	46,200	14,23	657,43
	VV		3*15,4 "rezerva na spotrebu na ďalší 3 cm navyac"		46,200		
D		99	Presun hmôt HSV				10,26
3	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,135	9,04	10,26

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 46

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: ASR

Popis zmeny: Lišty ku keramickému obkladu

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na pokyn Investora bola požiadavka na osadenie plastových rohových lišt v rohoch keramického obkladu.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	153,77	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL46 - Lišty ku keramickému obkladu

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							153,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				153,77
D	781		Obklady				153,77
1	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad - roh steny	m	64,000	1,24	79,36
		VV	52+12 "kupelne + miestnosti s umývadlom"		64,000		
2	M	283410018260.S	Profil ukončovací oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh, PVC	m	64,640	1,10	71,10
		VV	64*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		64,640		
3	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,505	2,20	3,31

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 47

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: ASR

Popis zmeny: Napojenie kondenzov

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

V rozpočte ZoD nebolo zahrnuté napojenie jednotiek na odvod kondenzu.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	738,29	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL47 - Napojenie kondenzov

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

738,29

D PSV

Práce a dodávky PSV

738,29

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia


738,29

1	K	CP01	Dodávka + Montáž - Napojenie jednotiek na odvod kondenzu, dodávka materiáluprispôsobená podľa pozície každej jednotky (potrubie DN40, tvarovky, redukcie, závesy)	ks	44,000	16,60	730,40
2	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,170	1,10	7,89

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 48

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: ASR

Popis zmeny: Soklová lišta - PVC podlahy

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Z hygienického hľadiska je nutné osadenie soklových líšt k PVC podlahám v styku so stenou. V rozpočte ZoD bolo zahrnuté neúplné množstvo.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	1 006,48	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL48 - Soklová lišta - PVC podlahy

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 006,48
D	HSV	HSV					0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 006,48
D	776	Podlahy povlakové					1 006,48
1	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	193,910	2,61	506,11
	VV		-225				-225,000
	VV		Medzisúččet - odpočet ZoD				-225,000
	VV		"m.č.210-216"				
	VV		2*(2,455+3,3+4,675+3,25+3,125+4,675+3,6+6,25+5,95+6,25+4,05+6,25+3,4+6,25)				126,960
	VV		"m.č.217-224" 2*(3,025+3,75+3,15+9,575+6,35+9+6*6,3)				145,300
	VV		"m.č.215-229"				
	VV		2*(3,55+6,65+3,3+2*4,675+6,3+3,425+5,85+4,225+2*6,3+1,5)				113,500
	VV		"m.č.231-234" 2*(2,35+2,35+3,9+2,6+2,6+3,6+1,35+5,35)				48,200
	VV		-25*0,8-3*0,9-3*1,45 "odpočet dverí"				-27,050
	VV		10*2*0,6 "dopočet ostení pri hrubých pôvodných murivách"				12,000
	VV		Medzisúččet - skutočnosť				418,910
	VV		Súčet				193,910
2	M	283410017700	Profil krycí PVC -lišta	m	197,788	2,30	454,91
	VV		193,91*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva				197,788
	VV		Súčet				197,788
3	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,610	4,73	45,46

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 49A, 49B, 49C

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 1-vzt, 1-eo, 01-4

Časť: VZT+ELI+ASR

Popis zmeny: Serverovňa - VZT, ELI, ASR

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na požiadavku Investora a po spracovaní technického riešenia bol predložený cenový návrh prekládky serverovne a úpravy v miestnostiach č.1.33, 1.33a

Stanovisko projektanta:	Podpis
-------------------------	--------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	predĺženie realizácie diela o 21 dní		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	9 302,61	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
-----------------	-------------	-------	---------	--------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL49A - VZT - Serverovňa

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 538,65

D		D1	Preloženie kazetových jednotiek	445,25			
1	K	Pol4	Demontáž kazetových jednotiek , odpojenie CU, ELI , demontáž závitových tyčí	kpl	2,000	53,44	106,88
2	K	Pol5	Predĺženie CU potrubia10/12(4m+1m),ELI (4+1m), zváranie	kpl	1,000	96,48	96,48
3	K	Pol6	Montáž kazetových jednotiek , napojenie CU, ELI	kpl	2,000	106,88	213,76
4	K	Pol7	Pomocný montážny a kotviaci materiál	kpl	1,000	28,13	28,13

D		D4	Nové kanálové jednotky miest. 1.35 a 1.34	6 093,40			
5	K	Pol9	Vonkajšia kond. Jednotka Sinclair ASGE-18BI2 - 5,3kW	ks	2,000	1 042,94	2 085,88
6	K	Pol10	Vnútoraná kanálová jednotka ASD-18BI2 -5,3kW	ks	2,000	702,05	1 404,10
7	K	Pol11	CU potrubie s izol. 6,35/12,7mm(16), kom.kábel, hadica na kondenz,	kpl	2,000	127,98	255,96
8	K	Pol12	Silenblok T3 , na pripravenú konštrukciu	ks	8,000	9,00	72,00
9	K	Pol14	Čerpadlo kondenzu Mini Aqua	ks	2,000	232,89	465,78
10	K	Pol15	Modul pre striedanie prevádzky jed. a stráženie teploty SCMI-03S	ks	1,000	549,72	549,72
11	K	Pol16	Pomocný montážny mat.	kpl	2,000	27,42	54,84
12	K	Pol17	Montáž, zaškolenie , funkčná skúška	kpl	2,000	430,06	860,12
13	K	Pol18	Odvod kondenzu	ks	5,000	69,00	345,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL49B - ELI - Serverovňa

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 094,09

D	HSV	HSV					1 185,10
D	BZHL	Bezhalogénové káble					1 115,70
1	M	KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X] <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny Cenkros. Doplnenie napájania pre svietidlá na schodisku+zmena riešenia svietidiel (prekládka serverovne)</i>	m	50,000	1,21	60,50
2	M	KPE000001628	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/ <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny Cenkros. Doplnenie zásuviek v m.č.1.35a a 1.35b</i>	m	20,000	1,76	35,20
3	M	KPE000001634	Kábel pevný CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CXKE-R, PRAFlaSafe X] <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny Cenkros. Napojenie vonkajších VZT jednotiek (2x chiller)</i>	m	60,000	17,00	1 020,00
D	I99999	I99999					69,40
4	K	999997006b	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD Frézovanie drážok, vysekanie otvorov pre krabice pod omietku v m.č.1.3.5a a m.č.2.01</i>	hod	5,000	13,88	69,40
D	M	Práce a dodávky M					908,99
D	M21001	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice					5,91
5	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD Doplnenie zásuviek a vypínača v m.č. 1.35a a 1.35b</i>	kus	3,000	1,19	3,57
6	M	345601D010S	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny Cenkros. Doplnenie zásuviek a vypínača v m.č. 1.35a a 1.35b</i>	kus	3,000	0,78	2,34
D	M21011	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo					9,46
7	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD Doplnenie vypínača do m.č.1.3.5a</i>	kus	1,000	5,20	5,20
8	M	345300L491	Spínač rad.1 Cariva™ : 773801, kompletný, biely <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD Doplnenie vypínača do m.č.1.3.5a</i>	kus	1,000	4,26	4,26
D	M21019	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice					122,12
9	K	210200012	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44 <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD Doplnenie svietidla v m.č.2.01</i>	kus	2,000	14,37	28,74
10	M	920AN50837x-	D-SVIETIDLO - MODUS, spol. s r.o. IBP3000KN, 23W, 3100lm, IP 20, 230V, <i>Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD Doplnenie svietidla v m.č.2.01</i>	kus	2,000	46,69	93,38
D	M21081	M21081					771,50
11	K	210810045	Montáž, kábel pevný CXKH-R 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X] <i>Poznámka k položke:</i>	m	50,000	1,11	55,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Zdroj ceny ZOD, položka: 01-eo- Elektroinštalácia /M21081/ 210810045 Zdroj ceny Cenkros. Doplnenie napájania pre svietidlá na schodisku + zmena riešenia svietidiel (prekládka serverovne)							
12	K	210810046	Montáž, kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/	m	20,000	1,17	23,40
			Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD, položka: 01-eo- Elektroinštalácia /M21081/ 210810046 Doplnenie zásuviek v m.č. 1.35a a 1.35b				
13	K	210810057	Montáž, kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x4-16 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/	m	60,000	2,19	131,40
			Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD, položka: 01-eo- Elektroinštalácia /M21081/ 210810057 Napojenie vonkajších VZT jednotiek (2xchiller)				
14	M	KOH000000435	Kábel ohybný H07RN-F 5G25 guma čierny	m	20,000	24,45	489,00
			Poznámka k položke: Zdroj ceny Cenkros Prepoj medzi UPS- Server a R- Server				
15	K	210810109	Montáž, kábel ohybný H07RN-F 5G25 guma čierny	m	20,000	3,61	72,20
			Poznámka k položke: Zdroj ceny ZOD, položka: 01-eo- Elektroinštalácia /M21081/ 210810109 Montáž kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x26+16 Prepoj medzi UPS- Server a R- Server				

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL49C - ASR - Serverovňa

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


669,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				669,87
D	1		Zemné práce				110,00
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,900	88,32	79,49
	VV		2*2*1*0,25*0,9		0,900		
	VV		Súčet		0,900		
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,900	17,66	15,89
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,900	4,20	3,78
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,300	0,42	2,65
	VV		0,9*7 "Přepočítané koeficientom množstva		6,300		
	VV		Súčet		6,300		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,900	0,74	0,67
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,900	8,35	7,52
D	2		Zakladanie				518,53
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1,000	0,27	0,27
	VV		2*2*1*0,25		1,000		
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,600	71,33	42,80
	VV		2*1*1*0,3		0,600		
9	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0,750	233,45	175,09
	VV		2*2*1*0,25*0,75		0,750		
10	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,715	129,75	92,77
	VV		2*2*1*0,25*(0,9-0,25)		0,650		
	VV		0,65*0,1 "betonáž do výkopu"		0,065		
	VV		Súčet		0,715		
11	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,150	1 384,01	207,60
D	99		Presun hmôt HSV				41,34
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,573	9,04	41,34

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 50

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-2

Časť: ASR

Popis zmeny: Zachytávače snehu

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na zadnej strane objektu je z bezpečnostných dôvodov nutné doplniť zachytávače snehu na časti strechy, kde nie sú umiestnené fotovoltaické panely.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	420,27	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL50 - Zachytávače snehu

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


420,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				420,27
D	764		Konštrukcie klampiarske				420,27
1	K	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	57,000	7,29	415,53
	VV		2*3+2*2*11,1+2*10,5+2*13,5+2*8,4+10,5		125,700		
	VV		Súčet - dĺžka ACAD v zmysle PD		125,700		
	VV		57 "420/125,7*17"		57,000		
	VV		Súčet		57,000		
2	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,155	1,14	4,74

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 51

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-4

Časť: ASR

Popis zmeny: Panel pod VZT jednotky

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre kratšiu dodaciu dobu bol Investorm odsúhlasený prefabrikovaný panel pod VZT jednotky s väčšou šírkou, bez zmeny ceny.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	-239,21	Eur bez DPH
	zníženie o:	239,21	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208O - Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL51 - Panel pod VZT jednotky

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-239,21
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-239,21
	D	5	Komunikácie				-239,21
1	M	593430005600p	panel PZD 3000x1800x150 mm,-B02	ks	-1,000	239,21	-239,21

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL51 - Panel pod VZT jednotky

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							239,21
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				239,21
	D	5	Komunikácie				239,21
1	M	593430005600p	panel 3000x2000x150 mm,	ks	1,000	239,21	239,21

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 52

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-vzt

Časť: VZT

Popis zmeny: Posun VZT jednotiek v EXT.

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre existenciu kanalizačnej šachty a osadeného poklopu je nutné žb panel pod kazetové jednotky osadiť ďalej od budovy. V cenovej ponuke sú zahrnuté práce s tým spojené - výkopy, presuny, navýšenie dĺžky rozvodov.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	718,87	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípochty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL52 - Posun VZT jednotiek v EXT.

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

718,87


D	HSV		Práce a dodávky HSV				203,33
D	1		Zemné práce				188,80
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,280	88,32	113,05
	VV		4*0,4*0,8 "výkop pre uloženie VZT potrubia"		1,280		
	VV		Súčet		1,280		
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,280	17,66	22,60
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,400	4,20	1,68
	VV		0,4		0,400		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,800	0,42	1,18
	VV		0,4*7 "Přepočítané koeficientom množstva"		2,800		
	VV		Súčet		2,800		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,280	0,74	0,95
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,720	8,35	6,01
	VV		0,4*1,8		0,720		
	VV		Súčet		0,720		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,880	3,57	3,14
	VV		1,28-0,4 "dosypanie zeminou zo stavby"		0,880		
	VV		Súčet		0,880		
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,400	18,33	7,33
	VV		4*0,4*0,25 "obsyp VZT potrubia"		0,400		
	VV		Súčet		0,400		
9	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	0,640	51,35	32,86
	VV		0,4*1,6 "obj.hmot.piesku"		0,640		
	VV		Súčet		0,640		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8,74
10	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,040	152,57	6,10
	VV		0,5*0,4*0,2 "betónová časť okapového chodníka"		0,040		
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,088	7,51	0,66
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,792	0,41	0,32
	VV		0,088*9 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,792		
	VV		Súčet		0,792		
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,088	2,04	0,18
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,088	1,12	0,10
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,088	15,65	1,38
D	99		Presun hmôt HSV				5,79
16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,640	9,04	5,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				515,54
D	713		Izolácie tepelné				46,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000	1,88	16,92
18	M	283310027100.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 35x13 mm, dĺ. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	9,180	2,50	22,95
19	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,070	91,81	6,43
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				469,24
20	K	769060520.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 18 mm (3/4"x1,0)	m	9,000	3,86	34,74
21	M	196350002000.S	Rúra medená predizolovaná d 18 mm (3/4"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	9,000	12,83	115,47
22	K	769060610.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 35x1,5 mm tyč 5m	m	9,000	7,62	68,58
23	M	196350003800.S	Rúra medená neizolovaná d 35x1 mm, tyč, pre chladiarensku techniku	m	9,000	24,31	218,79
25	K	PM	Podružný materiál	%	0,060	498,67	29,92
24	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,006	290,54	1,74

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 53

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-uv

Časť: ÚK

Popis zmeny: ÚK kanál – vybúranie betónu

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Počas realizácie výkopu pre teplovodný kanál bol v dĺžke 12,7m v teréne betón, ktorý je nutné vybúrať.

Stanovisko projektanta:	Podpis
-------------------------	--------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	442,17	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:				
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
3. Stavebný dozor objednávateľa:				
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)				

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL53 - ÚK kanál – vybúranie betónu

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							442,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				442,17
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				442,17
1	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,540	108,06	274,47
	VV		12,7*0,8*0,25		2,540		
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,588	7,51	41,97
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,292	0,41	20,62
	VV		5,588*9 "Prepočítané koeficientom množstva		50,292		
	VV		Súčet		50,292		
4	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,588	2,04	11,40
5	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,588	1,12	6,26
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,588	15,65	87,45

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 54

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-chl

Časť: Chladienie

Popis zmeny: VZT - Navýšenie počtu diaľkových ovládačov

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na požiadavku investora a vyvolanou zmenou dispozície serverovne sa mení počet kusov diaľkového ovládania jednotiek.

Stanovisko projektanta:	Podpis
-------------------------	--------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	294,58	Eur bez DPH
	zníženie o:	-137,08	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
-----------------	-------------	-------	---------	--------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208O - Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL54 - VZT - Navýšenie počtu diaľkových ovládačov

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-137,08

D M

Práce a dodávky M

-137,08

D 21-M

Elektromontáže

-137,08

1	M	385950000100.S 21	Diaľkový ovládač kabelový KCT-03 SRPS - pre viac kasetových jednotiek	ks	-2,000	68,54	-137,08
	VV		-4		-4,000		
	VV		Medzisúčet - odpočet ZoD		-4,000		
	VV		2 "2 ovládače na 6 jednotiek - 2x3"		2,000		
	VV		Medzisúčet - skutočnosť		2,000		
	VV		Súčet		-2,000		

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL54 - VZT - Navýšenie počtu diaľkových ovládačov

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


294,58

D	M		Práce a dodávky M				294,58
D	21-M		Elektromontáže				294,58
1	K	210410032.S	Montáž diaľkového ovládača	ks	4,000	14,50	58,00
	VV		-36			-36,000	
	VV		Medzisúčet - odpočet ZoD			-36,000	
	VV		44-2*3 "spolu 44 jednotiek, 2*3 sú započítané v položke pre ovládanie viac kazetových jednotiek jedným ovládačom"			38,000	
	VV		2 "2 ovládače na 6 jednotiek - 2x3"			2,000	
	VV		Medzisúčet - skutočnosť			40,000	
	VV		Súčet			4,000	
2	M	385950000100.S 1	Diaľkový ovládač kabelový KCT-03 SR - pre samostatnú kazetovú jednotku	ks	6,000	39,43	236,58
	VV		-32			-32,000	
	VV		Medzisúčet - odpočet ZoD			-32,000	
	VV		44-2*3 "spolu 44 jednotiek, 2*3 sú započítané v položke pre ovládanie viac kazetových jednotiek jedným ovládačom"			38,000	
	VV		Medzisúčet - skutočnosť - zmena v m.č.132, 133 - požiadavka investora			38,000	
	VV		Súčet			6,000	

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 55

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: Chladenie

Popis zmeny: SDK kastlík na chodbe 2.NP

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na požiadavku investora sme pripravili cenový návrh na realizáciu SDK kastlíka pre prekrytie rozvodov v priestoroch chodby, ktorý bol Investorom schválený.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	239,28	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL55 - SDK kastlík na chodbe 2.NP

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

239,28

D PSV Práce a dodávky PSV 239,28

D 763 Konštrukcie - drevostavby 239,28

1	K	763120010.S.r	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou 12,5 mm	m2	3,596	39,80	143,12
		VV	(0,28+0,6+0,28)*3,1 "kastlík na chodbe 2.NP"		3,596		
2	K	763170011.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	13,53	27,06
3	M	590160001900.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 500x500 mm, do sadrokartónových systémov	ks	2,000	33,13	66,26
4	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,364	1,20	2,84

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 56

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-uk, 01-eo

Časť: ÚK, Elektroinštalácia

Popis zmeny: Vodotesná manžeta

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre zabezpečenie prestupov potrubia ÚK a ELI je nutné realizovať vodotesný prestup cez obvodové murivo, rozpočet ZoD s týmtito prácami neuvažoval.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	314,61	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL56 - Vodotesná manžeta

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

314,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

314,61

D 2

Zakladanie


314,61

1	K	27910PC01	Vodotesný prestup v základoch pre potrubia ÚK, prechod zo suterénu do teplovodného kanála	ks	3,000	104,87	314,61
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 57

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-ch, 01-vzt

Časť: Chladenie, Vzduchotechnika

Popis zmeny: VZT + Chladenie

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre zabezpečenie kratšej dodacej doby bolo projektantom VZT odsúhlasené novonavrhnutá zmena jednotiek a prvkov za inú značku s dodržaním parametrov. Zmena je bez zmeny ceny.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	50 063,03	Eur bez DPH
	zníženie o:	-50 063,03	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL22080 - Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL57 - VZT + Chladenie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-50 063,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-50 063,03
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				-50 063,03
1	M	429520003200.S1	klimatizačné zariadenie VRF systém - vnútorná kazetová jednotka s max. chladiacim výkonom 2,8 kW napr. KCIF-28 DN4.0	ks	-31,000	429,82	-13 324,42
2	M	429520003300.Sp	klimatizačné zariadenie VRF systém - vnútorná kazetová jednotka s max. chladiacim výkonom 3,6 kW napr. KCIF-36 DN4.0	ks	-5,000	452,35	-2 261,75
3	M	429520003400.S15	klimatizačné zariadenie VRF systém - vnútorná kazetová jednotka s max. chladiacim výkonom 4,5 kW napr. KCIF-45 DN4.0	ks	-8,000	460,07	-3 680,56
4	M	5404641	Dekoračný panel pre kazetové jednotky KPA-03B W 600x600	ks	-44,000	104,32	-4 590,08
5	M	429520006500.Spp	klimatizačné zariadenie VRF systém, vonkajšia jednotka: Chladiaci výkon / EER / príkon 56,0 kW / 3,60 / 16,00 kW, Prevádzkový rozsah chladenia -5 / +48 °C, Chladivo R410A, množstvo /ekvivalent CO2 17,00 kg / 15,946 t, Hmotnosť 348 kg, Napájanie 3x 400V /	ks	-2,000	8 492,01	-16 984,02
6	M	429520011900.S1	Refnet KCMI 112	ks	-16,000	29,00	-464,00
7	M	429520012500.S2	Refnet KCMI 212	ks	-5,000	29,00	-145,00
8	M	429520012000.S3	Refnet KCMI 312	ks	-13,000	52,27	-679,51
9	M	429520012100.S1	Refnet KCMI 412	ks	-8,000	97,65	-781,20
10	M	429530000700	Vetracia rekuperačná jednotka s bypassom výkonu 30-300 m3/h napr. Buderus Logavent HRV2-230 v nástennom prevedení, filter triedy G4 s kontrolou filtra, zabudovaný elektrický predohrev 1200W	ks	-2,000	2 246,11	-4 492,22
11	M	429530001200	Vetracia rekuperačná jednotka s bypassom výkonu 60-450 m3/h napr. Buderus Logavent HRV2-350 v nástennom prevedení, filter triedy G4 s kontrolou filtra, zabudovaný elektrický predohrev 1600W	ks	-1,000	2 660,27	-2 660,27

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL57 - VZT + Chladenie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 063,03


D PSV Práce a dodávky PSV 50 063,03

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 50 063,03

1	M	429520003200.S 1	klimatizačné zariadenie VRF systém - vnútorná kazetová jednotka s max. chladiacim výkonom 2,8 kW, Kazetová jednotka ENKO KCIF-28 DN4.0	ks	31,000	429,82	13 324,42
2	M	429520003300.S P	klimatizačné zariadenie VRF systém - vnútorná kazetová jednotka s max. chladiacim výkonom 3,6 kW, Kazetová jednotka ENKO KCIF-36 DN4.0	ks	5,000	452,35	2 261,75
3	M	429520003400.S 15	klimatizačné zariadenie VRF systém - vnútorná kazetová jednotka s max. chladiacim výkonom 4,5 kW, Kazetová jednotka ENKO KCIF-45 DN4.0	ks	8,000	460,07	3 680,56
4	M	5404641	Dekoračný panel pre kazetové jednotky KPA-03B W 600x600	ks	44,000	104,32	4 590,08
5	M	429520006500.S pp	klimatizačné zariadenie VRF systém, vonkajšia jednotka: Chladiaci výkon / EER / príkon 56,0 kW / 3,60 / 16,00 kW, Prevádzkový rozsah chladenia -5 / +48 °C, Chladivo R410A, množstvo /ekvivalent CO2 17,00 kg / 15,946 t, Hmotnosť 348 kg, Napájanie 3x 400V /	ks	2,000	8 492,01	16 984,02
6	M	429520011900.S 1	Refnet KCMI 112	ks	16,000	29,00	464,00
7	M	429520012500.S 2	Refnet KCMI 212	ks	5,000	29,00	145,00
8	M	429520012000.S 3	Refnet KCMI 312	ks	13,000	52,27	679,51
9	M	429520012100.S 1	Refnet KCMI 412	ks	8,000	97,65	781,20
10	M	429530000700	Vetracia rekuperačná jednotka napr. ENKO Four HOME-50 LCD, 100-450m3/h, el. ohrievač 1kW	ks	2,000	2 246,11	4 492,22
11	M	429530001200	Vetracia rekuperačná jednotka, napr. ENKO Four HOME-65LCD -100-500m3/h . El. ohrievač 2kW	ks	1,000	2 660,27	2 660,27

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 58

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:  projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5 | **Časť:** ASR

Popis zmeny: Keramický obklad + dlažba

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Na pokyn investora sa menila výška keramických obkladov z pôvodných 2m na 2,3m, po vrch deliacich priečok. Pri realizácii montáže keramickej dlažby neboli v rozpočte ZoD zahrnuté soklíky, ktoré z hygienických dôvodov je nutné zrealizovať.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	1 173,68	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL58 - Keramický obklad + dlažba

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


1 173,68

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 173,68
D	771		Podlahy z dlaždíc				587,72
1	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	132,900	3,63	482,43
	VV		"m.č.202" 2*(2,7+20,28)+2*3,6-2-5*0,8-2*0,9-2*1,45		42,460		
	VV		"m.č.207" 2*(1,85+3,9)-3*0,6-2*0,9		7,900		
	VV		"m.č.209" 2*(3,675+9,975)-7*0,8-1,45		20,250		
	VV		"m.č.230" 2*(15,92+2,7+0,5+3,425+4,225+1,5+0,5+10,325)-4*0,8-2*0,9-2*1,45-2*1,8-2*2,2		62,290		
	VV		Súčet		132,900		
2	M	597740000900	Dlaždice keramické lxx 300x300 mm	m2	9,968	8,35	83,23
	VV		132,9/4*0,3		9,968		
	VV		Súčet		9,968		
3	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,657	3,90	22,06
D	781		Obklady				585,96
4	K	781445203	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x100 mm	m2	19,531	21,91	427,92
	VV		-118,751		-118,751		
	VV		Medzisúčet - odpočet ZoD		-118,751		
	VV		"m.č.207" 0 "zmena, bez KO"		0,000		
	VV		"m.č.208a" 2*(1,95+1)*2,3-0,6*2		12,370		
	VV		"m.č.208" 2*(1,95+1,8)*2,3-0,9*2		15,450		
	VV		"m.č.203+204" 14,3*2,3-3*0,6*2 "obvod ACAD"		29,290		
	VV		2*(0,8+1,35)*2,3-0,6*2		8,690		
	VV		2*(2,6+0,95)*2,3-0,6*2-1,4*1,45		13,100		
	VV		"m.č.205+206" 10,7*2,3-3*0,6*2-0,9*1,45 "obvod ACAD"		19,705		
	VV		2*(1,15+1,55)*2,3-0,6*2		11,220		
	VV		2*(1,4+0,75)*2,3-0,6*2		8,690		
	VV		Medzisúčet - sociálky, výška KO 2,3m		118,515		
	VV		"m.č.208" 1,8*(0,15)		0,270		
	VV		"m.č.208a" 1*(0,15)		0,150		
	VV		"m.č.204" 1,6*(0,15)		0,240		
	VV		"m.č.203" 1,4*(0,15)		0,210		
	VV		"4x WC" 0,8*(0,15)		0,120		
	VV		0,95*(0,15)		0,143		
	VV		1,15*(0,15)		0,173		
	VV		0,8*(0,15)		0,120		
	VV		"206" 1,5*(0,15)		0,225		
	VV		Medzisúčet - šírka inštalačných predstien v sociálkach		1,651		
	VV		"m.č.212" (0,6+1,2)*2+(1,05+1,2)*0,15		3,938		
	VV		"m.č.215" (0,6+1,2)*2+(1,05+1,2)*0,15		3,938		
	VV		"m.č.231" 2,35*2+(2*1,05+0,7)*0,15		5,120		
	VV		"m.č.232" 2,35*2+(2*1,05+0,7)*0,15		5,120		
	VV		Medzisúčet - KO v miestnostiach		18,116		
	VV		Súčet		19,531		
5	M	5976400016005	Obkladačky keramické	m2	19,922	7,30	145,43
	VV		19,531*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		19,922		
	VV		Súčet		19,922		
6	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,734	2,20	12,61

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 59

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-uv

Časť: ÚK

Popis zmeny: DANFOSS / Herz

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre zabezpečenie kratšej dodacej doby bola investorovi ponúknutá zmena značky bez zmeny ceny.

Stanovisko projektanta:	Podpis
-------------------------	--------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	3 316,08	Eur bez DPH
	zníženie o:	-3 316,08	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:				
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
3. Stavebný dozor objednávateľa:				
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:				
5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)				

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL22080 - Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL59 - DANFOSS / Herz

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 316,08

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 316,08

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

-3 316,08

1	M	013G0014	radiátorový termostatický ventil priamy DN15, Danfoss RA-N	ks	-82,000	13,77	-1 129,14
2	M	003L0274	Radiátorové šróbenie RLV-CX 15 priame, prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, pochrómované, DANFOSS	ks	-82,000	13,02	-1 067,64
3	M	013G5054	Armatúry a príslušenstvo RAE 5054-kvapalinová náplň čidla DANFOSS	ks	-82,000	13,65	-1 119,30

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL59 - DANFOSS / Herz

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 316,08

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 316,08

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry


3 316,08

1	M	013G0014	radiátorový termostatický ventil priamy DN15, Danfoss RA-N	ks	82,000	13,77	1 129,14
2	M	003L0274	Radiátorové šróbenie RLV-CX 15 priame, prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, pochrómované, DANFOSS	ks	82,000	13,02	1 067,64
3	M	013G5054	Armatúry a príslušenstvo RAE 5054-kvapalinová náplň čidla DANFOSS	ks	82,000	13,65	1 119,30

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 60

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-zt

Časť: ZTI

Popis zmeny: Prietokový ohrievač

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pre zabezpečenie kratšej dodacej doby bola investorovi ponúknutá zmena značky bez zmeny ceny.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	4 266,96	Eur bez DPH
	zníženie o:	-4 266,96	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208O - Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL60 - Prietokové ohrievače

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 266,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

-4 266,96

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

-4 266,96

1	M	89268	Stiebel priet.ohrievač SHU 5 SLi s pripoj zostavou	ks	-6,000	401,36	-2 408,16
2	M	89284	Stiebel priet.ohrievač SHU 10 SLi s pripoj zostavou	ks	-8,000	232,35	-1 858,80

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL60 - Prietokové ohrievače

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 266,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 266,96

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety


4 266,96

1	M	89268	ARISTON ANDRIS LUX 6, zásobníkový ohrievač	ks	6,000	401,36	2 408,16
2	M	89284	ARISTON ANDRIS LUX 10, zásobníkový ohrievač	ks	8,000	232,35	1 858,80

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 61

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-5

Časť: AsR

Popis zmeny: Samozatvárače s kĺznou lištou

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Z dôvodu zachovania pôvodných ostení a dodržaní požiarnej bezpečnosti je nutné na protipožiarne dvere osadiť samozatvárače z opačnej strany dverí, aby bolo možné dvere otvoriť v 90°uhle. Pri tomto type montáže je možné použiť samozatvárače s kĺznou lištou.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	1 280,64	Eur bez DPH
	zníženie o:	-280,64	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL61 - Samozatvárače s kĺznou lištou

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 280,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 280,64

D 766

Konštrukcie stolárske

1 280,64

1	M	549170000PC01	Samozatvárač dverí s kĺznou lištou GZ TS 3000, pre požiarne dvere šírky max. 900 mm	ks	8,000	160,08	1 280,64
---	---	---------------	---	----	-------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208O - Odpočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL61 - Samozatvárače s kĺznou lištou

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-280,64

D PSV Práce a dodávky PSV -280,64

D 766 Konštrukcie stolárske -280,64

1	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, pre požiarne dvere šírky max. 900 mm	ks	-8,000	35,08	-280,64
---	---	----------------	---	----	--------	-------	---------

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 62

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-1

Časť: AsR

Popis zmeny: KZS + Marmolit na schodisku

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

Pri zcelení pohľadovej časti fasády je požiadavka Investora na zateplenie a omietnutie bočnej steny schodiska.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY

Dopad ceny:

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	176,04	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL62 - KZS + Marmolit na schodisku

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

176,04

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

175,87

1	K	622465111	Vonkajšia omietka stien , mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná	m2	4,500	19,51	87,80
2	K	625250151	Dotepenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	4,500	19,57	88,07

D 99

Presun hmôt HSV


0,17

3	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,019	9,04	0,17
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 63

Názov stavby: a) Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy RTVS - Červená budova

Zmena vyvolaná:



projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: 01-zt

Časť: ZTI

Popis zmeny: Dažďová kanalizácia

Prílohy: rozpočet s podrobným výkazom výmer

Odôvodnenie zmeny:

K predídaniu upchatia pôvodných dažďových zvodov bola na požiadavku investora vypracovaná cenová ponuka na vybúranie časti pôvodného potrubia a montáž nového zaústenia s vložení lapača strešných splavenín.

Stanovisko projektanta:	Podpis
--------------------------------	---------------

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad ceny:**

Na projekt stavby:	nemá dopad na projekt stavby		
Na čas plnenia:	nemá dopad na čas plnenia		
Na cenu za dielo:	zvýšenie o:	5 387,54	Eur bez DPH
	zníženie o:	0,00	Eur bez DPH

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany:	vyjadrenie:	meno:	podpis:	dátum:
------------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

3. Stavebný dozor objednávateľa:

4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:

5. Zástupca objednávateľa: (Osoba zodpovedná za veci technické)

ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy - ZEN AB RTVS - Červená budova

Objekt:

ZL2208P - Prípočty - ZEN AB RTVS - Červená budova

Časť:

ZL63 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 387,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 910,93
D	1		Zemné práce				1 237,69
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,500	72,65	980,78
	VV		4*1,5*1,5*0,6		5,400		
	VV		4*1,5*1,5*0,9		8,100		
	VV		Súčet		13,500		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,500	14,54	196,29
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - s použitím zeminy z výkopu	m3	13,500	4,49	60,62
	VV		13,5 "spätný zásyp - zemina z výkopov"		13,500		
	VV		Súčet		13,500		
D	2		Zakladanie				330,37
4	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,700	122,36	330,37
	VV		2,7		2,700		
D	8		Rúrové vedenie				707,28
5	K	837312221.S	Montáž kamenín. tvarovky jednoosej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenín.potrubi DN 150	ks	16,000	16,53	264,48
6	M	597120011700.S	Kameninový hrdlový kus skrátený DN 150	ks	8,000	25,91	207,28
7	M	KGUSM150L	Prechod PVC/kamenina DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	8,000	5,06	40,48
8	K	871315506.S	Potrubi kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 150	m	8,000	13,44	107,52
9	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	16,000	5,47	87,52
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				582,04
10	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,700	108,06	291,76
	VV		4*1,5*1,5*0,3		2,700		
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,940	7,51	44,61
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,460	0,41	21,92
	VV		5,94*9 "Prepočítané koeficientom množstva		53,460		
	VV		Súčet		53,460		
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,940	2,04	12,12
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,592	1,12	56,66
	VV		6,324*8		50,592		
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,902	15,65	154,97
	VV		5,94+3,962		9,902		
	VV		Súčet		9,902		
D	99		Presun hmôt HSV				53,55
16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,924	9,04	53,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 476,61
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 476,61
17	K	721242117.S.R	D+M - Lapač strešných splavenín DN 150	ks	8,000	94,40	755,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	203722	D+M - Oceľová rúra dažďového zvodu s čistiacim otvorom, O 100 x 1000, 07 P.10 Svetlošedá	ks	8,000	126,43	1 011,44
19	K	721242805.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 150, - 0,03522t	ks	8,000	10,34	82,72
20	K	831379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 300 do DN 500 -0,230 t	m	16,000	19,71	315,36
21	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	3,962	72,71	288,08
22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	21,647	1,10	23,81

Harmonogram prác

Zákazka : ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY RTVS - ČERVENÁ BUDOVA
 Objednávateľ : Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
 Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.

Termíny vykonania Diela :

- 2.1.1. odovzdanie / prevzatie staveniska: do 10 dní po obdržaní výzvy na prevzatie staveniska
 2.1.2. zahájenie prác na Diela: do 10 dní po odovzdaní / prevzatí staveniska
 2.1.3. vykonanie Diela v Termínoch: vymedzených v Harmonograme
 2.1.4. odovzdanie ukončeného Diela, vrátane realizácie navyč prác - Dodatok č.3 k zoD: do 11 mesiacov od zahájenia prác podľa bodu 2.1.2
 2.1.5. vypratanie a vyčistenie staveniska: do 5 dní od odovzdania Diela podľa bodu 2.1.4
 2.1.6. kolaudácia stavebných častí Diela: do 90 dní od odovzdania Diela

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Popis											
SO- 01 Administratívna budova-červená budova											
01-1 Zateplenie obvodového plášťa											
01-2 Zateplenie strešného plášťa											
01-3 Výmena otvorových konštrukcií											
01-4 Ostatné-prízemie											
01-5 Ostatné-poschodie											
01-eo Elektroinštalácia											
01-bi Bleskozvod											
01-uv Ústredné vykurovanie											
01-ch Chladenie											
01-vzt Vzduchotechnika -Rekuperácia											
01-zt Zdravotechnika											
ZL43 - Schodisko - omietka + maľba											
ZL49A,B,C - Serverovňa											

.....
 Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
 DAG SLOVAKIA, a. s.