

**k Zmluve o dielo zo dňa 25.6.2019**

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany:****Objednávateľ:****Fakultná nemocnica Trenčín**

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

štatutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ

JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ

MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)**a****Zhotoviteľ:****REKONDÍCIA SK, s.r.o.**

sídlo: SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705

DIČ: 2120368569

IČ DPH : SK2120368569

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 33745/R

štatutárny orgán: Ing. Ján Ryban, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

**Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“ ) uzatvorili dňa 25.6.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „*Zmluva*“) v znení Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 30.10.2019, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia pavilónu onkológie“, stavebný objekt SO 01-1 Rekonštrukcia pavilónu onkológie – Lineárny urýchľovač 1,2; prevádzkové súbory: PS 01 – Lineárny urýchľovač VARIANT TrueBeam, PS 02– Lineárny urýchľovač VARIANT VitalBeam, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „*Dielo*“).**

**Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach podľa čl. XV. odseku *Zmeny Zmluvy* Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene**

**a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:**

- 1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:**  
*„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 31.1.2020, v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“*
- 2.** Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
- 3.** Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
- 4.** Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
- 5.** Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie.
- 6.** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.** Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 8.** Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.2 Zmluvy.

**[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]**

V Trenčíne, dňa .....

V ....., dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

**Ing. Marián Juruš**  
generálny riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

---

**Ing. Ján Ryban**  
konateľ  
**REKONDÍCIA SK, s.r.o.**

---

**JUDr. Marek Šedík**  
ekonomický riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**