

DODATOK č. 6
k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1
(ďalej len „**Dodatok**“)

uzatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Objednávateľ:	Obec Dunajská Lužná
Sídlo:	Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpený:	Ernest Németh, starosta obce
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 2552 2112
IČO:	00400009
DIČ:	2020663755
Kontaktná osoba poverená objednávaťelom v technických veciach :	Ing. Norbert Hudák

ďalej len „**Objednávateľ**“, na strane jednej

a

Zhotoviteľ:	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Zastúpený:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

ďalej len „**Zhotoviteľ**“, na strane druhej

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č.152-22-04-1 uzatvorenej dňa 6.10.2022 v znení jej dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 (ďalej len „**Zmluva**“):

Preambula

Nakoľko došlo k zmenám pôvodného technického riešenia Diela a k zmenám a doplneniu projektovej dokumentácie a tieto zmeny vyvolali potrebu vykonania dodatočných naviac prác Zhotoviteľom, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Rozsah naviac prác uvedených v tomto Dodatku k Zmluve vychádza zo zmluvnými stranami odsúhlasených zmenových listov č. 9, 10, 11, 12 a 13.

I.

Predmet dodatočných naviac prác

Rozsah Diela vykonávaného Zhotoviteľom podľa Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa o nasledovné dodatočné naviac práce:

- a) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 9 ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s prácami na konštrukcii pre uchytenie prevetrávanej fasády
- b) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 10 ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace so stavebnými úpravami šachty nákladného výťahu

- c) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 11 ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s doplňujúcimi oceľovými prvkami pôvodne odhadnutého množstva ocele na požiarom schodisku a na nosníkoch vzduchotechnických jednotiek
- d) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 12 ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s pôvodne nedostatočným množstvom tepelnej izolácie strechy,
- e) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 13 ktorý tvorí prílohu č. 5 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace so zámenou manuálnych roliet za elektrické

II.

Cena dodatočných naviac prác

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za dodatočné naviac práce uvedené v čl. I. tohto Dodatku nasledovnú cenu:

Cena diela bez DPH	3 432 819,22 €
DPH 20%	686 563,84 €
Cena diela s DPH	4 119 383,06 €
Dodatok č. 1 cena bez DPH	40 589,50 €
DPH 20%	8 117,90 €
Dodatok č. 1 cena s DPH	48 707,40 €
Dodatok č. 2 cena bez DPH	51 941,99 €
DPH 20%	10 388,40 €
Dodatok č. 2 cena s DPH	62 330,39 €
Dodatok č. 3 cena bez DPH	158 605,13 €
DPH 20%	31 721,03 €
Dodatok č. 3 s DPH	190 326,16 €
Dodatok č. 4 cena bez DPH	28 303,77 €
DPH 20%	5 660,75 €
Dodatok č. 4 cena s DPH	33 964,52 €
Dodatok č. 5 cena bez DPH	95 082,26 €
DPH 20%	19 016,45 €
Dodatok č. 5 cena s DPH	114 098,71 €
Dodatok č. 6 cena bez DPH	93 510,82 €
DPH 20%	18 702,16 €
Dodatok č. 6 cena s DPH	112 212,98 €
Celková cena diela bez DPH	3 900 852,69 €
DPH 20%	780 170,54 €
Celková cena diela s DPH	4 681 023,23 €

Spôsob fakturácie, splatnosť a spôsob zaplattenia ceny dodatočných naviac prác sa riadia ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy.

III.

Lehota realizácie prác Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že lehota realizácie prác podľa tohto Dodatku bude uskutočnená v súlade s platným harmonogramom.

IV. Záverečné ustanovenia

V ostatnom sa obsah ani forma Zmluvy a Dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 nemení.

Súčasťou tohto Dodatku sú príloha č.1: zmenový list č. 9 schválený zmluvnými stranami, príloha č. 2: zmenový list č. 10 schválený zmluvnými stranami, príloha č. 3: zmenový list č. 11 schválený zmluvnými stranami, príloha č. 4: zmenový list č. 12 schválený zmluvnými stranami a príloha č. 5: zmenový list č. 13 schválený zmluvnými stranami.

Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok č. 6 s jeho prílohami je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Prílohy: 1) zmenový list č. 9
2) zmenový list č. 10
3) zmenový list č. 11
4) zmenový list č. 12
5) zmenový list č. 13

V Bratislave, dňa 07.09.20223

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dunajská Lužná
Ernest Németh, starosta

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček, konateľ

