

**DODATOK č. 5**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 042021**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „*Zmluva*“)

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ :** **Obec Babiná**  
Sídlo : Horná 97/2, 962 61 Babiná  
Koná prostredníctvom: Jana Gregušová, starostka obce  
IČO : 00319732  
DIČ: 2021152419  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, pobočka Zvolen  
IBAN: SK35 5600 0000 0097 0078 7001  
Tel.: 0905 265 002  
E mail: [obec@babina.sk](mailto:obec@babina.sk)  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach technických: Jana Gregušová  
Tel: 0905 265 002  
E mail: [obec@babina.sk](mailto:obec@babina.sk)  
(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

- 2. Zhotoviteľ :** **SVOMA, s.r.o.**  
Sídlo : Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
Koná prostredníctvom: Marian Svorad, konateľ spoločnosti  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Svorad – splnomocnenec konateľa  
IČO : 36622796  
DIČ : 2021776889  
IČ DPH : SK1021776889  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec  
Číslo účtu : 342788096/0900  
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096  
Tel: 047/ 433 10 01  
Fax: 047/ 433 10 01  
E-mail : [svoma@centrum.sk](mailto:svoma@centrum.sk)  
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. 8856/S  
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 08. 2021 Zmluvu o dielo č. 042021 (ďalej ako „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy súp. č. 97 v obci Babiná**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňom 31.8. 2021.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.11.2021, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 042021, ktorým bola upravená výška diela o potrebu vykonania prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v ZoD

a zmluvné strany ich nemohli predvídať. Naopak, po prehodnotení postupu prác bolo zistené, že niektoré práce sa nemusia vykonať.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.05.2022, Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 042021, ktorým bola dojednaná zmena čl. III. Miesto a čas vykonania diela. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na realizácii diela ako celku s termínom ukončenia – realizácie diela do 30. 4. 2023.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2022, Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 042021, na základe ktorého zhotoviteľ vykonal vybudovanie vodovodnej prípojky k stavbe podľa prepracovanej projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami vodárenskej spoločnosti a predpismi na úseku HaZZ.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.02.2023, Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 042021, na základe ktorého sa zrušili dodatok č.1 k ZoD a dodatok č. 2 k ZoD. Bol zmenený termín dokončenia stavby. Bola upravená cena diela.

## **Čl. II. Predmet Dodatku č. 5 k ZoD**

1. Vzhľadom na ďalšie nepredvídané práce navyše, ktoré boli zistené počas realizácie prác a zohľadňujúc skutočnosti:

- samovoľné spadnutie pôvodne zostávajúcej časti stavby, čo malo za následok zmenu rozmerov strechy a dispozičné usporiadanie priečok na 2. NP,

## **Čl. III. Cena diela**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena diela ku dňu uzatvorenia dodatku č. 4 k ZoD:

Cena bez DPH: 1 322 402,89 EUR

DPH 20%: 264 480,58 EUR

**Cena vrátane DPH: 1 586 883,47 EUR**

(slovom: Jedenmiliónpäťstoosemdesiatšesťosemstoosemdesiattri eur a 47/100 centov)

**Cena diela po uzatvorení Dodatku č. 5 k ZoD sa navýši o cenu:**

Cena bez DPH: 36 662,71 EUR

DPH 20%: 7 332,54 EUR

**Cena vrátane DPH: 43 995,25 EUR**

(slovom: Štyridsaťtritisícdeväťstodevät'desiatpäť eur a 25/100 centov)

## **čl. IV. Záverčné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 5 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že tento Dodatok č. 5 k ZoD bude zverejnený aj na webovom

sídle objednávateľa.

2. Dodatok č. 5 k ZoD bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Babiná dňa 23.6. 2023 na 4. zasadnutí uznesením č. 58-4/2023.
3. Tento Dodatok č. 5 k ZoD je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 5 k ZoD nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 5 k ZoD pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 k ZoD sú prílohy:
  - č. 1 – Rozpočet navyše prác
  - č. 2 – Splnomocnenie zástupcu konateľa

V Babinej, dňa 11.09.2023

V Lučenci, dňa 06.09.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Jana Gregušová  
starostka obce

.....  
Ing. Martin Svorad  
splnomocnenec konateľa