

Dodatok č. 2
k
ZMLUVE O DIELO
č. Z/2022/1100/I/RUK/OPV_RUK
(ďalej len „Dodatok“)

Univerzita Komenského v Bratislave

a

HORNEX, a.s.

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc.
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 08453 32
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Vavruš, člen predstavenstva
IČO: 35 802 570
DIČ: 2020223788
IČ DPH: SK2020223788
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sa, vložka číslo: 2623/B

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. Z/2022/1100/I/RUK/OPV_RUK zo dňa 25.05.2022 v znení Dodatku č. 1 (ďalej aj „Zmluva“).

2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 25.05.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/1100/I/RUK/OPV_RUK v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ uzatvoril následne so Zhotoviteľom dňa 25.04.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve.

- 2.2. Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov – ACCORD. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj jej prílohy.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe ktorých vyplynula potreba vykonania zmien na predmete Zmluvy objemového charakteru. Zmluvné strany sa s odkazom na body 4.6 a 4.7 článku 4 Zmluvy dohodli na zmenách v predmete Zmluvy konštrukčného a objemového charakteru a na naviac prácach, a to v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo vzájomne odsúhlasenom zmenovom liste č. 1 ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, ako jeho neoddeliteľnú súčasť. Zdôvodnenie potreby vykonania zmien konštrukčného a objemového charakteru a naviac prác je uvedené v zmenovom liste.
- 2.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom sú zmeny na predmete Zmluvy konštrukčného a objemového charakteru a naviac práce, a s tým súvisiaca zmena ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany zároveň konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy nastali okolnosti, na základe ktorých musela byť vykonaná zo strany Objednávateľa zmena na pozícii stavebného dozoru.
- 2.6. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je i zmena stavebného dozoru Objednávateľa uvedeného v bode 8.1 článku 8 Zmluvy.
- 2.7. Zmluvné strany konštatujú, že vzhľadom na časový posun v realizácii predmetu Zmluvy a termín ukončenia projektu ACCORD sa javí ako vhodné a potrebné upraviť termín na vystavenie poslednej faktúry za realizáciu predmetu Zmluvy odlišne od pravidiel stanovených v bode 5.5 Článku 5 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude oprávnený vystaviť poslednú faktúru za realizáciu predmetu Zmluvy v lehote do 1 mesiaca od protokolárneho odovzdania a prebratia celého predmetu Zmluvy podľa Článku 12 Zmluvy.
- 2.8. Tento Dodatok sa uzatvára pri bodoch 2.3. a 2.4. tohto Článku v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri bodoch 2.5. až 2.7. tohto Článku v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uzatvorením tohto dodatku sa nemení charakter Zmluvy.

3. PREDMET DODATKU

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne:

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté zmeny konštrukčného a objemového charakteru a na naviac práce, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za Predmet zmluvy bez DPH: 2.092.375,24 Eur

DPH 20%:	418.475,05 Eur
Celková cena diela s DPH:	2.510.850,29 Eur"

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že 5. Článok – Platobné podmienky a fakturácia, bod 5.5 Zmluvy sa mení nasledovne:

„5.5 Cena diela bude Objednávateľom zaplatená Zhotoviteľovi na základe faktúr (daňových dokladov) vystavených Zhotoviteľom podľa pravidiel stanovených Zmluvou a jej prílohami **vo fakturačných termínoch február / jún / október vždy spätne za príslušnú časť zhotovovania Diela** (zrealizované časti diela), ktoré budú spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru za realizáciu predmetu Zmluvy v lehote do 1 mesiaca od protokolárneho odovzdania a prebratia celého Diela podľa Článku 12 Zmluvy.“

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 8. Stavebný dozor, bod 8.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„8.1 Objednávateľ určil za osobu vykonávajúcu stavebný dozor Ing. Milana Dureca, ktorá bude vykonávať stavebný dozor v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.“

3.4. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku práce špecifikované vo vzájomne odsúhlasenom zmenovom liste č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

a) Príloha č. 1 - Zmenový list č.1

4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK

Zhotoviteľ:
Ing. Juraj Rosenberg, predseda
predstavenstva