

D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. 2/2023/SP uzavretej dňa 18.08.2023 (ďalej len „Dodatok č. 1“)
ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov: **Obec Košťany nad Turcom**
Sídlo: Košťany nad Turcom 64, 038 41 Košťany nad Turcom
Štatutárny orgán: Ing. Ján Mlynár, starosta obce
IČO: 00316741
DIČ: 2020594829
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1252 4362
E-mail: starosta@kostanynadturcom.sk
Tel. kontakt: +421 903 830 069
Právna forma: Obec

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno: **Emeral, spol. s r.o.**
Sídlo: Polík 1842/17, 038 53 Turany
Štatutárny orgán: Ivana Dubovcová, konateľ
IČO: 52 218 856
DIČ: 2120936653
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4806 9247
E-mail: ivana.dubovcova@gmail.com
Tel. kontakt: +421 907 557 487
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 71654/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 18.08.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2/2023/SP (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskej jedálni**“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovenia diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto

dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

- I.3. Nakoľko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy a zároveň predpokladaná hodnota zmien spĺňa limity ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace s dielom „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskej jedálni**“. Počas týchto prác vznikla požiadavka od objednávateľa urobiť dodatočné práce, nakoľko pôvodný rozsah nepočítal s výmenou dvoch oceľových dverí. Táto zmena vyplynula z dôvodu opadnutia starých dverí zo závesov. Ďalej predmetom dodatočných prác bolo vyspravenie vnútorných stien a stropov vo väčšom rozsahu ako sa predpokladal.
- II.2. Súpis a rozpočet navyše prác sumarizoval zhotoviteľ v krycích listoch rozpočtu a bol Objednávateľom odsúhlasený.
- II.3. Cena za dielo podľa Zmluvy bola dohodnutá vo výške **17 249,71 EUR** (slovom: sedemnásttisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur a sedemdesiatjeden centov).
- II.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodatočných prác v zmysle bodu II.1. je vo výške **2 285,17 EUR** (slovom: dvetisícdeväťstoosemdesiatpäť eur a sedemdesiat centov). Cena za dodatočné práce (naviac práce) sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- II.5. Na Dodatok č. 1 sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. II. a IV. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 18.08.2023.
- II.6. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela a cena za dodatočné práce (naviac práce) podľa tohto dodatku č. 1 predstavujú cenu za zhotovenie diela v celkovej výške **19 534,88 EUR** (slovom: devätnásťtisícpäťstotridsaťštyri eur a osemdesiatosem centov).
- II.7. Ustanovenia Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto dodatku č. 1.
- II.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objedávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto dodatku č. 1 je **Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu navyše prác.**
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť

oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní tohto dodatku.

- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

V Košťanoch nad Turcom, dňa 12.09.2023

Emeral, spol. s r.o.
Polik 1842/17, 038 53 Turany
IČO: 52218856 DIČ: 2120936653

Ivana Dubovcová
Konateľ

Objednávateľ

V Košťanoch nad Turcom, dňa 12.09.2023



Ing. Ján Mlynár
Starosta obce



Emstal, spol. s r.o.
Pólk 184217, 038 59 Turany
ICO 33218888 DIČ 212028829