

| Začiatok dňa:                             |  | „Podpora voľnočasových aktivít v obci Radošina“ |                             |                         |                             |                          |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Dátum odovzadnia: do 2 týždňov od začatia |  | 1. deň  | 2. deň                      | 3. deň                  | 4. deň                      | 5. deň                   |
| 1. týždeň                                 |  | vytýčenej plochy pre zariadenia                 | výkopové práce              | betónovanie zariadení   | betónovanie zariadení       | betónovanie zariadenia   |
|   |  | terénna úprava vytýčenej plochy                 | osadenie obrubníkov         | výkopové práce          | výkopové práce              | dovoz štrku              |
|   |  | výkopové práce                                  | betónovanie obrubníkov      | osadenie obrubníkov     | osadenie obrubníkov         | príprava štrkového lôžka |
|   |  |   | osadenie zariadení          | betónovanie obrubníkov  | betónovanie obrubníkov      |                          |
|   |  |   |                             | osadenie zariadení      | osadenie zariadenia         |                          |
|   |  |   |                             |                         |                             |                          |
| 2. týždeň                                 |  | úprava štrkového lôžka                          | zhutnenie štrkového lôžka   | osadenie gumovej dlažby | finalizácia terénnych úprav |                          |
|   |  |   | betónovanie štrkového lôžka |                         |                             |                          |
|   |  |   | osadenie gumovej dlažby     |                         |                             |                          |
|   |  |   |                             |                         |                             |                          |
|   |  |   |                             |                         |                             |                          |
|   |  |   |                             |                         |                             |                          |

Vysvetlivky:

20% = 1 deň (8 hod)

100% = 5 dní (40 hodín)

\* = možný posun, pri zlých poveternostných podmienkach

**Pravdepodobné ukončenie na dennej báze**

Vypracoval: Bc. Lišková Viktória  
PLAYSYSTEM s.r.o.  
V Košiciach, 14.08.2023