

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o Dielo zo dňa 03.06.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami

### Objednávateľ

**Názov:** IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
**Sídlo:** Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4  
**Konajúci v mene:** Mgr. Róbert Hronský, generálny riaditeľ  
**IČO:** 00157660  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK43 8180 0000 0070 0012 3811  
**Kontaktná osoba:** Slávka Guťanová, kancelária generálneho riaditeľa  
**Tel. č.:** +421 2 592 96 108  
**Email:** kancelariagr@iuventa.sk

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.  
**Konajúci v mene:** Ing. Gabriel Jellmann, konateľ  
**Zapísaný v**  
**Obchodnom registri:** Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6859/S  
**Sídlo:** Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec  
**IČO:** 36045926  
**DIČ:** 2020081954  
**IČ DPH:** SK2020081954  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s., pobočka Lučenec,  
IBAN – SK7511000000002629171447

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu v texte ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

- A) Medzi Zmluvnými stranami bola uzatvorená Zmluva o Dielo zo dňa 03.06.2019, ktorej predmetom je vykonanie diela „Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní“ (ďalej aj ako „**Zmluva**“);
- B) Obsah aj rozsah diela je definovaný Prílohou č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky), ktorý určuje okrem iného aj technické a iné parametre predmetu plnenia (najmä rozmery a parametre samotných okien, dverí a sklenených výplní);
- C) Po začatí prác na diele boli zo strany Zhotoviteľa identifikované odchýlky faktického stavu konštrukcií od stavu predpokladaného v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktoré vyvolali potrebu zmeny niektorých parametrov či rozmerov výrobkov oproti parametrom a rozmerom definovaným v rámci Prílohy č. 1 Zmluvy;
- D) Dňa 27.08.2019 Zhotoviteľ Objednávateľovi na vyžiadanie predložil podrobný rozpis nevyhnutného rozsahu zmeny Zmluvy (doplňujúcich prác a dodaných výrobkov, ktoré sú nevyhnutné na riadne splnenie Zmluvy a vykonanie diela) s podrobnou kalkuláciou dopadu tejto zmeny na zmluvnú cenu, resp. jej jednotlivé položky podľa Prílohy č. 2 Zmluvy (Rozpočet);
- E) Následne na to dňa 28.08.2019 Zhotoviteľ Objednávateľovi na vyžiadanie predložil aj druhý podrobný rozpis nevyhnutného rozsahu zmeny Zmluvy (doplňujúcich prác a dodaných výrobkov, ktoré sú nevyhnutné na riadne splnenie Zmluvy a vykonanie diela) s podrobnou kalkuláciou dopadu tejto zmeny na zmluvnú cenu, resp. jej jednotlivé položky podľa Prílohy č. 2 Zmluvy (Rozpočet)

S prihliadnutím na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve v nasledovnom znení:

### 1 PREDMET DODATKU Č. 1

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky) sa dopĺňa o Prílohu 1 tohto Dodatku č. 1 „Cenová kalkulácia naviac prác č. 1“ a Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 „Cenová kalkulácia naviac prác č. 2“. V častiach, v ktorých Cenová kalkulácia naviac prác č. 1 a/alebo Cenová kalkulácia naviac prác č. 2 ustanovuje predmet diela odlišne od pôvodnej Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť Cenová kalkulácia naviac prác č. 1 a Cenová kalkulácia naviac prác č. 2.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy (Rozpočet) sa dopĺňa o Prílohu 1 tohto Dodatku č. 1 „Cenová kalkulácia naviac prác č. 1“ a Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 „Cenová kalkulácia naviac prác č. 2“. V častiach, v ktorých Cenová kalkulácia naviac prác č. 1 a/alebo Cenová kalkulácia naviac prác č. 2 ustanovuje položky a/alebo cenu odlišne od pôvodnej Prílohy č. 2 Zmluvy, má prednosť Cenová kalkulácia naviac prác č. 1 a Cenová kalkulácia naviac prác č. 2.
- 1.3. Bod 3.1 Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

*„3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela v nasledovnej výške*

*Cena za dielo bez DPH: 282 526,46 € bez DPH*

DPH 20 %: 56 505,29 €  
Cena za dielo s DPH: 339 031,75 € s DPH  
(ďalej len „cena“).

## 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ dve (2) vyhotovenia.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok č. 1 sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave

Dňa: 30 -08- 2019

Za **IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže**



Mgr. Róbert Hronský,  
generálny riaditeľ

V Bratislave

Dňa: 30 -08- 2019

Za **PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.**



Ing. Gabriel Jellmann  
konateľ

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 Cenová kalkulácia naviac prác č. 1 zo dňa 27.08.2019;

Príloha č. 2 Cenová kalkulácia naviac prác č. 2 zo dňa 28.08.2019;

V Lučenci, dňa 27.08.2019

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže  
IČO: 00157660  
Karloveská 64  
842 58 Bratislava 4

**Cenová kalkulácia č.1. navyiac prác a dodaných výrobkov k Zmluve o dielo zo dňa 03.06.2019 - predmet zákazky „Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní“.**

Na základe skutočností Vám uvádzame rozpis navyiac nákladov na zabezpečenie výroby výrobkov. a ich montáž.

- 1/ Zmena dverí pôvodne balkónové - požadujú sa ako vchodové  
š.980 x v.2100mm + nadsvetlík,  
cena balkón. dverí v rozpočte 324,25 bez DPH €, cena vchodových dverí 659,- €  
rozdiel 334,75 €  
cena 334,75 € x 7 ks .....rozdiel navyiac 2343,25 bez DPH €
- 2/ Panely PVC sú väčšie oproti pôvodným z rozpočtu kde je výška 900mm  
Skutočnosť je spodok má panel výšku 1050mm  
Cena navyiac cca 10% t.j. .... 7251,13 bez DPH €
- 3/ Zmena okien položka „G4“, počet 36ks  
rozmer podľa rozpočtu 1200x2100mm  
rozmer skutočnosť  
cena okna v rozpočte 175,- bez DPH €,cena po zmene okna 219,80 € rozdiel 44,80 bez DPH €  
cena 44,80 bez DPH € x 36 ks .....rozdiel navyiac 1612,80 bez DPH €
- 4/ Doplnenie profilu ENCORE a AVANTGARDE .....rozdiel 3100,- bez DPH €

okná na prízemí nemôžu byť v profile AVANTGARDE kvôli tomu že predmetné oká sú väčšie ako bolo zadané v rozpočte tak kde je väčšia stavebná hĺbka na oceľovú výstuhu

+ nadsvetlík navyiac

Fix š.1000 x v.300mm x 18 bm x 68,- € x 2 zostavy = 2448,- bez DPH €


5/ Navyiac domurovanie podkladu pod okenné zostavy

Položky z rozpočtu


- č. 1./ 1,33 bm x 36 ks = 47,80 bm  
č. 2./ 1,33 bm x 24 ks = 31,92 bm  
č. 3./ 0,50 bm x 12 ks = 6,00 bm  
č.4./ 0,50 bm x 4 ks = 2,00 bm  
č.35./ 1,33 bm x 60ks = 79,80 bm

č.37./ 0,50 bm x 20ks = 10,00 bm  
č.36./ 0,50 bm x 24ks = 12,00 bm  
č. 38./ 0,50 bm x 8 ks = 4,00 bm  
č. 69./ 1,50 bm x 8 ks = 12,00 bm  
č. 70/ 1,50 bm x 12 ks = 18,00 bm  
č. 95./ 1,33 bm x 60 ks = 79,80 bm  
č.96./ 1,33 bm x 20 ks = 26,60 bm  
č.98./ 0,50 bm x 12 ks = 6,00 bm  
č.130./ 1,50 bm x 8 ks = 12,00 bm  
č.131./ 1,75 bm x 15 ks = 26,25 bm  
č.132./ 1,10 bm x 1 ks = 1,10 bm  
č.133/ 1,20 bm x 36 ks = 43,20 bm  
č.134./ 0,50 bm x 9 ks = 4,50 bm  
spolu .....422,97 bm x 9,80 € = 4145,11 bez DPH €

**Celkom spolu naviac ( bod 1 až 5).....20 900,29 bez DPH €**  
**DPH 20% ..... 4 180,06 €**  
**Celkom spolu naviac ( bod 1 až 5).....25 080,35 s DPH €**



Ing. Gabriel Jellmann  
konateľ spoločnosti



**PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec**  
**IČO: 36045926, DIČ:2020081954 IČ DPH: SK2020081954**  
tel./fax: 047/43 33 825, mobil: 0908/966 898  
e-mail:panorama@panorama-slovakia.sk

---

V Lučenci, dňa 28.08.2019

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže  
IČO: 00157660  
Karloveská 64  
842 58 Bratislava 4

**Cenová kalkulácia č.2. navyiac prác a dodaných výrobkov k Zmluve o dielo zo dňa 03.06.2019 - predmet zákazky „Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní“.**

Na základe skutočnosti Vám uvádzame rozpis navyiac nákladov na zabezpečenie výroby výrobkov. a ich montáž.

Zákazková výroba oceľových nosníkov na zostuženie skeletu železobetónovej stavby

Tieto nosníky sa nahradzujú z demontovaných ktoré plnili rovnaký účel. Pôvodné nosníky sa museli demontovať z dôvodu, že tvorili súčasť pôvodných okien. Projektová dokumentácia „hovorila“ o statických prvkoch 70mm keďže celkový projektovaný rozmer je nad 18 bm nie je možné počítať s takouto slabou statickou výstuhou. V projektovej dokumentácii sa uvažuje, sú náhľady konštrukcie jednotlivu (položkovite) znázornené a nie v zostavách a kvôli tejto skutočnosti musia byť nahradené pevnejšie statické výstuhy ktoré sú vhodné na zostaty dlhé 18 bm a takisto sú vhodné na použitie na určité prostredie vo výške, na ktorý vplýva väčší tlak vetra.

Pôvodné nosníky sa dali veľmi ťažko odstrániť zo železobetónového nadpražia a tiež časovo bolo náročné.

Cena za materiál, prácu .....21 405,- € bez DPH

Zákazková výroba špeciálnych montážnych kotiev

Štandardné okenné montážne kotvy nie sú vhodné z dôvodu že železobetónová konštrukcia je predsadená a železobetónová konštrukcia je miestami zvetralá, museli sme kotviť ďalej a používať dlhšie kotvy ktoré sme museli zadať do výroby.

Cena za materiál, prácu .....2 378,- € bez DPH

**Spolu navyiac oproti ZoD z 03.06.2019 .....23 783,- € bez DPH**

DPH 20% ..... 4756,60 €

**Celkom spolu navyiac .....28 539,60 € s DPH**

Prosíme odsúhlasiť.

Ing. Gabriel Jellmann  
konateľ spoločnosti