

## DODATOK Č. 1

### K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 17.10.2022

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Mesto Bardejov**

Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

MUDr. Boris Hanuščák

00321842

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK36 0200 0000 0039 0379 7958

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Zapísaný v:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**CUKSTAV s.r.o.**

Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov

OR Okr súd Prešov

František Harčarik, konateľ

45344086

2022947025

SK2022947025

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK16 0200 0000 0032 4694 8559

František Harčarik

František Harčarik

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2022 mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

**Článok II.**  
**Predmet Dodatku**

1. Zmluvná príloha číslo 1 Ocenený výkaz výmer a príloha č. 4 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel sa mení a dopĺňa v zmysle Rozpočtu zmenového konania (príloha č. 1 dodatku č. 1).


**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2022, ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté a platia v pôvodnom znení vrátane celkovej zmluvnej ceny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 tvorí príloha:  
Príloha číslo 1 – Rozpočet zmenového konania
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Bardejov, 20.09.2023

Bardejov, 20.09.2023

.....  
Objednávateľ



**CUKSTAV s.r.o.**  
Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov  
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022047025

.....  
Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Rozpočet zmenového konania

# Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 16. 8. 2023

Zákazka Chodníky pre margelizované menšiny

Objekt ZAMENA POLOŽIEK

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce HSV						
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
	289971416.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, z polyetylénu vyplnená kamenivom 0-8 mm - mž a dodávka	m2	2 486,000	9,86	24 511,96		0
	919524111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 1200 mm	m	- 2,000	186,94	- 373,88	3,280	-6,561
	592211520	Rúra TZP 4-120 120x100 - EUROBET Vrable	kus	- 2,020	171,25	- 345,93		0
	919524111.P	Zhotovenie priepustu zo železobetónových rámových prefabrikátov 2500 x 1500 mm	m	2,000	359,91	719,81		0
	90000333	Dunajský štrk	M2	- 2 486,000	9,86	- 24 511,96		0
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				0,00		- 6,560
		Práce HSV				0,00		- 6,560
		<b>Čelkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>- 6,560</b>