

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 001/2023 zo dňa 21.03.2023

(ďalej ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Trnavský samosprávny kraj**
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír, Ing. Jana Chovancová
technických: Peter Sedláčik, Ing. Natália Gažovičová, PhD, Ing. Jana Chovancová
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SYTIQ a.s.**
Zastúpený: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0051 7047 0120
zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava L, odd.: Sa, vl. č. 6915/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 21.03.2023 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, ktorej predmetom je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján“**.
2. V zmysle čl. XVI. Ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV Zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Špecifikácie zmien sú uvedené v jednotlivých prílohách tohto Dodatku v zmenových listoch v časti podrobný popis zmeny.

Článok 2

Predmet

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Zmluvy o dielo, čl. IV. ods. 4.9 je objednávateľ oprávnený redukovať rozsah prác. Na základe vyhovujúceho skutkového stavu určitých častí stavby zhotoviteľ redukuje práce a ponizuje zmluvu o dielo o sumu 165 125,27 eur vrátane DPH (slovom: stošesťdesiatpäťtisícstodvadsaťpäť eur, dvadsaťsedem centov). Rozsah redukovaných prác je uvedený v prílohe č. 1.
2. V súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložil zhotoviteľ stavby objednávateľovi rozpočet na doplnujúce stavebné práce a služby, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a zmena dodávateľa nie je technicky možná a spôsobilá by objednávateľovi významné ťažkosti. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 153 730,75 eur vrátane DPH (slovom: stopäťdesiattritisíc sedemstotridsať eur, sedemdesiatpäť centov). Rozpočty na nevyhnutné práce tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku.
3. V súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zhotoviteľ poukázal na drobné odchýlky v projektovej dokumentácii, ktoré sa vyskytli počas realizačnej fázy. Cena diela sa

v dôsledku toho navýšila o sumu 91 915,39 eur vrátane DPH (slovom: deväťdesiatjedentisícdeväťstopätnásť eur, tridsaťdeväť centov). Rozpočet prác tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

4. Na základe vyššie uvedeného sa článok IV ods. 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

„Cena diela je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH:	4 942 362,94 EUR
DPH 20%	988 472,59 EUR
Cena za dielo celkom s DPH	5 930 835,53 EUR

(slovom: päť miliónov deväťstotridsaťtisíc osemstotridsaťpäť eur, päťdesiattri centov). „

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom štyri vyhotovenia Dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

Príloha č. 1 Redukované práce

Príloha č. 2 Nevyhnutné práce

Príloha č. 3 Odchýlky od projektovej dokumentácie

V Bratislave, dňa 18.09.2023

V Trnave, dňa 18.09.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

v.r.

v.r.

Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva
SYTIQ a.s.

Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

v.r.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva
SYTIQ a.s.