

Dodatok č. 2 (ďalej v texte len dodatok)

k Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie : Stredná priemyselná škola strojnícka
Sídlo: Duklianska ul. č. 1, 080 04 Prešov
Štatutárny orgán: RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy
Právna forma: rozpočtová organizácia
E-mail: sekretariat@spspo.sk
IČO: 00161845
DIČ: 20 21 24 05 51
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 84 8180 0000 0070 0067 9174
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy
b) technických: Ing. Viliam Mikláš
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK 2022857749
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,
IBAN, SWIFT: SK 45 0200 0000 0028 6331 2455
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) Zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
e-mail: dag@dagslovakia.sk
051/749 57 62
b) Technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)
Ing. Róbert Mitterpach,
051/749 57 62
e-mail: dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 27.02.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení Dodatku č. 1, ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov – opakovanie pre časť 3: Elektroinštalácia.**
- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku podľa §18 odsek (1) písmeno c) Zákona 343/2015 Z.z. a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa vyplývajúcim z celkového technického stavu objektu, ktorý nebolo možné počas prípravy projektu predpokladať a to zlého technického stavu nosnej časti podhľadu (korózia, vypadnuté kotvenie, odlupujúce sa kusy betónu) vo vestibule zisteného po demontáži svietidiel. Všetky práce navyš s zaznamenané v Prílohe č.7 Zmluvy - Rozpočet navyš prác , ktorá tvorí zároveň Prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.7., 5.8 a 16.5 Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 3 tohto Dodatku.

Článok 3 Predmet

- 3.1 **V Článku 5 Cena a platobné podmienky mení sa bod 5.2 nasledovne:**

5.2 Zmluvná cena je stanovená ako celková cena za dielo:

Cena diela celkom bez DPH 1 874 789,88 EUR

Práce navyš bez DPH 62 614,63 EUR

Nová cena diela celkom bez DPH 1 937 404,51 EUR

Sadzba DPH 20%

DPH 387 480,90 EUR

Celková cena diela s DPH 2 324 885,41 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Dvamilióntyristodvadsaťštyritisíc osemstoosemdesiatpäť EUR a štyridsaťjeden centov

- 3.2 **V Článku 18 Záverečné ustanovenia** dopĺňa sa v bode 18.4 :

Príloha č. 7 – Rozpočet navyš prác, ktorá tvorí zároveň Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú : Príloha č. 7: „Rozpočet – navyše prác“, ktorá tvorí zároveň Prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....
RNDr. Hedviga Rusinková,
riadiateľka školy

.....
Ing. Tomáš Saloky,
predseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej , Duklianska 1, Prešov , časť 3 - Elektroinštalácie práce navyiac k Dodatku

Objekt:

20062023/V - Vestibul školy - podhľadove konštrukcie

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 18.08.2023

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1

IČO:

00161845

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

RL Project s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Chovanec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 614,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 614,63	20,00%	12 522,93
Cena s DPH	v	EUR	75 137,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej , Duklianska 1, Prešov , časť 3 - Elektroinštalácie práce navyiac k Dodatku

Objekt:

20062023/V - Vestibul školy - podhľadove konštrukcie

Miesto: Prešov

Dátum: 18.08.2023

Objednávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1

Projektant: RL Project s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Štefan Lukáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 614,63

D HSV Práce a dodávky HSV 26 577,21

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 075,00

1	K	411391103.S	Sanáčne práce stropov a prievlakov v jednej vrstve hr. 25 mm v zmysle technologického postupu opravy nosných ŽB prvkov - STATIC STUDIO s.r.o. vrátane očistenia plôch kefou a osekania uvoľnených častí betónu.	m2	71,000	325,00	23 075,00
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 444,23

2	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	634,000	3,80	2 409,20
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	25,610	27,85	713,16
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,610	12,57	321,87

D 99 Presun hmôt HSV 57,98

5	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,804	9,99	57,98
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 36 037,42

D 763 Konštrukcie - drevostavby 25 770,42

6	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	634,000	40,15	25 455,10
7	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	5,152	61,20	315,32

D 766 Konštrukcie stolárske 4 044,92

8	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	634,000	6,38	4 044,92
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 222,08

9	K	767581801.S	Demontáž podhľadov konštrukcie, -0,00500t	m2	634,000	9,81	6 222,08
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20062023

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojnickej , Duklianska 1, Prešov , časť 3 - Elektroinštalácie práce navyiac k Dodatku č. 2

JKSO:
Miesto: Prešov

KS:
Dátum: 18.8.2023

Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1

IČO: 00161845
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
RL Project s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Martin Harčarik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 614,63
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	62 614,63	12 522,93
Cena s DPH v EUR			75 137,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20062023
Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej , Duklianska 1, Prešov ,
časť 3 - Elektroinštalácie práce navyiac k Dodatku č. 2
Miesto: Prešov Dátum: 18.08.2023
Objednávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1 Projektant: RL Project s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing.Martin Harčarik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		62 614,63	75 137,56
20062023/ V	Vestibul školy - podhľadove konštrukcie	62 614,63	75 137,56



ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 01 Prešov		
Projekt: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, 080 01 Prešov, časť rekonštrukcia ELI		
Zhotoviteľ: DAG Slovakia, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov		
Dátum: 19.9.2023	Zmenový list č:	03
Predmet zmeny: 02 - Hlavný trakt + pavilón vedenia a graf. systémov (Vestibul) - realizácia nového SDK kazetového podhľadu		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: <input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Objednávateľom		
Podrobný popis zmeny: Zmenový list rieši viac práce v rámci Zmluvy o dielo uzavretej dňa 27.02.2023. Zmeny sa týkajú demontáže pôvodnej stropne konštrukcie (plechový kazetový strop zo 70-tych rokov minulého storočia) a montáže nového SDK kazetového podhľadu. Tieto práce súvisia s nevyhovujúcim stavom jestvujúcej stropnej konštrukcie, ako aj samotného stropného podhľadu čo vyplýva aj zo spracovaného statického posudku kde bol stav zdokumentovaný počas stavebných prác. Finančne tieto práce znamenajú viac práce vo výške 75.137,56 EUR vrátane DPH.		
Vyjadrenie technického dozora viď. samostatná príloha		
Prílohy: rozpočet		
Dohodnutá cena zmeny: 75 137,56 € vrátane DPH		
Dopady na termíny výstavby a iné: bez zmeny termínu		
Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis Ing. Vladimír Božoň		
Súhlas zodp. StavbyvedúcehoDátum
Meno a priezvisko, podpis Ing. Mitterpach		
Súhlas Projektanta:Dátum
Meno a priezvisko, podpis Ing. Rastislav Chovanec		
Súhlas Objednávateľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis RNDr. Hedviga Rusinková		
Súhlas Zhotoviteľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis Ing. Saloky		