

Dodatok č. 1 (ďalej v texte len dodatok)

k Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ
- | | |
|---------------------|---|
| Názov organizácie : | Stredná priemyselná škola strojnícka |
| Sídlo: | Duklianska ul. č. 1, 080 04 Prešov |
| Štatutárny orgán: | RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy |
| Právna forma: | rozpočtová organizácia |
| E-mail: | sekretariat@spspo.sk |
| IČO: | 00161845 |
| DIČ: | 20 21 24 05 51 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK 84 8180 0000 0070 0067 9174 |
- Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
- a) zmluvných: RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy
 - b) technických: Ing. Viliam Mikláš
- (ďalej len „Objednávateľ“)

a

- 1.1 Zhotoviteľ
- | | |
|-------------------|--|
| Názov: | J.M.J Pro, s.r.o., |
| Sídlo: | Úzka 2/276, 086 33 Zborov |
| Štatutárny orgán: | Ing.arch.marek Šarišský, konateľ |
| Zapísaná v: | OR OS Prešov, odd. s.r.o., vl.č. 13730/P |
| IČO: | 36 481 866 |
| DIČ: | 2021685402 |
| IČ DPH: | SK 2021685402 |
| Bankové spojenie: | VUB, as., Bardejov |
| IBAN, SWIFT: | SK35 0200 0000 0016 3927 2351 |
- Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
- a) Zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)
Ing.arch.Marek Šarišský, +421905755020, info@jmjpro.sk
 - b) Technických : Tomáš Schwarc, manažér stavebnej výroby
Ing.arch.Marek Šarišský, +421905755020, info@jmjpro.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 21.04.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Modernizácia sociálnych zariadení-**

SPŠ Prešov, zadávaním podlimitnej zákazky vyhlásenom vo verejnom Vestníku č.2/2023 zo dňa 3.01.2023 pod značkou 120-WYP.

- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 podľa §18 odsek (1) písmeno c) Zákona 343/2015 Z.z. a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa vyplývajúcej z celkového technického stavu objektu, ktorý nebolo možné počas prípravy projektu predpokladať. Jedná sa o navyše práce na prímurovkách pre kotvenie zariadení predmetov ZTI, potiahnutie stien sklotextílnou sieťkou a penetráciou stien, búracích prác navyše z titulu zlého stavu betónových mazanín, predsadených SDK stien kvôli vlhkosti muriva zistenej po osekani starých obkladov a pod. Všetky uvedené práce navyše sú podchytené v Prílohe č.7 . Rozpočet prác navyše, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku a tiež Prílohu č.8 – zmenový list č. 1, ktorý sa zároveň sáva prílohou č. 1 tohto dodatku. Zároveň Zhotoviteľ zároveň predložil novú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov, ktorých potrebu vyvolal rozsah a typ prác navyše.
- 2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.7., 5.8 a 16.5 Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 3 tohto Dodatku.

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 **V Článku 5 Cena a platobné podmienky mení sa bod 5.2 nasledovne:**

5.2 Zmluvná cena je stanovená ako celková cena za dielo:

Cena diela bez DPH	135 050,35 EUR
Práce navyše bez DPH	13 391,66 EUR
Nová cena diela celkom bez DPH	148 442,01 EUR
Sadzba DPH	20%
DPH	29 688,40 EUR
Celková cena diela s DPH	178 130,41 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	stosedemdesiatosemtisícotridsať EUR a štyridsaťjeden centov

- 3.2 **V Článku 18 Záverečné ustanovenia** sa v bode 18.4 sa dopĺňa príloha č. 7 – Rozpočet navyše prác , ktorá s zároveň stáva prílohou č. 1 tohto dodatku a dopĺňa sa Príloha č.8 – Zmenový list č.1, ktorá sa zároveň stáva prílohou č.2 tohto dodatku . Zároveň sa v bode 18.4 mení Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov, ktorá sa zároveň stáva Prílohou č. 3 tohto dodatku.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
- Príloha č. 1: Príloha č.7 – Rozpočet navyše prác
- Príloha č. 2: Príloha č. 8 – Zmenový list č. 1.
- Príloha č. 3: Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov.
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



V Prešove, dňa

V Zborove, dňa

.....
RNDr. Hedviga Rusinková,
riaditeľka školy

.....
Ing.arch.Marek Šarišský
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Prešov-SPŠ strojnícka-Modernizácia sociálnych zariadení s bezbarierovým prístupom				Miesto: Prešov				
Objekt :SO 01 Sociálne zariadenie				JKSO :				
Rozpočet:		Dodatok č.1		Spracoval:		Dňa: 09.08.2022		
Odberateľ:				IČO:				
				DIČ:				
Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o.				IČO: 36481866				
				DIČ:				
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:				
				DIČ:				
1 M3 OP		16 070		1 M		16 070		
1 M2 ZP		16 070				0		
1 M2 UP		16 070				0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	9 485,56	255,00	9 740,56		6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	3 012,71	638,40	3 651,11		7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00		8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00		9		0,00
5	Súčet:	12 498,27	893,40	13 391,67		10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie st		0,00 %	0,00		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00		17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00		18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00		19		0,00
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00		20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:				
podpis:								
dátum:								
				E Celkové náklady				
				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	13 391,67	
				22		DPH 20% z:	2 678,33	
				23		DPH 0% z:	0,00	
				24		Súčet riadkov 21 až 23:	16 070,00	
				F Odpočet - prípočet				
				0				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:								
dátum:				09.02.23				
pečiatka:								

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 26481866


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 09.08.2022

Stavba :Prešov-SPŠ strojnícka-Modernizácia sociálnych
zariadení s bezbarierovým prístupom
Objekt :SO 01 Sociálne zariadenie

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	174,33	0,00	174,33
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 039,65	255,00	7 294,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 271,58	0,00	2 271,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 485,56	255,00	9 740,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 329,21	0,00	1 329,21
713 - Izolácie tepelné	18,60	9,00	27,60
721 - Vnútorná kanalizácia	99,10	0,00	99,10
722 - Vnútorný vodovod	55,25	13,80	69,05
725 - Zariaďovacie predmety	347,60	615,60	963,20
763 - Konštrukcie - drevostavby	174,42	0,00	174,42
784 - Maľby	988,53	0,00	988,53
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 012,71	638,40	3 651,11
Za rozpočet celkom	12 498,27	893,40	13 391,67



Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: J.M.J.Pro, s.r.o., IČO: 26481866


Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 21.08.2023

Stavba : Prešov-SPŠ strojnica-Modernizácia sociálnych zariadení s bezbarierovým prístupom
 Objekt : SO 01 Sociálne zariadenie - práce naviac1

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	342272136	Priečky PPP Ytong hr.50mm "1np WC AČ" 1,65*3*1,05 = 5,20 "2np WC AČ" 1,2*0,8 = 0,96	6,160	m2	28,30	174,33	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				174,33			174,33	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	622481119	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením Povrch plynosilikátových tvárnic "1np WC AČ" 0,68*3,00*1,05 + 1,65*3 = 7,092 57,334*2 = 114,668 2,935*2 = 5,87 "2np WC AČ" 1,2*0,8 = 0,96	316,240	m2	8,20	2 593,17	20
3	014	631312141	Podklad pod obklady 219,977 - 21,34 - 7,092 - 2,935 - 0,96 = 187,65	140,590	m3	14,50	2 038,56	20
4	011	612460122	Vyrovnávací cementový poter zo suchých zmesí hr. do 50mm	140,590				
5	014	642944121	140,590 Príprava vnútorného podkladu stien pre vnútornú štukovú omietku penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady - zjednotenie nasiakavosti	948,098	m2	2,46	2 332,32	20
6	MAT	653303139	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	3,000	kus	25,20	75,60	20
"1np Šatne dielne" 2+1 = 3,000								
Zárubňa oceľová CgU 80x19x15				3,000	kus	85,00	255,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 294,65			7 294,65	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín betónových, alebo liaty asfalt hr. do 100mm, plochy nad 4m2 140,59*0,05 = 7,03	7,030	m3	124,50	875,24	20
8	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 "1np Šatne-dielne" 0,80*1,87*2 = 3,152	3,125	m2	16,20	50,63	20
9	013	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	16,169	t	12,80	208,96	20
10	013	979011121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	16,169	t	8,82	142,61	20
11	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,169	t	15,00	242,54	20
12	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	404,750	t	0,55	222,61	20
16,169*24 = 404,750								
13	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,169	t	12,20	197,26	20
14	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	64,676	t	1,41	91,19	20
16,169*4 = 64,676								
15	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,169	t	15,00	242,54	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 271,58			2 271,58	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 740,560			9 740,56	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
16	711		Hĺbková penetrácia - príprava podkladu pre hydroizolačnú stierku 278,536+263,972 = 542,535	542,535	m2	2,45	1 329,21	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				1 329,21			1 329,21	
713 - Izolácie tepelné								
17	713	713463411	Montáž tep. izol. potrubia a ohybov náviekovými izolačnými pužírmi	12,000		1,55	18,60	
18	MAT	2723A7653	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 018	6,000		0,45	2,70	
19	MAT	2723A7802	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 20 018	6,000		1,05	6,30	
713 - Izolácie tepelné spolu:				27,60			27,60	
721 - Vnútrná kanalizácia								
20	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	6,000		7,15	42,90	
21	721	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	4,000		12,80	51,20	
22	721	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,020		250,00	5,00	
721 - Vnútrná kanalizácia spolu:				99,10			99,10	
722 - Vnútrný vodovod								
23	721	722190401	Prípojky vod. upevnenie výpust. DN 15	8,000		6,25	50,00	
24	MAT	2861C0761	Rúrka viacvrstvová PE-X/AL/PE-X 0,2mm, 16x2mm, bal. 200m	12,000		1,15	13,80	
25	721	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,021		250,00	5,25	
722 - Vnútrný vodovod spolu:				69,05			69,05	
725 - Zariadenie predmety								
26	721		Montáž plastovej výlevky nástennej	4,000		26,50	106,00	
27	MAT		Plastová výlevka nástenná	4,000		68,70	274,80	
28	721	725840200	Batéria nástenná G 1/2 štandardná kvalita	4,000		85,20	340,80	
29	721	725841115	Montáž batérie nástennej, rozteč 150 mm	4,000		25,10	100,40	
30	721	725850130	Ventil odpadový pre zariad. predmety DN 40 štandardná kvalita	4,000		8,60	34,40	
31	721	725859102	Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50	4,000		4,60	18,40	
32	721	725860010	Zápchová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	4,000		8,80	35,20	
33	721	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	4,000		10,80	43,20	
34	721	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,040		250,00	10,00	
725 - Zariadenie predmety spolu:				963,20			963,20	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
35	763	763127321	SDK inštal.stena vč.nos.konstr a závesov pre sanit.zariadenie,kompl.D+M "1pp WC LČ - pod oknom" 2,85*1,70 = 4,845	4,845	m2	36,00	174,42	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				174,42			174,42	
784 - Maľby								
36	784		Penetrácia podkladu pre maľby disperzná dvojnásobná so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	898,660	m2	1,10	988,53	
784 - Maľby spolu:				988,53			988,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 492,16			2 492,16	
Za rozpočet celkom				12 232,72			12 232,72	



ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov	
Projekt:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov
Stavba:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov - časť 2- Modernizácia WC
Zhotoviteľ:	J.M.J.Pro, s.r.o., Úzka 2/276, Zborov, IČO: 36481866
Dátum: 14.9.2023	Zmenový list č: 01
Predmet zmeny: Realizácia prímuroviek z plynosilikátových tvárnic hr.50mm Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou do tmelu Vybúranie podkladov pod dlažby z betónových mazanín Výmena poškodených zárubní Predsadená odvetraná stena SDK Aplikácia penetračných náterov na steny a stropy Dodávka a montáž výleviek v bloku laboratórií	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: 31.09.2023	
Zmena zapríčinená: <input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Objednávateľom	
Podrobný popis zmeny: 1. V časti ASR: 1.a) WC administratívna časť 1. a 2.NP – realizácia prímuroviek z plynosilikátových tvárnic hr.50mm – je potrebná pre vyrovnanie podkladu pre osadenie a ukotvenie pisoárov a pre prekrytie existujúcich rozvodov ZTI a VYK 1.b) Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením lepiacim tmelom a penetrácia stien je potrebné pre vytvorenie rovného, pevného a rovnomerne nasiakavého podkladu bez voľných častíc prachu pre realizáciu ďalších vrstiev: štukovej omietky v zmysle technického listu BAUMIT Perla Interior hydroizolačnej stierky v zmysle technického listu TL 09_ST8p rev4 Den Braven Pri búraní pôvodných keramických dlažieb hr. 1cm je potrebné vybrať aj cementový podklad, keďže keramické dlaždice sú s podkladom spojené tak, že nie je možné ich vybrať bez vybúrania spolu s podkladným betónom. Preto je potrebné: Vybúranie podkladov pod dlažby, resp. mazanín betónových hr.do 100mm Vodorovná, zvislá a vnútrostenisková doprava sute a vybraných hmôt Odvoz sute a poplatok za uloženie sute „O“- ostatný odpad Vyrovnávací cementový poter hrúbky do 50mm 1.d) Šatne-dielne 1.NP zárubne medzi miestnosťami 1.01 a 1.02, 1.03 a medzi miestnosťami 1.04 a 1.05 sú zdeformované tak, že nie je možné ich vyrovnáť a ani do týchto zárubní osadiť nové dvere tak, aby splňali funkciu. Je potrebné tieto kovové zárubne vybrať a na ich miesto osadiť nové kovové zárubne. 1.e) WC – laboratórna časť 1.PP, v miestnosti 1.04 bola po odstránení obkladu stien zistená vysoká vlhkosť muríva. Keďže sa jedná o obvodový múr pod úrovňou terénu, je možné, že príčinou zvýšenej vlhkosti je porucha vonkajšej zvislej hydroizolácie. Preto je potrebné pred parapet. murívo zhotoviť montovanú predsadenú SDK stenu s odvetraním. 1.f) Pred realizáciou interiérovej maľby stien a stropov je potrebné na všetky plochy aplikovať základný penetračný náter podľa pokynov v technickom liste Primalex (px_TL_natery_plus_biely_sk.pdf)	
2. V časti ZTI:	

2.a) WC laboratórna časť 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP – vzhľadom na to, že v bloku laboratórií sa nenachádza ekonomat, je pre prevádzku a základnú údržbu priestorov potrebné na všetkých poschodiach v miestnosti 1.01 doplniť ekonomat s napojením na rozvody ZTI.

Vyjadrenie technického dozora

vid. samostatná príloha

Prílohy: rozpočet
 Úprava PD

Dohodnutá cena zmeny:

16.070.- € vrátane DPH

Dopady na termíny výstavby a iné:

bez zmeny termínu

Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis Ing. Vladimír Božoň

Súhlas StavbyvedúcehoDátum
Meno a priezvisko, podpis Andrej Sasarák

Súhlas Projektanta:Dátum
Meno a priezvisko, podpis Ing. arch. Ján Krasný

Súhlas Objednávateľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis RNDr. Hedviga Rusinková

Súhlas Zhotoviteľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis Ing.arch.Marek Šarišský

Príloha č.5 k ZoD

Identifikačné údaje:

Názov: **J.M.J.Pro, s.r.o.**
Sídlo: **Úzka 2/276, 08633 Zborov**
IČO: **36481866**
Štatutár: **Ing.arch. Marek Šarišský, konateľ**
Tel: **+421 905755020**
Emailová adresa: **info@jmjpro.sk**

Názov zákazky: **Modernizácia sociálnych zariadení – SPŠ Prešov**


Zoznam subdodávateľov:

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
1.	Pedef, s.r.o.	36734233	Nová 960/78, 05801 Poprad	Ing.Maroš Pokorný 0905284689
2.	KLKtherm s.r.o.	54034850	Chmelník 3384/23 08501 Bardejov	Štefan Ciglárík 0904258185

Meno, priezvisko a titul: **Ing.arch.Marek Šarišský, konateľ**

Dátum a miesto podpisu: **Zborov, 14.9.2023**

Podpis:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the following text: "J.M.J. PRO, s.r.o.", "Úzka 2/276", "08633 ZBOROV", and "TEL: 905 755 020".