

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 143/2022/OMaI

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s §18 ods.1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „*dodatok č.3*“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda

37 861 298

2021611999

Štátna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

Reg. Č. z Obch. registra:

Tel. :

Email :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

SNP 36, 934 01 Levice

Ing. Gregor Horniak - konateľ

Prima banka Slovensko a.s.

SK28 5600 0000 0071 0307 3001

36524735

SK2020156226

OR OS Nitra, oddiel : Sro, vl. č. : 10716/N

036/6312709

levstav@levstav.sk

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II. Preambula

- 2.1 Predmetom Zmluvy o dielo č. 143/2022/OMaI (ďalej len „Zmluva“) sú stavebné práce s názvom stavby: „**Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach**“, ktorá je financovaná z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
- 2.2 Počas kontrolného dňa 28.3.2023 bolo zistené, že konštrukcia „studňovej veže“ na hrade v Leviciach, jej stavebný a technický stav je dramaticky zhoršený. Už v minulosti bolo konštatované, že konštrukcia je v havarijnom stave s prejavmi deformačných pohybov, s následným vznikom trhlin a škár. Postupom času sa stav zhoršoval, konštrukcia sa stala nestabilnou a nebezpečnou až došlo cca 24.3.2023 k zrúteniu steny na hradnej studni. K tejto udalosti došlo ešte pred začatím stavania lešenia a pred začatím sanačných prác a opravy múru hradnej studni.

V rámci ohliadky na kontrolnom dni bolo projektantom konštatované, že ide o plášťové odtrhnutie na pravom nároží veže. Zostávajúca časť plášťa je ešte viac deformovaná, porušená trhlinami a škárami, ktoré sa ešte viac otvárajú, stav je nestabilný a jednoznačne havarijný, čo znamená aj zvýšené nebezpečenstvo a ohrozenie osôb pri práci. Zároveň zdôraznil, že daný stav je potrebné bezodkladne riešiť. Na základe uvedeného bol zhotoviteľ požiadaný o vypracovanie položkového rozpočtu na strojnú demoláciu muriva a úpravu položiek pôvodného rozpočtu, zohľadňujúc taktiež úpravu položiek rozpočtu dodatku č. 1 k tejto zmluve, ktorý predstavuje navýšenie 16 567,91 Eur s DPH. V zmysle §18 ods.1 písm. c) a ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku XIV. ods. 14.2, sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.3, a to v nasledovnom znení:

Čl. III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku Čl. II Predmet zmluvy sa dopĺňa ods. 2.7 v nasledovnom znení:
2.7 Predmetom „Zmluvy“ sú aj dopĺňujúce stavebné práce špecifikované v Prílohe č.1 k dodatku č.3, ktorou je rozpočet dopĺňujúcich stavebných prác.
- 3.2 V článku Čl. VIII Cena diela sa znenie ods. 8.2 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je určená na základe rozpočtu Zhotoviteľa s výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k dodatku č.3.
- 3.3 V článku Čl. VIII Cena diela sa znenie ods. 8.3 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
8.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa článku Čl. II „Zmluvy“ je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- | | |
|--|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 211 241,16 Eur |
| DPH 20%: | 42 248,23 Eur |
| Celková cena Diela spolu s DPH: | 253 489,39 Eur |
- (slovom: dvestopäťdesiattritisícštyristoosemdesiatdeväť Eur a tridsaťdeväť centov) (ďalej ako “Cena Diela”),
z toho cena dopĺňujúcich stavebných prác v rozsahu Čl. II ods. 2.7 doložená Prílohou č.1 k dodatku č.3
Cena bez DPH: 13 806,59 Eur
DPH 20%: 2 761,32 Eur
Cena s DPH: 16.567.91 Eur
(slovom šesťdesiatštyri tisíc päťsto šesťdesiat sedem eur a deväťdesiat jeden centov).

- 3.4 V čl. XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 14.6 ruší Príloha č.2 a dopĺňa sa nová Príloha č. 2a k Zmluve o dielo:
„Príloha č. 2a: Rozpočet s navýšenými finančnými prostriedkami dotknutých položiek“

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto dodatkom č.3 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
4.2 Tento dodatok č.3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4.3 Tento dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre dodávateľa.
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom č.3 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3 je príloha:
Príloha č.1: Príloha č. 2a -Rozpočet s navýšenými finančnými prostriedkami

V Nitre dňa:

V Nitre dňa: 25-09-2023



Zhotoviteľ

Ing. Gregor Horniak
konateľ

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.

Objednávateľ

Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1: Príloha č. 2a - Rozpočet s navýšenými finančnými prostriedkami

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		23. 5. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	27 179,29	8	Práce nadčas
2		Montáž	115 614,02	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	9 908,99	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	251,42	11	
5	"M"	Dodávky	0,00	17	Iné VRN
6		Montáž	6 066,18	18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		159 019,90	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		52 221,26	21	Kompl. činnosť
					0,00
				22	Ostatné náklady
					0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DP H 20,00 % z 211 241,16
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracovali:

Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2022/01/04_1	Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	211 241,16	42 248,23	253 489,39	0,00	159 019,90	52 221,26	0,00	0,00
01	Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1	197 434,57	39 486,91	236 921,48	0,00	193 034,57	4 400,00	0,00	0,00
B	1. časť Korpus studňovej veže	87 380,59	17 476,12	104 856,71	0,00	87 380,59	0,00	0,00	0,00
C	2. časť Skalný masív	47 865,29	9 573,06	57 438,35	0,00	47 865,29	0,00	0,00	0,00
D	3. časť Južne hradby vv	31 352,92	6 270,58	37 623,50	0,00	31 352,92	0,00	0,00	0,00
01	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach - p	30 835,77	6 167,15	37 002,92	0,00	26 435,77	4 400,00	0,00	0,00
02	Menej práce	-39 083,41	-7 816,68	-46 900,09	0,00	-34 683,41	-4 400,00	0,00	0,00
B	1. časť Korpus studňovej veže	-24 618,73	-4 923,75	-29 542,48	0,00	-24 618,73	0,00	0,00	0,00
2022/01/04a	Obnova šachty studne - statické vystuženie	-14 464,68	-2 892,94	-17 357,62	0,00	-10 064,68	-4 400,00	0,00	0,00
03	Naviac práce	52 890,00	10 578,00	63 468,00	0,00	668,74	52 221,26	0,00	0,00
B	1. časť Korpus studňovej veže	52 890,00	10 578,00	63 468,00	0,00	668,74	52 221,26	0,00	0,00
Celkom		211241,16	42248,23	253 489,39	0,00	159 019,90	52 221,26	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.05.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 29 054,79	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 139 338,81	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 12 531,15	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 043,64	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 6 066,18			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 193 034,57	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 4 400,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 197 434,57 24 DPH 20,00 % z 197 434,57 39 486,91 25 Cena s DPH (r. 23-24) 236 921,48 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzáva doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
Pečiatka Pečiatka Pečiatka Pečiatka	S.M.O F.VIČI 1692

23-05-2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1	EČO	
Názov časti	1. časť Korpus studňovej veže	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 14 986,68	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 72 393,91	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 87 380,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 87 380,59 24 DPH 20,00 % z 87 380,59 17 476,12 25 Cena s DPH (r. 23-24) 104 856,71 E Prípočty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
---	--

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: 1. časť Korpus studňovej veže

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Výsocká
Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV		14 977,08	72 363,90	87 340,98	319,419	0,000
1	Zemné práce	16,17	3 831,33	3 847,50	0,086	0,000
2	Základy	2 159,34	27 481,24	29 640,58	11,824	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	8 039,71	19 119,93	27 159,64	273,413	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	4 761,86	21 931,40	26 693,26	34,097	0,000
PSV		9,60	30,01	39,61	0,001	0,000
783	Nátery	9,60	30,01	39,61	0,001	0,000
	Celkom	14 986,68	72 393,91	87 380,59	319,421	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: 1. časť Korpus studňovej veže

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						87 340,98	319,419
1	Zemné práce					3 847,50	0,086
1	111201101.	Odstránenie náletovej zelene s koreňmi	m2	10,000	5,00	50,00	0,000
2	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (II)	m3	2,450	3,71	9,09	0,000
3	131403201	Hĺbenie jám v hornine tr. 5 ručne (suť vo veži, pri výkope je potrebný archeológ)	m3	24,500	35,39	867,06	0,086
4	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	24,500	56,32	1 379,84	0,000
5	162301501	Vodorovné premiestnenie náletovej zelene do 5 km	m2	10,000	2,07	20,70	0,000
6	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	2,450	5,06	12,40	0,000
7	162601152	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 5-7	m3	24,500	2,34	57,33	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	24,500	0,75	18,38	0,000
9	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch (II)	m3	2,450	13,43	32,90	0,000
10	179131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	44,100	15,00	661,50	0,000
11	180403111.1	Vegetačná úprava koruny M+D	m2	29,532	25,00	738,30	0,000
Základy						29 640,58	11,824
12	216904111.1	Očistenie kamenného muríva tlakovou vodou	m2	337,925	6,00	2 027,55	0,000
13	216904211.1	Očistenie kamenného muríva stlačeným vzduchom	m2	337,925	5,50	1 858,59	0,000
14	282603211.2	Dokončenie povrchovej úpravy	kus	16,000	10,00	160,00	0,000
15	289474222.1	Škárovanie muríva kamenného aktívanou reprof. maltou bez cementových prísad	m2	337,925	23,59	7 971,65	11,010
16	289902111.2	Mechanické čistenie poškodených častí mutíva	m2	337,925	15,00	5 068,88	0,000
17	289903122	Vysekanie spoj. hmoty zo škár kamenného muríva	m2	337,925	37,15	12 553,91	0,814
Zvislé a kompletne konštrukcie						27 159,64	273,413
18	310217851.1	Vyplnenie kapsy 20/20/20 v kamennom muríve	kus	16,000	35,00	560,00	0,000
19	310219811.1	Doplnenie muríva v kamennom muríve akejkoľvek hrúbky	m3	27,934	168,74	4 713,56	69,598
20	311211233.1	Vymurovanie obvod.plášťa studne z kameňa (použitý kameň a vyčistený)	m3	80,028	273,48	21 886,06	203,815
Ostatné konštrukcie a práce						26 693,26	34,097
21	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	283,770	2,68	760,50	6,808
22	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poi.-1052	m2	1 702,620	1,74	2 962,56	0,000
23	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	283,770	1,71	485,25	6,808
24	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 22 m	m3	143,325	15,00	2 149,88	0,000
25	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	716,625	2,00	1 433,25	0,000
26	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 22 m	m3	143,325	5,00	716,63	0,000
27	943956022	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 20 m	m2	98,000	1,47	144,06	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	943955191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešená k -5021-3 a -5141	m2	490,000	1,45	710,50	18,130
29	943956822	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 20 m	m2	98,000	1,20	117,60	2,351
30	952901411.1	Vyčistenie korpusu studňovej veže	m2	29,532	25,00	738,30	0,000
31	962022391	Rozobratie muriva z kameňa	m3	80,028	35,75	2 861,00	0,000
32	973022251	Vysek, kapias v murive z kameňa do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	kus	16,000	15,55	248,80	0,000
33	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,327	13,17	689,15	0,000
34	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	209,308	0,41	85,82	0,000
35	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,327	10,36	542,11	0,000
36	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	52,327	20,00	1 046,54	0,000
37	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	302,483	36,37	11 001,31	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 39,61 0,001

783 Nátery 39,61 0,001

38	783711301.1	Nátery tesárskych konštr. vrchný náter lodný lak	m2	3,200	6,57	21,02	0,001
39	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-ínovovaná náhrada) atď	m2	3,200	3,31	10,59	0,000
40	783903811.1	Očistenie dreveného prekladu	m2	3,200	2,50	8,00	0,000

Celkom 87 380,59 319,421

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1	EČO	
Názov časti	2. cast Skalny masiv	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	8 502,11	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	39 363,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 865,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 47 865,29
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		47 865,29
		9 573,06
		57 438,35
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -
23-05-2023		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach
 Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1
 Časť: 2. časť Skalný masív

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Výsocká
 Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
		8 502,11	39 363,18	47 865,29	148,933	0,000
1	Zemné práce	0,00	736,56	736,56	0,000	0,000
2	Základy	93,64	13 691,66	13 785,30	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 871,09	6 321,19	9 192,28	103,686	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	6 537,38	18 614,77	24 152,16	45,247	0,000
Celkom		8 502,11	39 363,18	47 865,29	148,933	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: 2. cast Skalny masiv

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 865,29 148,933

1 Zemné práce 735,56 0,000

1	111201101.	Odstránenie náletovej zelene s koreňmi	m2	104,040	5,00	520,20	0,000
2	162301501	Vodorovné premiestnenie náletovej zelene do 5 km	m2	104,040	2,07	215,36	0,000

2 Základy 13 785,30 0,000

3	216904111.1	Očistenie kamenného muríva tlakovou vodou	m2	520,200	6,00	3 121,20	0,000
4	216904211.1	Očistenie kamenného muríva stlačeným vzduchom	m2	520,200	5,50	2 861,10	0,000
5	289902111.2	Mechanické čistenie poškodených častí mutíva	m2	520,200	15,00	7 803,00	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 9 192,28 103,686

6	310217851.1	Vyplnenie kapsy 20/20/20 v kamennom murive	kus	62,000	35,00	2 170,00	0,000
7	310219811.1	Doplnenie muríva v kamennom murive akejkoľvek hrúbky	m3	41,616	168,74	7 022,28	103,686

9 Ostatné konštrukcie a práce 24 152,15 45,247

8	942941022	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa	m2	596,700	4,99	2 977,53	22,630
9	942941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1022	m2	2 983,500	2,05	6 116,18	0,000
10	942941822	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa	m2	596,700	3,07	1 831,87	22,617
11	952901411.2	Vyčistenie skalného masívu	m2	520,200	10,00	5 202,00	0,000
12	973022251	Výsek, kapias v murive z kameňa do 0,10 m2 hl. do 30 cm	kus	62,000	15,55	964,10	0,000
13	978027112.1	Odstránenie tokrétovacej malty	m3	520,200	6,64	3 454,13	0,000
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,191	13,17	463,47	0,000
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	140,764	0,41	57,71	0,000
16	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,191	10,36	364,58	0,000
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	105,573	1,16	122,46	0,000
18	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	35,191	20,00	703,82	0,000
19	998153131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	t	128,864	14,70	1 894,30	0,000

Celkom 47 865,29 148,933

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO		
Názov objektu	Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1	EČO		
Názov časti	3. cast Juzne hradby vv	Miesto		
Objednávateľ	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	IČO	IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ		LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval		Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV		
	23.05.2023	CPA		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 507,48	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	26 845,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 352,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 31 352,92
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	 IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2R20156226	37 623,50
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie +-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: 3. časť Juzne hradby vv

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Stĺč celkom
		4 507,48	26 845,44	31 352,92	63,291	0,000
1	Zemné práce	0,00	295,07	295,07	0,000	0,000
2	Základy	1 333,46	16 871,78	18 205,24	7,302	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 222,09	1 766,97	2 989,06	44,134	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	1 951,93	7 911,62	9 863,55	11,855	0,000
	Celkom	4 507,48	26 845,44	31 352,92	63,291	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: 3. časť Juzne hradby vv

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						31 352,92	63,291
1	Zemné práce					295,07	0,000
1	111201101.	Odstránenie náletovej zelene s koreňmi	m2	41,736	5,00	208,68	0,000
2	162301501	Vodorovné premiestnenie náletovej zelene do 5 km	m2	41,736	2,07	86,39	0,000
2	Základy					18 205,24	7,302
3	216904111.1	Očistenie kamenného muríva tlakovou vodou	m2	208,680	6,00	1 252,08	0,000
4	216904211.1	Očistenie kamenného muríva stlačeným vzduchom	m2	208,680	5,50	1 147,74	0,000
5	289474222.1	Škárovanie muríva kamenného aktivovanou reprof. maltou bez cementových prísad	m2	208,680	23,59	4 922,76	6,799
6	289902111.2	Mechanické čistenie poškodených častí mutíva	m2	208,680	15,00	3 130,20	0,000
7	289903122	Vysekanie spoj. hmoty zo škár kamenného muríva	m2	208,680	37,15	7 752,46	0,503
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 989,06	44,134
8	310219811.1	Doplnenie muríva v kamennom muríve akejkoľvek hrúbky	m3	17,714	168,74	2 989,06	44,134
9	Ostatné konštrukcie a práce					9 863,55	11,855
9	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	247,080	2,68	662,17	5,928
10	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	m2	1 235,400	1,74	2 149,60	0,000
11	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	247,080	1,71	422,51	5,927
12	952901411.2	Vyčistenie južnej hradby na severnom nádvorí	m2	208,680	15,00	3 130,20	0,000
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,928	13,17	420,49	0,000
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	127,712	0,41	52,36	0,000
15	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,928	10,36	330,77	0,000
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	63,856	1,16	74,07	0,000
17	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	31,928	20,00	638,56	0,000
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	54,518	36,37	1 982,82	0,000

Celkom

31 352,92

63,291

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO		
Názov objektu	Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1	EČO		
Názov časti	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach - p	Miesto		
Objednávateľ	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	IČO	IČ DPH	
Projektant				
Zhotoviteľ		LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval		Výsocká		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 058,52	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	736,28	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00
3	PSV Dodávky	12 531,15	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	6 043,64	11	0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	6 066,18			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 435,77	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	4 400,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 30 835,77
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		37 002,92
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
23-05-2023	<small>LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. IČO: 26524735, IČ DPH: SK212015622</small>	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach - p

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 058,52	736,28	1 794,80	1,035	6,976
1	Zemné práce	0,00	12,23	12,23	0,000	0,000
2	Zakladanie	47,80	72,94	120,74	0,960	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 010,72	638,68	1 649,40	0,075	6,976
99	Presun hmôt HSV	0,00	12,43	12,43	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	12 531,15	6 043,64	18 574,79	5,362	3,914
767	Konštrukcie doplnkové kovové	12 531,15	6 043,64	18 574,79	5,362	3,914
M	Práce a dodávky M	0,00	6 066,18	6 066,18	0,000	0,000
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,00	6 066,18	6 066,18	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	4 400,00	4 400,00	0,000	0,000
	Celkom	13 589,67	17 246,10	30 835,77	6,397	10,890

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Zmluvný rozpočet vrátane dodatku č.1

Časť: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach - p

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 794,80	1,035
1 Zemné práce						12,23	0,000
1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,216	56,62	12,23	0,000
2 Zakladanie						120,74	0,960
2	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,432	94,64	40,88	0,948
3	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,880	21,09	60,74	0,012
4	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,880	6,64	19,12	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 649,40	0,075
5	959941142R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa	ks	56,000	12,87	720,72	0,043
6	963011111.R	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pátky z betónu, hm. do 5 t, -3,48000t	ks	2,000	104,34	208,68	0,000
7	971056001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien železobetónových -0,00001t	cm	1 600,000	0,45	720,00	0,032
99 Presun hmôt HSV						12,43	0,000
8	998152R	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	1,035	12,01	12,43	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						18 574,79	5,362
767 Konštrukcie doplnkové kovové						18 574,79	5,362
9	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	3 913,664	1,20	4 696,40	0,196
10	133840001100.S	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,520	2 032,32	3 089,13	1,520
11	133840000300.S	Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	1,392	1 914,79	2 665,39	1,392
12	133840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 65 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,638	1 965,54	1 254,01	0,638
13	145740000R	Profil oceľový 100x100x5 uzavretý štvorcový	t	0,235	2 379,58	559,20	0,235
14	14574000R	Profil oceľový 140x140x6 uzavretý štvorcový	t	1,058	1 913,10	2 024,06	1,058
15	136110020000.S	Plech oceľový hrubý 8x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,128	2 478,10	317,20	0,128
16	767996805.S	Demontáž ostatných doplnkových stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	3 913,664	0,95	3 717,98	0,196
17	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,362	46,89	251,42	0,000
M Práce a dodávky M						6 066,18	0,000
43-M Montáž oceľových konštrukcií						6 066,18	0,000
18	43086R	Výroba segmentov pre oceľ. konštrukcie a prvky	kg	3 913,664	1,55	6 066,18	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

4 400,00

0,000

19	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	220,000	20,00	4 400,00	0,000
----	-------------	--	-----	---------	-------	----------	-------

Celkom

30 835,77

6,397

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Menej práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.05.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	-2 281,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-23 987,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-2 622,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	-5 792,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-34 683,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		-4 400,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z -39 083,41
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		-46 900,09
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -
23/05/2023	IČO: 26524735, IČ pre DPH: SK2026156226	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Menej práce	EČO	
Názov časti	1. časť Korpus studňovej veže	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	-1 270,60	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-23 348,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-24 618,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z -24 618,73
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Gena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		-29 542,48
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
23-05-2023	IČO: 38624735, IČ DPH: SK212010020 Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľúčová doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Menej práce

Časť: 1. časť Korpus studňovej veže

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka a montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	-24 618,73	-0,81	-0,814
2	Základy	-21 508,93	-0,81	-0,814
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-3 109,80	0,00	0,000
Celkom		-24 618,73	-0,81	-0,814

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Menej práce

Časť: 1. časť Korpus studňovej veže

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2		Základy				-21 508,93	-0,814
12	216904111.1	Očistenie kamenného muríva tlakovou vodou	m2	-337,925	6,00	-2 027,55	0,000
13	216904211.1	Očistenie kamenného muríva stlačeným vzduchom	m2	-337,925	5,50	-1 858,59	0,000
16	289902111.2	Mechanické čistenie poškodených častí mutíva	m2	-337,925	15,00	-5 068,88	0,000
17	289903122	Vysekanie spoj. hmoty zo škár kamenného muríva	m2	-337,925	37,15	-12 553,91	-0,814
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				-3 109,80	0,000
31	962022391	Rozobratie muríva z kameňa	m3	-80,028	35,75	-2 861,00	0,000
32	973022251	Vysek. kapiës v muríve z kameňa do 0,10 m2 hl. do 30 cm	kus	-16,000	15,55	-248,80	0,000
		Celkom				-24 618,73	-0,814

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Menej práce	EČO	
Názov časti	Obnova šachty studne - statické vystuženie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	-1 010,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-639,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-2 622,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	-5 792,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-10 064,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		-4 400,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPt 20,00 % z -14 464,68
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		-17 357,62
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
2/3-05-2023	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Menej práce

Časť: Obnova šachty studne - statické vystuženie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	-1 010,72	-639,58	-1 650,30	0,075	6,976
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-1 010,72	-638,68	-1 649,40	0,075	6,976
99	Presun hmôt HSV	0,00	-0,90	-0,90	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-2 622,16	-5 792,22	-8 414,38	0,391	3,914
767	Konštrukcie doplnkové kovové	-2 622,16	-5 792,22	-8 414,38	0,391	3,914
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,000	0,000
	Celkom	-3 632,88	-10 831,80	-14 464,68	0,466	10,890

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Menej práce

Časť: Obnova šachty studne - statické vystuženie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						-1 650,30	0,075
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						-1 649,40	0,075
5	959941142R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa	ks	56,000	-12,87	-720,72	0,043
6	963011111.R	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z betónu, hm. do 5 t, -3,48000t	ks	2,000	-104,34	-208,68	0,000
7	971056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	1 600,000	-0,45	-720,00	0,032
99 Presun hmôt HSV						-0,90	0,000
8	998152R	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	0,075	-12,01	-0,90	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						-8 414,38	0,391
767 Konštrukcie doplnkové kovové						-8 414,38	0,391
9	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	3 913,664	-1,20	-4 696,40	0,196
16	767996805.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	3 913,664	-0,95	-3 717,98	0,196
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						-4 400,00	0,000
19	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	220,000	-20,00	-4 400,00	0,000
Celkom						-14 464,68	0,466

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.05.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	405,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	262,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		668,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		52 221,26	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 52 890,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			63 468,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
Názov časti	1. časť Korpus studňovej veže	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	405,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	262,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		668,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		52 221,26	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				52 890,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 52 890,00				10 578,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				63 468,00	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
				27 Kľzáva doložka				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -				0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Naviac práce

Časť: 1. časť Korpus studňovej veže

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	405,82	262,92	668,74	25,916	0,000
2	Zakladanie	405,82	262,92	668,74	25,916	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	52 221,26	52 221,26	0,000	0,000
	Celkom	405,82	52 484,18	52 890,00	25,916	0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach

Objekt: Naviac práce

Časť: 1. časť Korpus studňovej veže

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 23. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				668,74	25,916
2		Zakladanie				668,74	25,916
1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm.	m3	12,520	53,41	668,74	25,916
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				52 221,26	0,000
2	962R	Postupné rozoberanie staticky neunosného muríva	m3	80,028	245,00	19 606,86	0,000
3	HZS000113.R	Stavebno montážne práce - odborné	hod	640,000	22,83	14 611,20	0,000
4	HZS000115.R	Stavebno montážne práce vykonávané vo výškách	hod	640,000	28,13	18 003,20	0,000
Celkom						52 890,00	25,916